

แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รหัสโครงการ _ _ _ _ _

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

๓. สถานที่ดำเนินงาน ๑.ตำบลศรีสะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน ๒.ตำบลและ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

๔. กำหนดการจัดโครงการ เดือน มิถุนายน – เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕. ความสำเร็จของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์	บรรลุ(√)/ไม่บรรลุ(x)
๑. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดให้มี ประสิทธิภาพ	(อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ) ดังนี้ คณะทำงานได้วางแผนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนงานติดตามโครงการ ทั้งหมด ๔ ครั้ง โดยขณะนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการไปแล้ว ๑ ครั้ง คือ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน และเหลือการลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๓ ครั้ง คือ พื้นที่ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ ครั้ง การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์ ณ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน ๑ ครั้ง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๑ ครั้ง	กำลังดำเนินงาน

๖. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการติดตามโครงการ ๖ ท่าน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่๑๑๕/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศU๒T ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองศึกษาน่าน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นางปิยะนุช สิ้นันตา | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวชฎารัตน์ มหัทสพิน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภัทวดี พิมพ์มาศ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางนันทนา เรืองแสง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ จำนวน ๑ ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการ ณ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในพื้นที่ตำบลละ ๑ ครั้ง คือ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการหรือผู้แทนคณะทำงานดำเนินกิจกรรมในตำบล จำนวน ๓ - ๔ ท่าน เจ้าหน้าที่โครงการในพื้นที่ จำนวนอย่างน้อย ๑๐ ท่าน ตัวแทนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ ในชุมชนอย่างน้อย ๕ ท่าน ตัวแทนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนอย่างน้อย ๓ ท่าน ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ต่อคณะกรรมการติดตามโครงการ

๗. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
๑.เชิงปริมาณ	ครั้ง	๔	๑
๒.เชิงคุณภาพ	-	ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในตำบล ๒ ครั้งโดยครั้งแรกลงตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ ๒ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ๑ ครั้ง ในส่วนครั้งที่ ๒ ของแต่ละตำบล นั้น คณะกรรมการติดตามโครงการ ได้มีแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ติดตามโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการ และประชุมสรุปการติดตามงานของทีมคณะกรรมการ	การลงพื้นที่ติดตามโครงการ ณ ตำบลศรีสะเกษ ๑ ครั้ง ทำให้ได้รับความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รับทราบปัญหาเรื่องการดำเนินงานในยุคสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) การเบิกจ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ มีความล่าช้า ซึ่งงบประมาณมี

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (จ.๙.๑)

			ติดตามโครงการ ก่อนและหลังการลง พื้นที่ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง	ความเกี่ยวเนื่อง ความสัมพันธ์ กับการดำเนิน กิจกรรม โครงการใน พื้นที่ ตัวชี้วัด โครงการ และ ระบบกลไกใน การทำงาน รูปแบบใหม่ ของแหล่งทุน อุปสรรค ในการ ขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
๓.เชิงเวลา	โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ร้อยละ	๙๐	๔๐
๔.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณในการดำเนินโครงการ	บาท	๓๔,๔๐๐	๑๖,๗๖๐

๘. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เสนอขออนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง		เหลือจ่าย	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
๓๔,๔๐๐ บาท	๑๖,๗๖๐	๔๘.๗๒	๑๗,๖๔๐	๕๑.๒๘

๙. ผลผลิตที่ได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม)

- ได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ และได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริงจากคนในชุมชน คณะทำงาน ดำเนินโครงการและการรายงานจากผู้รับจ้างงานในตำบล
- คณะอาจารย์ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ได้รับการจ้างงานในตำบล ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และผู้รับจ้างงานในตำบลได้ใช้ความรู้ฝึกทักษะและเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม

๑๐. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

- การติดตามและประเมินผลโครงการทำให้ได้รับทราบข้อมูลตามความเป็นจริงและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายมิติ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อม มิติด้านทรัพยากร มิติด้านการท่องเที่ยว มิติด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

๑๑. ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)

- จากการทำบริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคณะอาจารย์ในแต่ละกิจกรรม ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มประชาชนในชุมชน กลุ่มผู้นำและหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่
- เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

๑๒. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป)

การดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ในเรื่องกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) จึงส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ดำเนินการได้ล่าช้าและการติดตามโครงการมีความคลาดเคลื่อนและล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้ส่งผลกระทบถึงการลงพื้นที่ติดตามโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ที่คณะกรรมการประเมินผลติดตามโครงการได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน และได้เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๑ เพื่อใช้เป็นวัสดุสำนักงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ แผนกบริการวิชาการ งานคลังและพัสดุ และได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๑ ตำบล คือตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดที่ ๑ มีจำกัด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ก่อนจะดำเนินการลงพื้นที่ติดตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๒ ต่อไปและคาดการณ์ว่าจะเริ่มลงพื้นที่ติดตามโครงการ ในพื้นที่ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจัดส่งสรุปรายงานผลการติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U๒T รูปเล่มสมบูรณ์ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๑๓. เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามโครงการของพื้นที่



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U๒T) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ประเทศ หรือเรียกสั้นๆว่าU๒T ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมดำเนินงานดังกล่าว จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และ ตำบลศรีชะงะ อำเภอพาน้อย จังหวัดน่าน

เพื่อให้การดำเนินงานในการติดตามโครงการสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัย อำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U๒T) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษานาน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นางปิยะนุช สิ้นันดา | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวภาฎารัตน์ มหัสพันธ์ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภัทวดี พิมพ์มาศ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางนันทนา เรืองแสง | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การ ดำเนินงาน ติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(U๒T) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ)
 ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินงานโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ วจ.น. ๑๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่ายโครงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผ่าน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ผ่านหัวหน้างานคลังและพัสดุ ผ่าน หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร ผ่าน ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน

ตามที่ แผนกบริการวิชาการ กองการศึกษาน่าน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับหนังสือการอนุมัติโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๑๖/๑๕๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอแจ้งการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติดำเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๔๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) และขอจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายโครงการเพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงาน งานคลังและพัสดุและแผนกบริการวิชาการ วัสดุที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- ๑.แบบแผนเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓.หนังสือแจ้งการโอนเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.อว.
- เพื่อโปรดพิจารณา

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.อว. ยืนยัน
- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุกัญญา พิมพ์นาค)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา แผนกงานบริการวิชาการ

เรียน ผอ.อว. ยืนยัน

- เพื่อโปรดพิจารณา
๑๔,๗๖๐ บาท
จำนวน 14,760 บาท (๒๐๑๗) (๒๕๖๖) หรือ

เรียน ผอ.อว.
- เพื่อโปรดพิจารณา

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการ จ.๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงานกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ นอกแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ _____

๑.ชื่อโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ ม. วิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน

๒.หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ กองการศึกษา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

๓.สถานที่ดำเนินงาน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน และ ต.ศรีจะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน

๔.กำหนดการจัดโครงการ กรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕. หลักการและเหตุผล
งานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการติดตามประเมินผล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา เพื่อดำเนินงานสำหรับการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ โครงการที่ได้ดำเนินงาน ณ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และ ตำบลศรีจะเกษ อำเภอน้อย จังหวัดน่าน ตลอดจนเพื่อให้ได้ซึ่ง การสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าการโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการไปนั้นสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลจะให้อิทธิพลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานซึ่งเป็นการช่วยให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เกิดกระบวนการทำงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ

๗. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
- คณะกรรมการติดตามโครงการ ๕ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน ด้านสังคมศาสตร์การพัฒนาลังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน ๒ ครั้ง และ ตำบลศรีจะเกษ อำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน จำนวน ๒ ครั้ง ประจวบคณะกรรมการติดตามและประชุมสรุปงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง

พื้นที่เป้าหมาย
- ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- ตำบลศรีจะเกษ อำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน

๘. งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔,๔๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท)

หมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑.ค่าตอบแทน	๗,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (๒ วัน x ๖ ชั่วโมง/วัน x ๖๐๐ บาท x ๑ คน) (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาชุมชน)	๗,๒๐๐ บาท
๒.ค่าใช้จ่าย	๑๒,๔๔๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ๖ คน (๔ วัน x ๒๕๐ บาท)	๕,๗๖๐
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ ๑ คัน (๔ วัน x ๕๐๐ บาท)	๓,๒๐๐
- ค่าอาหารว่างกรรมการประชุมติดตาม (๓๕ บาท x ๖ คน x ๒ มื้อ)	๔๒๐
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการประชุมติดตาม (๘๐ บาท x ๖ คน x ๒ มื้อ)	๙๖๐
- ค่าอาหารว่างประชุมติดตามในชุมชน (๓๕ บาท x ๑๕ คน x ๑ มื้อ x ๔ วัน) ตำบลและ ๒ ครั้ง ตำบลศรีจะเกษ ๒ ครั้ง	๒,๑๐๐
๓.ค่าวัสดุ	๑๔,๒๐๐ บาท
- กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ g จำนวน x ๔๐ รีม ริมละ ๑๑๐ บาท	๔,๔๐๐
*แผนกบริการวิชาการ ๒๐ รีม *งานคลังและพัสดุ ๒๐ รีม	
- หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet ๑๒A x ๒ รายการ x ๓,๐๐๐บาท	๖,๐๐๐
*แผนกบริการวิชาการ *สำนักงานกองการศึกษา	
- หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ๑๗A	๒,๕๐๐
*งานคลังและพัสดุ	
- หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON สีละ ๒๗๐ บาท x ๔ สี	๑,๐๘๐
*งานคลังและพัสดุ	
- กระดาษขาลาดึกขนาด ๘.๕ นิ้ว ๑ อัน x อันละ ๘๕ บาท	๘๕
- น้ำยาลบคำผิด สติวิดเปเปอร์ อันละ ๗๐ บาท x ๖ อัน	๔๒๐
*แผนกบริการวิชาการ ๓ อัน *งานคลังและพัสดุ ๓ อัน	
- กระดาษปกการ์ดขาว ๑๘๐ g A๔ ๕๐ แผ่น ท่อละ ๑๐๘ บาท x ๒ ท่อ	๒๑๖
- คัดเตอร์เหล็กธรรมดา ครามี่ขนาดใหญ่ ๑ อัน	๕๙
จำนวนเงิน	๓๔,๔๐๐

หมายเหตุ ขอถวญเสียจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

- ใช้รหัสของมหาวิทยาลัยฯ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (ง.ศ.๑)

๙.แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต														
รายละเอียดกิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓					ปี พ.ศ. ๒๕๖๔					งบประมาณ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม		
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ก.ย.	
๑. จัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลโครงการ ยกย่องชื่นชมและสิ่งสมรยา ตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑๓ มหาวิทยาลัย) มทร.ล้านนา น่าน													๓๔,๖๖๐	ได้ทำสิ่งต่างงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อประจักษ์คณะทำงานที่จะและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
๒. จัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ง.๙ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบแผนงานที่กำหนดและจัดทำRFPจัดซื้อวัสดุ													๓๔,๖๖๐	มีการการทำงานที่ชัดเจนตามกรอบแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนดและจัดซื้อจัดจ้างได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ													๓๔,๖๖๐	ได้ทราบความก้าวหน้าของการทำงานโครงการ ในชุมชน/วิทยุหรือออนไลน์
๔. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯและสสช.														ได้ทราบผลการดำเนินงานของโครงการและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆต่อไป

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนการดำเนินงาน จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ร่วมวางแผนหรือการกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ

กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ชุมชนละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกลงตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉพาะทีมกรรมการติดตามของมหาวิทยาลัยฯ และ ครั้งที่สอง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานให้คำแนะนำเพิ่มเติม ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โดยใช้แบบประเมิน CIPP Model ตามตัวชี้วัดKPI ๑๔ ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน่านและส่งรายงานไปยังสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๑๐. ตัวชี้วัดของโครงการ

๑๐.๑ เชิงปริมาณ

- ได้แบบรายงานความก้าวหน้า ๒ ตำบล
- ได้ผลการประเมิน และ รายงานฉบับสมบูรณ์ ๒ ตำบล

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ

- การติดตามความก้าวหน้าโดยลงพื้นที่จริงทำให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากคนในพื้นที่

๑๐.๓ เชิงเวลา

- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๑๐.๔ เชิงค่าใช้จ่าย(บาท)

- งบประมาณในการดำเนินโครงการ ๓๔,๕๐๐ บาท

๑๑. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)


- ได้รับทราบข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริงจากคนในชุมชน
- อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน่าน น่าน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน

๑๒. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)(ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

- ได้ทราบข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน


๑๓. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)

- สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชนในชุมชน
- เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

(นางสาวสุภัทวดี พิมพ์มาศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
แผนกงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ๐๘๐ - ๐๕๖๘๕๙๙

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (จ.๙.๑)



ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมผู้ประสานงานและรายงานความก้าวหน้าติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านระบบ MS Teams



จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน งานคลังและพัสดุ งานสำนักงานกองการศึกษา และแผนกบริการวิชาการ

ประชุมคณะทำงานติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U๒T ก่อนลงพื้นที่ติดตามโครงการ



รับฟังการรายงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศU๒T ณ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน



ลงพื้นที่ติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U๒T ณ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน



ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม ของตำบลศรีชะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผ่าน Facebook



ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม ของตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผ่าน Facebook



RMUTL ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
5 ชม. · 🌐

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ และยกระดับผลผลิตหลักของตำบลให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรอง
หัวข้อการอบรม "การจัดการด้านปศุสัตว์อินทรีย์"
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ 2564
สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลและ
#U2TRMUTL2021



RMUTL ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
8 กันยายน เวลา 16:05 น. · 🌐

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ และยกระดับผลผลิตหลักของตำบลให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรอง
หัวข้อการอบรม "การจัดการโรคและแมลง การเตรียมสารชีวภัณฑ์ สารสกัดสมุนไพร"
วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ 2564
สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลและ
#U2TRMUTL2021



RMUTL ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
10 เมษายน · 🌐

บรรยากาศต่างสวน ในการนำเสนอข้อมูล 16 เป้าหมายของคณะทำงาน ให้กับหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษานิสิต นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ #U2T มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ ในพื้นที่ตำบลและ... ดูเพิ่มเติม



RMUTL ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
23 กรกฎาคม · 🌐

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านเกษตรอินทรีย์ และยกระดับผลผลิตหลักของตำบลให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรอง "เรื่อง การเตรียมปัจจัยการผลิตพืช การจัดการดินและปุ๋ย การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ และการเตรียมปัจจัยการผลิตปศุสัตว์"
#U2TRMUTL2021



RMUTL ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
17 สิงหาคม เวลา 13:26 น. · 🌐

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกรอกข้อมูลในระบบ Community Big Data ประกอบด้วยข้อมูล ผู้ที่นำกลับมานำเสนอเชิงจากสถานการณ์โรค แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่นำเสนอประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ในพื้นที่ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
#U2TRMUTL2021



ประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการ เพื่อรับรหัสการติดตามผลการดำเนินงาน
ในระบบ Project Based Management (PBM) หรือ U๒T Tracker

← **ขอส่งรหัสสำหรับผู้ประสานงานโครงการ ในระบบ Project Based Management (PBM)**

🌐 Translate message to: English | Never translate from: Thai

RO RMUTL OTOU <rmutlotou@gmail.com>
Wed 6/2/2021 11:55 AM
To: You

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
เพื่อขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ท่านสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการในการดำเนินงานของโครงการในหน่วย งานที่ท่านรับผิดชอบได้และทางสรณ
กลาง ขอส่งรหัสสำหรับผู้ประสานงานโครงการ ในระบบ Project Based Management (PBM) หรือ U๒T Tracker ดังนี้

ลำดับ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Username	Password	หน่วยงาน
๑	เกาะ	ทุ่งช้าง	น่าน	user๐๓๐๕๖	๑๓๐๕๖-๕๖๓๒๒๓-๓๕๐๒๒	มทร.ล้านนา น่าน
๒	ศรีสะเกษ	นาน้อย	น่าน	user๐๓๐๕๖	๑๓๐๕๖-๓๒๒๒๒๒-๕๐๕๐๕	มทร.ล้านนา น่าน

หมายเหตุ : (มีขีดด้วย)
ท่านสามารถเข้าระบบ ผ่านทาง <http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects>
มีคู่มือ U๒T Tracker สามารถดาวน์โหลดได้ตรงเมนู
หรือ <http://otou-tracker.mhesi.go.th/manuals/manual.pdf>
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ๐๕๓-๒๖๖๕๖๘ ต่อ ๑๐๕๑

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

← **มทร.ล้านนา น่าน : แจกส่งข้อมูลสำหรับผู้ประสานงานโครงการในระบบ RMUTL Report**

🌐 Translate message to: English | Never translate from: Thai

RO RMUTL OTOU <rmutlotou@gmail.com>
Wed 6/2/2021 11:57 AM
To: You

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
เพื่อขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอส่งรหัสสำหรับผู้ประสานงานโครงการ ในระบบ RMUTL Report ดังนี้
Username: ๑๑๐๓๐๕๖@otou.rmutl.ac.th
Password: ๑๒๓๔๕๖

หมายเหตุ :
ท่านสามารถเข้าระบบ ผ่านทาง <https://chumchons.rmutl.ac.th/>
คลิก เข้าระบบ (ผู้ประสานงาน)
(ท่านสามารถเปลี่ยนUsemame เป็นอีเมลของท่าน และPassword ใหม่ได้)
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ๐๕๓-๒๖๖๕๖๘ ต่อ ๑๐๕๑

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

Reply | Forward

ติดตามผลการดำเนินงาน ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ในระบบ Project Based Management (PBM) หรือ U๒T Tracker

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013056

โครงการของฉัน รหัสโครงการ รหัสตำบล พื้นที่ อำเภอ ตำบล/มหาวิทยาลัย สถานะ

2289 550803 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบเปิดตามช่วงเวลา

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013056

สถานะการกรอกข้อมูล

ภาพรวมประเทศ ตามพื้นที่

สถานะเปิด กันยายน 2564 Export to csv

#	มหาวิทยาลัย	ตำบล	แผนงาน	แผนเงิน	แผนอบรม	กิจกรรม (โครงการย่อย)	การพัฒนาศักยภาพ
1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	✓	✓	✓	✓	✓
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	✓	✓	✓	✓	✓
สถานะการกรอกข้อมูลโดยรวม			2	2	2	2	2
จำนวนกรอกข้อมูลผิด			0	0	0	0	0
จำนวนไม่กรอกข้อมูล หรือกรอกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์			0	0	0	0	0

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013056

ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (550803) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปิด 26 กันยายน 2564 - 2 ตุลาคม 2564

โครงการ/กิจกรรม	งบทั้งหมด	คงเหลือ	2564					
			ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	3,440,000.00	1,763,586.00	220,000.00	347,000.00	305,000.00	345,000.00	300,000.00	332,000.00
1. จ้างงาน	2,640,000.00	1,320,000.00	220,000.00	10,286.00	230,456.00	243,325.00	285,810.00	300,956.00
11 จ้างประชาชน	540,000.00	270,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
12 จ้างบัณฑิต	1,800,000.00	900,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
13 จ้างนักศึกษา	300,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

ติดตามผลการดำเนินงาน ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ในระบบ Project Based Management (PBM) หรือ U๒T Tracker

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013058




โครงการของฉัน รหัสโครงการ จังหวัด อำเภอ ตำบล/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ: 2417 รหัสตำบล: 550403 พื้นที่: ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013058

ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (550403)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการจัดทำสถานภาพตำบล (Tambon Profile)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

U2T Tracker มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: USER013058

ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (550403)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ

ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนามิติต่างๆ ที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการในตำบล

มิติ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ภายใน อว.	หน่วยงานภายนอก อว. รวมภาคเอกชน
1. ด้านสุขภาพ	1) แผนงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในฐานชุมชน/ป้องกันโรคระบาด, โครงการลดการเสียชีวิต/โรคอุจจาระร่วง 2) โครงการลดปัญหาส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของคณาจารย์ชุมชน เช่น การออกกำลังกาย 3) โครงการป้องกันการป้องกันโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก/ปากเท้าเปื่อย 4) กิจกรรมการศึกษารองเบ็ดสืบ		1) เทศบาลตำบลศรีสะเกษ - รพ. สด - รพ. นาน้อย 2) เทศบาลตำบลศรีสะเกษ - รพ. สด - สสจ. - สปสช.
2. ด้านความเป็นอยู่	1) โครงการบ้านพอเพียงชนบทและบ้านมั่นคงชุมชนบท 2) โครงการฐานข้อมูลครัวเรือนประชากรตำบลศรีสะเกษ		1) เทศบาลตำบลศรีสะเกษ - สอจ. - สอช. 2) กองการชุมชน 3) เทศบาลตำบลศรีสะเกษ

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความติดตามรายงานก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการU๒T ครั้งที่๑



สำเนา คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษานาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ อว ๐๖๕๔.๒๔/ว๘๘๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทรีไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีรัมย์


ตามที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/ว๘๕๕ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง สนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้ตอบสนองเป้าประสงค์ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น


เพื่อให้การดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการศึกษานาน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์มต้นแบบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานโครงการ (U๒T) ตาม QR Code ที่ปรากฏมุมล่างซ้าย และขอความกรุณาส่งรายงานกลับมายังแผนกบริการวิชาการ กองการศึกษานาน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ Plam-mee@hotmail.com เพื่อรวบรวมเอกสารและจัดส่งไปยังสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป ทั้งนี้กองการศึกษานาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัทวดี พิมพ์มาศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๐-๐๕๖๘๔๔๙ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ






(นางนลัทพร คูหา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษานาน



ร่างพิมพ์ที่ 

พิมพ์ที่ 

ตรวจรับ 

<p>ลงชื่อ  ผู้รายงานข้อมูล</p> <p>(นางสาวสุภัทวดี พิมพ์มาศ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา</p> <p>โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘๐-๐๕๖๘๔๔๙</p> <p>โทรศัพท์ภายใน ๗๒๔๙</p> <p>อีเมล plam-mee@hotmail.com</p> <p>รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบข้อมูล</p> <p>(นางนลัทพร คูหา)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษานาน</p> <p>โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๘๗-๑๘๑๒๕๐๘</p> <p>โทรศัพท์ภายใน ๗๑๑๘</p> <p>อีเมล Peeor_kuha@hotmail.com</p> <p>รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>
---	--

หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นที่ ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง