

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

ปรับปรุงโรงจอดรถอาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน (แปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 45 % (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

1.1 ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ

1.2 งานฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ

1.3 งานเทพื้น คสล. แล้วเสร็จ

1.4 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 2)1.5 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 3)ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน และ As-built Drawing
งานในงวดที่ 1 ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน
40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)1.6 ขออนุมัติแผนการทำงานทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน และ As-built
Drawing งานในงวดที่ 1 ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(ภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 55 % (ร้อยละห้าสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อ
ได้ทำการ

2.1 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กและทาสี แล้วเสร็จ

2.2 งานติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วเสร็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเข้ม อนันต์)ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอิทธิ อุทวงศ์)ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวฉัตรกมล ตาแดง)

2.3 งานอื่นๆ ที่คงค้าง แล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทั้งหมด พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่าง ๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing รวบรวมและส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ต่อผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จรวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เก็บเศษวัสดุคงค้างให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอิทธิ อุทรวง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวฉัตรกมล ตาแดง)