



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2569

1 - 2

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณรายได้ พ.ศ.2569

3 - 7

รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

8 - 98

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

96-102

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

103-115

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกกระดับศักยภาพสังคม

116-127

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่

128-139

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
งบประมาณทั้งหมด	1,291,116,700.00	577,519,119.16	44.73	495,377,391.16	38.37
1. งบบุคลากร	242,103,300.00	126,432,359.29	52.22	126,432,359.29	52.22
1.1 เงินเดือน	209,539,900.00	109,398,534.86	52.21	109,398,534.86	52.21
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,412,700.00	2,596,200.00	47.96	2,596,200.00	47.96
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	3,040,600.00	1,560,182.67	51.31	1,560,182.67	51.31
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,110,100.00		53.41	12,877,441.76	53.41
2. งบดำเนินงาน	11,239,500.00	3,601,226.21	32.04	3,601,226.21	32.04
2.1 ค่าตอบแทน	10,057,100.00	3,054,482.34	30.37	3,054,482.34	30.37
2.2 ค่าใช้สอย	1,182,400.00	546,743.87	46.24	546,743.87	46.24
3. งบลงทุน	320,361,700.00	108,852,360.00	33.98	28,403,060.00	8.87
3.1 ค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน	77,904,100.00	63,947,960.00	82.09	28,403,060.00	36.46
3.2 ค่าครุภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพกำลังคน	160,910,600.00	21,154,400.00	13.15	-	-
3.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	81,547,000.00	23,750,000.00	29.12	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	717,412,200.00	338,633,173.66	47.20	336,940,745.66	46.97
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,004,200.00	27,353,854.30	44.12	25,902,426.30	41.78
4.1.1 ค่าตอบแทน	3,429,600.00	334,187.53	10	334,187.53	9.74
4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600.00	334,187.53	9.74	334,187.53	9.74
4.1.3 ค่าวัสดุ	32,952,200.00	14,718,455.17	44.67	13,508,777.17	41.00
4.1.3.7 วัสดุการศึกษา	32,952,200.00	14,718,455.17	44.67	13,508,777.17	41.00
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	25,622,400.00	12,301,211.60	48.01	12,059,461.60	47.07
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	572,500.00	311,707.56	54.45	311,707.56	54.45
4.1.4.2 ค่าประปา	634,300.00	327,208.62	51.59	327,208.62	51.59
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	19,564,100.00	9,970,045.42	50.96	9,970,045.42	50.96
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,851,500.00	1,692,250.00	34.88	1,450,500.00	29.90

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	642,908,000.00	308,484,686.72	47.98	308,484,686.72	47.98
อัตราเดิม	628,226,000.00	296,089,016.55	47.13	296,089,016.55	47.13
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	14,178,000.00	12,144,103.50	85.65	12,144,103.50	85.65
ค่าตอบแทนรายเดือน	504,000.00	251,566.67	49.91	251,566.67	49.91
4.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,000,000.00	125,269.00	6.26	125,269.00	6.26
4.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	2,000,000.00	701,501.00	35.08	692,601.00	34.63
4.5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความ เหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง	4,000,000.00	837,797.00	20.94	613,697.00	15.34
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000.00	1,130,065.64	25.11	1,122,065.64	24.93
รวม	1,291,116,700.00	577,519,119.16	44.73	495,377,391.16	38.37
รายจ่ายประจำ	970,755,000.00	468,666,759.16	48.28	466,974,331.16	48.10
รายจ่ายลงทุน	320,361,700.00	108,852,360.00	33.98	28,403,060.00	8.87

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณรายได้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
งบบุคลากร	66,273,700.00	27,327,604.70	41.23	27,327,604.70	41.23
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	65,784,400.00	26,654,783.45	40.52	26,654,783.45	40.52
1.2.1 ค่าครองชีพ	489,300.00	672,821.25	137.51	672,821.25	137.51
งบดำเนินงาน	10,675,900.00	4,398,636.88	41.20	4,398,636.88	41.20
2.1 ค่าตอบแทน	7,771,200.00	3,205,032.75	41.24	3,205,032.75	41.24
2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	859,200.00		-	420,820.43	48.98
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	724,800.00	595,770.31	82.20	595,770.31	82.20
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ	1,065,600.00	205,910.43	19.32	205,910.43	19.32
2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	724,800.00	716,318.26	98.83	716,318.26	98.83
2.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ)	859,200.00	235,760.00	27.44	235,760.00	27.44
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ)	859,200.00	84,560.00	9.84	84,560.00	9.84
2.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (พนักงานมหาวิทยาลัย)	739,200.00	505,493.32	68.38	505,493.32	68.38
2.1.8 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (พนักงานมหาวิทยาลัย)	739,200.00	440,400.00	59.58	440,400.00	59.58
2.1.10 เงินตอบแทนที่ปรึกษา	1,200,000.00	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	2,904,700.00	1,193,604.13	41.09	1,193,604.13	41.09
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	2,681,900.00	1,182,261.00	44.08	1,182,261.00	44.08
2.2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	222,800.00	11,343.13	5.09	11,343.13	5.09
งบลงทุน	56,528,900.00	11,072,421.90	19.59	7,931,819.46	14.03
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	20,232,800.00	-	-	-	-
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,195,900.00	7,163,037.46	50.46	6,223,037.46	43.84
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)	22,100,200.00	3,909,384.44	17.69	1,708,782.00	7.73
งบเงินอุดหนุน	188,460,900.00	84,364,683.27	44.77	56,067,793.88	29.75
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	176,602,300.00	84,361,959.27	47.77	56,065,069.88	31.75

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณรายได้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
4.1.1 ค่าตอบแทน	33,606,200.00	7,437,328.10	22.13	7,437,328.10	22.13
4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	33,106,200.00	7,044,721.00	21.28	7,044,721.00	21.28
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,788,000.00	1,969,955.00	52.01	1,969,955.00	52.01
ค่าอาจารย์พิเศษ	611,100.00	87,700.00	14.35	87,700.00	14.35
ค่าสอนภาคพิเศษ (ไม่รวมโครงการร่วมฯ)	6,061,600.00	2,151,083.00	35.49	2,151,083.00	35.49
ค่าสอนเกินภาระ	9,649,900.00	684,900.00	7.10	684,900.00	7.10
ค่าสอนภาคฤดูร้อน	4,924,200.00	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	8,071,400.00	2,151,083.00	26.65	2,151,083.00	26.65
4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	500,000.00	392,607.10	78.52	392,607.10	78.52
4.1.2 ค่าใช้สอย	88,658,700.00	62,982,920.31	71.04	35,406,991.92	39.94
4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,663,200.00	5,782,127.67	36.92	5,782,127.67	36.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,416,200.00	4,042,281.61	48.03	4,042,281.61	48.03
ค่าเดินทางผู้บริหาร	7,247,000.00	1,739,846.06	24.01	1,739,846.06	24.01
4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	61,228,000.00	52,459,291.60	85.68	25,641,759.51	41.88
4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,640,000.00	3,122,680.40	36.14	2,702,484.10	31.28
4.1.2.4 ค่าใช้สอยอื่น	3,127,500.00	1,618,820.64	51.76	1,280,620.64	40.95
4.1.3 ค่าวัสดุ	19,110,800.00	5,510,199.50	28.83	4,789,238.50	25.06
4.1.3.1 วัสดุสำนักงาน	4,443,000.00	1,473,846.00	33.17	1,189,725.00	26.78
4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,914,000.00	861,884.12	45.03	714,014.12	37.30
4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง	1,050,000.00	558,092.65	53.15	464,450.65	44.23
4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	624,900.00	336,136.40	53.79	327,416.40	52.40
4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	825,000.00	547,273.58	66.34	499,365.58	60.53
4.1.3.6 วัสดุการศึกษา	9,538,900.00	1,391,717.00	14.59	1,306,724.00	13.70
4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000.00	-	-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณรายได้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
4.1.3.8 วัสดุการเกษตร	290,000.00	156,533.65	53.98	155,911.65	53.76
4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	184,716.10	54.33	131,631.10	38.72
4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000.00	-	-	-	-
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	35,226,600.00	8,431,511.36	23.94	8,431,511.36	23.94
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า	30,220,500.00	6,812,422.65	22.54	6,812,422.65	22.54
4.1.4.2 ค่าประปา	3,358,100.00	1,078,546.90	32.12	1,078,546.90	32.12
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์	1,095,000.00	370,585.81	33.84	370,585.81	33.84
4.1.4.5 ค่าไปรษณีย์	553,000.00	169,956.00	30.73	169,956.00	30.73
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,858,600.00	2,724.00	0.02	2,724.00	0.02
งบรายจ่ายอื่น	327,222,000.00	84,643,912.77	25.87	79,795,706.77	24.39
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย	12,054,400.00	1,925,157.60	15.97	1,876,657.60	15.57
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา	26,223,900.00	9,518,775.64	36.30	9,244,610.64	35.25
5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร	8,000,000.00	7,221,176.00	90.26	7,191,176.00	89.89
5.4 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,946,600.00	915,288.00	47.02	908,581.00	46.68
5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา	4,758,000.00	155,035.00	3.26	155,035.00	3.26
5.6 แผนงานค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา	33,452,800.00	8,313,020.85	24.85	8,186,720.85	24.47
5.7 แผนงานค่าบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,805,600.00	7,892,997.52	25.62	7,638,647.52	24.80
5.8 แผนงานค่าปฐมนิเทศ	3,040,000.00	-	-	-	-
5.9 แผนงานค่าปัจฉินิเทศ	1,981,500.00	803,831.00	40.57	696,275.00	35.14
5.10 แผนงานค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	1,605,200.00	11,620.00	0.72	11,620.00	0.72
5.11 แผนงานพัฒนากำลังคนวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สทกิจ)	23,161,400.00	5,508,258.43	23.78	5,351,072.43	23.10
5.11.1 กองทุนพัฒนากิจกรรมวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย	2,000,000.00	-	-	-	-
5.11.2 กองทุนพัฒนากิจกรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะ/สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย	5,776,700.00	553,553.16	9.58	553,553.16	9.58

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณรายได้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
5.11.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคณะ/ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย	15,384,700.00	4,954,705.27	32.21	4,797,519.27	31.18
5.12 แผนงานปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	5,297,500.00	6,120.00	0.12	6,120.00	0.12
5.13 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	17,953,600.00	2,263,190.66	12.61	1,613,491.66	8.99
5.13.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	8,402,000.00	1,222,509.66	14.55	988,509.66	11.77
5.13.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	1,616,100.00	-	-	-	-
5.13.3 โครงการ กสศ.	663,300.00	198,152.00	29.87	198,152.00	29.87
5.13.4 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา	7,272,200.00	842,529.00	11.59	426,830.00	5.87
5.14 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ	7,470,200.00	1,778,731.65	23.81	1,258,581.65	16.85
5.15 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ	400,000.00	153,091.90	38.27	153,091.90	38.27
5.16 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)	20,097,900.00	2,136,978.00	10.63	1,547,572.00	7.70
5.17 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท	3,577,800.00	730,073.00	20.41	580,078.00	16.21
5.18 แผนงานหลักสูตรปริญญาเอก	1,433,000.00	275,162.00	19.20	275,162.00	19.20
5.19 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่	6,178,300.00	2,842,504.51	46.01	2,840,704.51	45.98
5.20 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน	172,500.00	-	-	-	-
5.21 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา	180,100.00	-	-	-	-
5.22 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต	5,791,700.00	2,636,180.05	45.52	2,586,960.05	44.67
5.23 แผนงานขายสินค้า	1,131,800.00	32,000.00	2.83	32,000.00	2.83
5.24 แผนงานงานฟาร์ม	3,499,100.00	1,148,216.50	32.81	1,099,866.50	31.43
5.25 แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม	26,815,400.00	3,838,972.90	14.32	3,482,070.90	12.99
5.25.1 ค่าบริการวิชาการ	24,523,300.00	3,837,472.90	15.65	3,480,570.90	14.19
5.25.2 เงินบำรุงหน่วยงาน	2,292,100.00	1,500.00	0.07	1,500.00	0.07
5.26 แผนงานค่าเช่าสถานที่	1,816,100.00	99,274.00	5.47	51,274.00	2.82
5.27 แผนงานหอพัก	16,691,500.00	3,283,278.00	19.67	1,853,358.00	11.10

รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2569 งบประมาณรายได้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

หมวดรายการ	งปม.2567	การใช้จ่ายงบประมาณ		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
5.28 แผนงานค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,500,000.00	8,725,000.00	44.74	8,725,000.00	44.74
5.29 แผนงานสมทบสาธารณูปโภคจากงานวิจัย	667,500.00	-	-	-	-
5.30 แผนงานกองทุนพัฒนานักศึกษา	9,400,000.00	4,836,936.00	51.46	4,836,936.00	51.46
5.31 แผนงานกองทุนเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพ	-	-	-	-	-
5.33 แผนงานกองทุนวิจัย	500,000.00	73,400.00	14.68	73,400.00	14.68
5.34 แผนงานทุนพัฒนาบุคลากร	31,618,600.00	7,519,643.56	23.78	7,519,643.56	23.78
งบกลาง	12,769,700.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	661,931,100.00	211,807,259.52	32.00	175,521,561.69	26.52
เงินสะสมมหาวิทยาลัย	45,138,900.00	3,335,777.00	7.39	2,791,777.00	6.18
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี) (แผนรายจ่ายเงินสะสม)	43,958,900.00	2,823,777.00	6.42	2,329,777.00	5.30
4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ (แผนรายจ่ายเงินสะสม)	1,180,000.00	512,000.00	43.39	462,000.00	39.15

ผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย				4,572,650.00	405,332.00	4,167,318.00			
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราช มงคลล้านนา ปีที่ 3	13 พ.ย. 2568	22 ธ.ค. 2568	30,000.00	30,000.00	-	1.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและบริการ วิชาการ 2.การเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร	1.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและบริการ วิชาการ 2.การเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร	มทร.ล้านนา เชียงราย
2	โครงการสถาปนา มทร.ล้านนา เชียงราย	7 ม.ค. 2569	7 ม.ค. 2569	50,000.00	50,000.00	-	1. บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2. บุคลากร และนักศึกษาได้รู้ถึงประวัติและที่มา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่บุคลากร และนักศึกษา	1. บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2. บุคลากร และนักศึกษาได้รู้ถึงประวัติและที่มา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่บุคลากร และนักศึกษา	มทร.ล้านนา เชียงราย
3	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะ/สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย	1 ก.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	40,950.00	19,920.00	21,030.00	1. อาจารย์ได้ทราบแนวทางการนิเทศการฝึกงาน ด้านทักษะพื้นฐาน ด้านทักษะทางสังคมและด้าน ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. มหาวิทยาลัยฯสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่าง มหาวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ 3. นักศึกษา ได้ทราบถึงการนำความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ ในการฝึกงานรวมถึงมีทักษะความสัมพันธ์ที่ดีใน การทำงาน 4. นักศึกษาได้ทราบแนวทางการนำ วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน 5. อาจารย์ได้ ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างฝึกงาน 6. อาจารย์ นำผลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ ฝึก 7. อาจารย์ได้พัฒนาแนวทางการฝึก ประสบการณ์ของนักศึกษา	1. อาจารย์พัฒนาแนวทางการสอนเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการ 2. นักศึกษาได้แนวทางจากสถานประกอบการที่ นักศึกษาต้องการ สำหรับการเข้าทำงานหลังจาก สำเร็จการศึกษา 3. นักศึกษาได้ทราบถึง กระบวนการทำงานที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์ ในสถานที่ทำงานจริงทำให้นักศึกษามีความมั่นใจ มี ความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาชีพบัญชีเมื่อ จบการศึกษา	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
4	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะ/หลักสูตรการท่องเที่ยว และการบริการ	1 พ.ย. 2568	31 มี.ค. 2569	23,400.00	23,012.00	388.00	1. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการสนองตอบ นโยบายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาลำปางที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพ	1. นักศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพและ ศักยภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการ 2. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการได้ทราบ ข้อมูลการนำเสนอผลงานการรับผิดชอบงานของ นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ ด้านท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับมอบหมายใน หน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคการในการทำงาน ตลอดจนทักษะที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฝึก ประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการอบรมพัฒนา ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
5	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราช มงคลล้านนา ปีที่ 3	1 พ.ย. 2568	31 มี.ค. 2569	62,500.00	62,500.00	-	ได้พัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในกลุ่มเป้าหมาย	ผลิตภัณฑ์สามารถเผยแพร่และสื่อสารไปยัง กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ	มทร.ล้านนา ลำปาง
6	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เป็นอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	219,900.00	219,900.00	-	1.สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่มีอยู่นำมาออกแบบจัดทำผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เป็นอย่างดี 2. เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่หารายได้อย่างเป็น รูปธรรม 3. สามารถนำแบบตัวอย่างนำเสนอเพื่อขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมได้	ผลผลิตที่ได้รับ(Output) 1. สนับสนุนให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัย 2. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรา มิก สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้กับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
7	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า ภายในอาคารระดับ 1 หลักสูตร ปวส. ไฟฟ้า	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	48,600.00	-	48,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
8	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการ ตกแต่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2570)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	14,400.00	-	14,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
9	โครงการศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาจิตวิทยัย/จิตยบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและศักยภาพในท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
10	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	18,900.00	-	18,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
11	โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมกาแฟตาก และพลังงานสะอาด (Tak Coffee & Clean Energy Innovation Network)	1 มี.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
12	การศึกษการจัดตั้งคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีบูรณาการสร้างสรรค์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
13	สร้างสรรค์ระบบนิเวศธุรกิจและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
14	โครงการจัดตั้งคณะใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนวัตกรรมการธุรกิจและการจัดการดิจิทัล)	1 มี.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
15	โครงการนำร่องศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1 ก.พ. 2569	31 พ.ค. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
16	การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบูรณาการดิจิทัล และคณะวิศวกรรมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจนิเวศ	1 ก.พ. 2569	31 พ.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
17	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่เรียนรู้กลางแจ้งภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยในฟาร์ม (University in Farm)	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นวัตกรรมธุรกิจ และคณะนวัตกรรม เกษตรและการบริการ	1 เม.ย. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ลำนานา ลำปาง
19	พื้นที่ต้นน้ำเกษตรนวัตกรรมแบบ Living Lab	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิชณุโลก
20	การเตรียมความพร้อมและประเมิน ศักยภาพเพื่อจัดตั้งคณะด้วยกลไกการ มีส่วนร่วม	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิชณุโลก
21	การพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ แหล่งแผ่นดิน ระยะที่ 1 (เมล็ดพันธุ์พืช ตระกูลแตงคุณภาพสูง)	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
22	การยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP เพื่อรองรับนวัตกรรม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
23	แผนงานตามนโยบายพัฒนา มหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	524,000.00	-	524,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา เชียงราย
24	โครงการ (หลัก) การปฏิรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลำนานาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับ สากลเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพัฒนา มหาวิทยาลัยตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองคำ เป้าหมายตัวชี้วัด มทร.ลำนานา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,500,000.00	-	1,500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ดาก
25	การศึกษาริบทพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนา โจทย์วิจัย/โจทย์บริการวิชาการที่ ตอบสนองต่อความต้องการและ ศักยภาพในท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิชณุโลก
26	โครงการการสร้างเครือข่ายการประชุม วิชาการ ประจำปี 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิชณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษา				28,335,045.50	2,794,686.80	25,540,358.70			
1	โครงการ ศึกษาธรรมชาติและธรณีวิทยา	7 พ.ย. 2568	8 พ.ย. 2568	11,540.00	10,820.00	720.00	1.ใช้ความรู้ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/ธรณีวิศวกรรมภาคสนามได้จริง 2.เกิดหลักฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ารายวิชา (Artifacts) อย่างน้อย 2 รายวิชา พร้อม CQI 1 ชุด 3.ภาวะผู้นำ-ทีมเวิร์ก-สื่อสารของผู้เรียนดีขึ้น	10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน (นักศึกษา 20 คน + อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน) เข้าร่วมครบ ทุกกิจกรรมภาคสนามตามแผน 10.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างน้อย 2 โมดูลภาคสนาม (ผาซ้อ-ธรณีสัณฐาน / กั้วแม่ป่าน-ระบบนิเวศ) สำเร็จตามกำหนดการ 10.3 เอกสารการเรียนรู้รายบุคคล: Field Log อย่างน้อย 21 ชิ้น และ แบบฝึก Rock ID อย่างน้อย 21 แผ่น ครบถ้วน 10.4 ผลงานกลุ่ม: โพสต์สรุปผลการเรียนรู้/การประเมินความเสี่ยงธรณีวิศวกรรม อย่างน้อย 7 ชิ้น (ทีมละ 1 ชิ้น) พร้อมไฟล์ดิจิทัล 10.5 ชุด แบบประเมิน Pre-Post ภาวะผู้นำ/การทำงานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจ (ตอบกลับไม่น้อยกว่า 90%) รวมทั้ง รายงานสรุปผลการประเมิน 1 ฉบับ 10.6 คู่มือ/ใบงานกิจกรรมภาคสนาม (Geohazard Walk และ Slope Sketch) อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อใช้ซ้ำในรายวิชา/กิจกรรมต่อไป 10.7 ชุด หลักฐานภาพถ่ายกิจกรรม อย่างน้อย 30	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	โครงการปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ	31 ต.ค. 2568	9 พ.ย. 2568	74,836.00	68,800.00	6,036.00	1.นักศึกษาได้เข้าทำงานสำรวจพื้นที่ภูมิประเทศจริง เพื่อได้ประสบการณ์ และสามารถใช้วิชาความรู้ปฏิบัติงานได้จริง 2.มีการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	นักศึกษาได้เข้าทำงานสำรวจพื้นที่ภูมิประเทศจริง เพื่อได้ประสบการณ์ และสามารถใช้วิชาความรู้ปฏิบัติงานได้จริง	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 4 ธ.ค. 2568	4 ธ.ค. 2568	4 ธ.ค. 2568	1,000.00	1,000.00	-	1.นักศึกษาและบุคลากรให้ความภาคภูมิใจทาง ศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 2.นักศึกษาเข้าใจในการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีไทย ให้ความภาคภูมิใจทาง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและช่วยอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทย ให้ความภาคภูมิใจทาง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	โครงการ "สัมมนาการเรียนรู้ร่วมพลัง รวมใจ สายใย รักสิ่งแวดล้อม ปี 2568"	26 ธ.ค. 2568	26 ธ.ค. 2568	4,000.00	4,000.00	-	1.นักศึกษามีความเข้าใจ และ ชื่นชอบในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 2.มีการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคาร เรียน 3.นักศึกษาให้ความร่วมมือ นำถ้วย แก้วน้ำมาเอง 4.อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ใช้ชีวิต รับประทานอาหาร และทำอาหาร ร่วมกัน	นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและช่วยอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทย ให้ความภาคภูมิใจทาง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางการจัด การศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE-PLO)	16 ต.ค. 2568	17 ต.ค. 2568	78,540.00	68,175.00	10,365.00	1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร สอดคล้อง กับแนวทางการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (OBE) 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร มีความ ชัดเจน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับสมรรถนะ บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.คณะทำงานหลักสูตรมีความเข้าใจ และสามารถ ออกแบบการเรียนการสอน ประเมินผล และการ พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ OBE และ PLO	หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา มีความ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา แห่งชาติ และสามารถตอบสนองตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง ชัดเจน และผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ที่มี ความชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งจะเป็แนวทางสำคัญใน การออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิด OBE อย่างเป็นระบบ อีกทั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประยุกต์ใช้ CBE และ PLO ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น และ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	การจัดประชุมวิชาการโครงการ วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 32	19 ก.พ. 2569	20 ก.พ. 2569	68,320.00	65,490.00	2,830.00	1.ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการวิศวกรรมเกษตรจำนวน 3 เรื่อง และ แข่งขันทักษะ 1 กลุ่ม 2.มีสถาบันเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงการ วิศวกรรมเกษตร จำนวน 12 สถาบัน	ในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรม เกษตรและชีวภาพ คว่ำรางวัลทั้งหมด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1)รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะ ควบคุมแขนกลสำหรับบรรจุผลไม้ 2)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านความคิด สร้างสรรค์ การแข่งขันด้านวิชาการภาคนี้ทัศน์ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลสำหรับการ ตรวจวัดการเจริญเติบโตของวัชพืช 3)รางวัลชมเชย ด้านการนำเสนอ การแข่งขันด้าน วิชาการภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินความ สมบูรณ์ของโครงสร้างระดับเซลล์ของคณะภายใต้ กระบวนการทำความเข้าใจร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
7	โครงการแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award 2025 ครั้งที่ 12	27 ม.ค. 2569	29 ม.ค. 2569	485,180.00	400,988.30	84,191.70	1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ มีทักษะทางด้าน วิชาชีพที่สูงขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาจากสถานศึกษาที่ผลิตครูช่าง อุตสาหกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพอย่าง รอบด้าน 2.เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่าย สถานศึกษาที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรม มีการพัฒนา ทักษะทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกัน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 3.นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการสืบสาน เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป	นักศึกษาได้รับรางวัลจำนวน 13 รายการแข่งขัน จากจำนวนรายการแข่งขันที่เข้าร่วม 14 รายการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
8	โครงการ “อบรมการจัดการน้ำดีและน้ำ เสีย เรื่อง การเลือกใช้ปั๊มสูบน้ำ” (ออนไลน์)	26 ก.พ. 2569	26 ก.พ. 2569	3,600.00	3,600.00	-	ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ และได้ความรู้แนวทางใน การเลือกใช้ปั๊มสูบน้ำในการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	นักศึกษา อาจารย์ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ บุคลากรทั่วไป ได้ความรู้แนวทางในการเลือกใช้ปั๊ม สูบน้ำในการจัดการน้ำดีและน้ำเสียในงานด้าน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
9	โครงการ “การจัดการกากอุตสาหกรรม” (ผ่านระบบออนไลน์)	17 ก.พ. 2569	17 ก.พ. 2569	3,600.00	3,600.00	-	1.นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายนอกที่สนใจ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจการจัดการกาก อุตสาหกรรมกับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2.นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายนอกที่สนใจ ผู้เข้าร่วมอบรมทราบกฎหมายการจัดการกาก อุตสาหกรรม	นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แนวทางปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรมรวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ เรียนการสอน การวิจัยได้	คณะวิศวกรรมศาสตร์
10	โครงการ “สัมมนาเรื่องบทบาทของวิ ศกรสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลสถาน ประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม” (ผ่านระบบ	25 ก.พ. 2569	26 ก.พ. 2569	1,800.00	1,800.00	-	1.นักศึกษามีความเข้าใจ และ ชื่นชอบในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 2.มีการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคาร เรียน	นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของวิศวกร สิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแล สถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้	คณะวิศวกรรมศาสตร์
11	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนา ทักษะ (Reskill/Upskill) ด้านการทำ แบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM	25 ก.พ. 2569	26 ก.พ. 2569	33,900.00	33,900.00	-	1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของระบบ BIM และความแตกต่างจากแบบ 2 มิติ เพิ่มมากขึ้น 2.ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและตีความแบบโครงสร้าง (ฐานราก, เสา, คาน, พื้น) ได้ 3.ผู้เข้าอบรมสามารถขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ และผลิต แบบก่อสร้าง (Shop Drawing/For Construction) จากโมเดล BIM ได้ 4.เข้าอบรมสามารถจัดทำแบบขยาย (Detailing) และจัดทำกระดาษเพื่อการพิมพ์ได้	1.นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมและผ่าน เกณฑ์การอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด 2.นักศึกษาทุกคนมีผลงานไฟล์โมเดล 3 มิติ (3D Model) และไฟล์แบบก่อสร้างโครงสร้าง (Structural Drawings) ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน อย่างน้อยคน ละ 1 โครงการ 3.ผู้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร (Certificate) เพื่อ นำไปประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 4.ได้รับใบประกาศรับรองการผ่านการฝึกการเขียน แบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM จากบริษัทผู้ทำ การอบรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อผู้เข้าอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแข่งขัน ทักษะทางด้านเชรามีค และการ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง ประเทศ ภายใต้กิจกรรม2025 Asia Intercity Exchange Cooperation Project	12 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2568	300,000.00	250,800.00	49,200.00	1.อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแข่งขัน ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชรามีคร่วมสมัย สู่ การยกระดับคุณภาพผลงานและขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2.ได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยจาก ผลิตภัณฑ์เชรามีคตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของประเทศในเอเชียจากอาจารย์ ศิลปิน และ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ องค์กรวัฒนธรรมระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ	1.อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแข่งขัน ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชรามีคร่วมสมัย สู่ การยกระดับคุณภาพผลงานและขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2.ได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยจาก ผลิตภัณฑ์เชรามีคตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของประเทศในเอเชียจากอาจารย์ ศิลปิน และ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาและ องค์กรวัฒนธรรมระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
13	โครงการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ 2025 และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งม.ศิลปะเวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	13 ต.ค. 2568	17 ต.ค. 2568	67,600.00	56,194.00	11,406.00	1.ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปะเวียดนาม และนิทรรศการ ศิลปะนานาชาติที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย 2.ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ในนิทรรศการ ระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน	1.ได้เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่จะช่วย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย 2.ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ในนิทรรศการ ระดับนานาชาติ	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
14	โครงการประชุมเพื่อวางแผนจัดการ ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของ นักศึกษาสถาปัตยกรรม 2026	22 ต.ค. 2568	26 ต.ค. 2568	90,400.00	85,000.00	5,400.00	1.แผนงานที่จะได้ดำเนินการตาม Mou ในปีงบประมาณ 2569 2.มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่วางแผน ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	1. แนวทางการจัดการประกวดแข่งขันทักษะการ ออกแบบของนักศึกษา	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
15	กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานเชรามิกไทย-เกาหลี และการแลกเปลี่ยนปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชรามิก ภายใต้โครงการ 2025 Asia intercity cultural Exchange cooperation project	3 พ.ย. 2568	9 พ.ย. 2568	8,400.00	7,880.00	520.00	1.อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชรามิกร่วมสมัยสู่การยกระดับคุณภาพผลงานและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2.ได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยจากผลิตภัณฑ์เชรามิกตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียจากอาจารย์ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวัฒนธรรมระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ	1.อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชรามิกร่วมสมัยสู่การยกระดับคุณภาพผลงานและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2.ได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยจากผลิตภัณฑ์เชรามิกตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียจากอาจารย์ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3.ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวัฒนธรรมระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
16	โครงการเข้าร่วมพิธีรับรางวัลและนำเสนอผลงานในโครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO	10 พ.ย. 2568	14 พ.ย. 2568	18,000.00	17,185.00	815.00	1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประสบการณ์ในการแข่งขันและสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ “โครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO (Chief Executive Officer)” 2.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 3.นักศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบัน การ ศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรมรุ่นใหม่	1.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการแข่งขันและสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ “โครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO (Chief Executive Officer)” 2. นักศึกษาและอาจารย์สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 3.เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรมรุ่นใหม่	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
17	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแบบสถาปัตยกรรม X-Pand Awards 2025	19 พ.ย. 2568	20 พ.ย. 2568	6,432.00	6,432.00	-	1.นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมได้นำเสนอผลงานประกวดแบบและได้รับรางวัล 2.นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมได้ยกระดับจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (ระดับภูมิภาคในประเทศ) ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.จำนวนกิจกรรมและร้อยละของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6 การบริการการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services) ข้อ 6.4 การให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของผู้เรียน และการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจ้างงานหรือได้ทำงาน 4.จำนวนรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/กิจกรรมด้านวิชาการที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย	1.นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมได้เข้ารับใบประกาศการประกวดแบบ โครงการประกวดแบบสถาปัตยกรรม X-Pand Awards 2025 2.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสายงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3.เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ในภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
18	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่เวทีสาธารณะ ในกิจกรรม “เมรียไทยแลนด์ 2025” งานสุราชุมชนและคราฟฟ์เบียร์ประจำปี 2568	20 พ.ย. 2568	20 พ.ย. 2568	10,622.00	10,422.00	200.00	1. นักศึกษาและอาจารย์ได้ประสบการณ์ในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการร่วมกับผู้อื่น 2. การเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย	1.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักศึกษาในเวทีสาธารณะและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ 2. นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานและต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะชน	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
19	เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจองค์กร	21 พ.ย. 2568	21 พ.ย. 2568	10,097.50	10,097.50	-	1.ได้ พัฒนาศักยภาพให้บุคลากร ราย อาจารย์นที สัมปุระพันธ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาปรับใช้กับหน่วยงาน 2.ผู้เข้าร่วมได้ เรียนรู้รูปแบบการแปรรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กร	1.ได้ พัฒนาศักยภาพให้บุคลากร ราย อาจารย์นที สัมปุระพันธ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาปรับใช้กับหน่วยงาน 2.ผู้เข้าร่วมได้ เรียนรู้รูปแบบการแปรรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กร	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดตั้งวารสารเชิงลึก และการดำเนินงานในช่วง Pre-TCI	9 ธ.ค. 2568	9 ธ.ค. 2568	11,200.00	11,200.00	-	1.ผู้เข้าร่วมอบรม คณะกรรมการเข้าใจกระบวนการและการดำเนินการจัดตั้งวารสารอย่างเป็นระบบ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดำเนินงานด้านวารสารตามขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวารสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	1.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจและดำเนินงานตามลำดับการขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.สามารถดำเนินงานด้านวารสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสามารถดำเนินการด้านวารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวารสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
21	โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ (โครงการประกวดแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ 1921 House: Heritage on Canvas)	17 ธ.ค. 2568	17 ธ.ค. 2568	2,400.00	2,400.00	-	1.นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะฝีมือทางศิลปะ ที่ได้ฝึกฝนผ่านการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้จากสถานการณ์จริง 2.นักศึกษาได้แสดงออกเนื้อหาแนวความคิดผ่านภาพผลงานในการประกวดถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ สไตลโคโลเนียล 3.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและองค์กรที่ให้ทุนในการสนับสนุนกิจกรรมในการประกวดผลงานศิลปะ	1.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะฝีมือในการวาดภาพผ่านกระบวนการสร้างผลงานในเวลาจำกัดในสถานการณ์จริง ได้ใช้องค์ความรู้จากการเรียนศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 2.ได้พัฒนาศักยภาพทางทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน ในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์จริง 3.นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านสถานการณ์จริง ร่วมกับนักศึกษาสถาบันอื่นๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองเชิงทักษะทางศิลปะไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
22	โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะทาง วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์	19 ธ.ค. 2568	21 ธ.ค. 2568	32,680.00	25,040.00	7,640.00	1.นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะฝีมือทางศิลปะ ที่ ได้ฝึกฝนผ่านการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและ สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและ แก้ไขปัญหาได้จากสถานการณ์จริง 2.นักศึกษาได้แสดงออกเนื้อหาแนวความคิดผ่าน ภาพผลงานในการประกวดถึงความงดงามของวิถี ชีวิต การเป็นอยู่ของคนในชุมชนริมทะเลเมืองศรี ราชา 3.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้าน ศิลปะและองค์กรที่ให้ทุนในการสนับสนุนกิจกรรม ในการประกวดผลงานศิลปะ	1.ได้พัฒนาศักยภาพทางทักษะฝีมือในการ สร้างสรรค์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะที่ได้รับจากการ เรียนในห้องเรียน ในการปฏิบัติงานภายใต้ สถานการณ์จริง 2. นักศึกษาได้มีจิตสำนึกร่วมที่ดีต่อชุมชน สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และพัฒนาการท่องเที่ยว ของประเทศผ่านแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 3.หลักสูตรทัศนศิลป์ได้เผยแพร่ผลงานทางศิลปะ ของนักศึกษาต่อบุคคลภายนอกและสังคม อีกทั้ง เป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมหาวิทยาลัย	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
23	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอด แนวความคิดในการออกแบบงาน สถาปัตยกรรมสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2568	9 ม.ค. 2569	9 ม.ค. 2569	3,600.00	3,600.00	-	อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และสามารถนำ องค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา และนำองค์ ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอด และนำมาบูรณาการในการ เรียนการสอน	อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และสามารถนำ องค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา และนำองค์ ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอด และนำมาบูรณาการในการ เรียนการสอน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
24	โครงการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สถาปัตยกรรม เมืองหลังมรดกโลก หลวงพระบาง บทสนทนาจากผู้สร้าง งานจริง ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังศ์ สิรินธรรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	13 ม.ค. 2569	15 ม.ค. 2569	98,800.00	98,800.00	-	1. วิดีโอสื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรม “เบื้องหลัง มรดกโลกหลวงพระบาง : บทสนทนาจากผู้สร้าง งานจริง” ที่ตัดต่อแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุด	1.บันทึกวิดีโอข้อมูลดิบการให้สัมภาษณ์ของบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง จำนวน 1 ชุด 2.ภาพถ่ายบุคคล สถาปัตยกรรม ชุมชน และภูมิ ทัศน์เมือง จำนวน 1 ชุด	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
25	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการบริหารงานของ บุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	19 ม.ค. 2569	21 ม.ค. 2569	92,048.00	85,988.00	6,060.00	1. บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์โดยการเรียนรู้ จาก สถาบันที่น่าเกณต์ EdPEx ในการนำองค์กรไปสู่ ความเป็นเลิศจนได้รับรางวัล TQC+ Operation 2024 2. มีความรู้ ประสพการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ มุ่งสู่องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	บุคลากรได้รับความรู้ ประสพการณ์และแนวคิด ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
26	โครงการปฏิบัติการแข่งขันทักษะทาง วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์	23 ม.ค. 2569	24 ม.ค. 2569	14,760.00	12,370.00	2,390.00	1.นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะฝีมือทางศิลปะ ที่ ได้ฝึกฝนผ่านการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและ สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและ แก้ไขปัญหาได้จากสถานการณ์จริง 2.นักศึกษาได้แสดงออกเนื้อหาแนวความคิดผ่าน ภาพผลงานในการประกวดถึงความงดงามของ ทิวทัศน์ของพืชรักกันที่ศิลปะเชิงใหม่ 3.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้าน ศิลปะและองค์กรที่ให้ทุนในการสนับสนุนกิจกรรม ในการประกวดผลงานศิลปะ	1.ได้พัฒนาศักยภาพทางทักษะฝีมือในการ สร้างสรรค์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะที่ได้รับจากการ เรียนในห้องเรียน ในการปฏิบัติงานภายใต้ สถานการณ์จริง 2.นักศึกษาได้มีจิตสำนึกร่วมที่ดีต่อชุมชน สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และพัฒนาการท่องเที่ยว ของประเทศผ่านแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 3.หลักสูตรทัศนศิลป์ได้เผยแพร่ผลงานทางศิลปะ ของนักศึกษาต่อบุคคลภายนอกและสังคม อีกทั้ง เป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมหาวิทยาลัย	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
27	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย ประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่ม สถาบันด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1 ก.พ. 2569	4 ก.พ. 2569	85,360.00	65,075.00	20,285.00	1. มีความรู้ความเข้าใจ ขยายความร่วมมือเกิดการ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบประกันคุณภาพของ แต่ละสถาบัน มีแนวทางการวางแผนให้เกิดการ พัฒนา เพื่อต่อยอดไปสู่การประเมินตนเองของแต่ละ สถาบันเครือข่ายให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานักศึกษาผู้ใช้นิต	1. บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงานในสังกัดคณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถนำ องค์ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
28	โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การ ออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐานเพื่ออัต ลักษณ์ล้านนาและความยั่งยืน	28 ก.พ. 2569	28 ก.พ. 2569	5,000.00	5,000.00	-	1.ได้หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมพื้นฐานที่มีเนื้อหาและแผนการ จัดการอบรมอย่างเป็นระบบ บูรณาการอัตลักษณ์ ล้านนา แนวคิดความยั่งยืน และบริบททาง วัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถนำไปใช้จัดอบรมได้จริง 2.มีแผนการเรียนการสอน ของหลักสูตร สถาปัตยกรรม	คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีแนวทางในการเปิด หลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองต่อผู้เรียนในทุกช่วงวัย	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
29	โครงการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว และประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดออกแบบระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสุภาณวงศ์ สปป.ลาว (ระหว่างวันที่2-8 มีนาคม 2569)	2 มี.ค. 2569	8 มี.ค. 2569	235,700.00	228,290.00	7,410.00	จำนวนเครือข่ายใหม่ที่คณะ/มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวน 1 แห่ง	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
30	โครงการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE – PLO)	16 ต.ค. 2568	17 ต.ค. 2568	78,540.00	68,175.00	10,365.00	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (OBE)	หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ	มทร.ล้านนา ดาก
31	โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกหลักสูตร ปวส คณะวิศวกรรมศาสตร์	24 มี.ค. 2569	26 มี.ค. 2569	6,600.00	6,600.00	-	ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.2568ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรองคุณภาพตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.2568ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรองคุณภาพตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา	มทร.ล้านนา ดาก
32	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 9	28 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	4,000.00	4,000.00	-	นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ / และได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ	นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน และสามารถพัฒนาตนเอง พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	มทร.ล้านนา ดาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
33	ศิลปะและการออกแบบสู่ความยั่งยืน : การเรียนรู้นอกห้องเรียนตามอัตลักษณ์ วิชาชีพ	5 มี.ค. 2569	8 มี.ค. 2569	70,000.00	66,210.00	3,790.00	นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและ การออกแบบนอกห้องเรียน ตามโจทย์รายงานที่ ได้รับ และการวาดภาพทิวทัศน์ทะเลในสถานที่จริง ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การ สื่อสาร และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อไปได้ ได้เสริมสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์วิชาชีพศิลปะ และการออกแบบ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชุมชน วัฒนธรรม และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการศึกษาและ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน อนาคต	นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและ การออกแบบนอกห้องเรียน ตามโจทย์รายงานที่ ได้รับ และการวาดภาพทิวทัศน์ทะเลในสถานที่จริง ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ การ สื่อสาร และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อไปได้ ได้เสริมสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์วิชาชีพศิลปะ และการออกแบบ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชุมชน วัฒนธรรม และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการศึกษาและ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน อนาคต	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
34	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอก ห้องเรียนศาสตร์พระราชา เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน เตรียม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	27 ม.ค. 2569	31 ม.ค. 2569	75,000.00	75,000.00	-	นักศึกษาเข้าใจวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมยั่งยืนและ การใช้พลังงานสะอาดผ่านการศึกษาอาคารที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับบทเรียนใน หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชอัธยาศัย ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่สมดุลและยั่งยืน	- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประสบความสำเร็จในการ เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ป่า จนสามารถพัฒนาโครงการต่อยอดการ จัดการต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริได้ถึง 3 โครงการ - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความเข้าใจด้านวัสดุและ พลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถ นำเสนอโครงการตัวอย่างเพื่อการประหยัดพลังงาน ได้ 2 โครงการ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การออกแบบ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
35	โครงการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แผนงานกิจกรรมเพิ่มการรับรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์) กิจกรรมย่อยที่ 2 - Workshop วาดการ์ตูนและสเก็ตช์ดีไซน์	7 ก.พ. 2569	7 ก.พ. 2569	9,000.00	9,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์เทคนิค Visual Communication เปลี่ยนความคิดซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่สื่อสารง่ายและมีเสน่ห์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 40 ราย ได้แก่ อาจารย์ 4 ราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 2 ราย และนักเรียน ม.ต้น และผู้ที่สนใจ 34 ราย และวิทยากรคุณจักรินทร์ ไชยอินทร์ 1 ราย (จากเดิม 30 ราย ได้แก่ นักเรียน ม.ต้น จำนวน 30 ราย อาจารย์ 5 ราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 2 ราย และวิทยากร 1 ราย)	- ภาพวาดการ์ตูนผลงานผู้เข้าร่วมอบรม 40 ภาพ - ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.ต้น เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
36	โครงการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แผนงานกิจกรรมเพิ่มการรับรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์) กิจกรรมย่อยที่ 1 – การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเรียนรู้เทคนิคงานไม้เพื่อสร้างเครื่องเรือน โดย Lanna Wood Products (ภายใต้การดำเนินงานโดย บจก. เชียงใหม่สุข)	4 มี.ค. 2569	4 เม.ย. 2569	14,500.00	14,500.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและเทคนิคงานไม้พื้นฐาน (Hands-on Skills) โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 25 ราย ได้แก่ อาจารย์ 5 ราย นักเรียน ม.ต้น และผู้ปกครอง 14 ราย และวิทยากรจาก บจก. เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ 6 ราย (จากเดิม 60 ราย ได้แก่ นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 ราย อาจารย์ 5 ราย นักศึกษาฝึกงาน 2 ราย นักเรียน ม.ต้น และผู้ปกครอง 30 ราย และวิทยากรจาก บจก. เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ 6 ราย)	- ชิ้นงานเครื่องเรือนไม้ฝีมือครอบครัว 7 ชุด (เดิมคือไม่น้อยกว่า 25 ชุด) - ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.ต้น เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อ - เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ บจก. เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ (Lanna Wood Products)	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
37	โครงการ “บ่มเพาะทักษะนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Young Smart Entrepreneur)”	13 ก.พ. 2569	15 ก.พ. 2569	150,000.00	150,000.00	-	นักศึกษามีทักษะนวัตกรรม โดยใช้กลไก STEAM4INNOVATOR สู่การเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำไปต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต	นักศึกษามีทักษะนวัตกรรม โดยใช้กลไก STEAM4INNOVATOR สู่การเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำไปต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต	มทร.ล้านนา เชียงราย
38	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทางด้านคมนาคมฯ	1 มี.ค. 2569	30 มี.ค. 2569	31,400.00	31,400.00	-	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติในการแข่งขันภายใต้โครงการ Cabling Contest 2 .เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1.นักศึกษาเข้าสามารถเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เทิดพระเกียรติ	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
39	โครงการห้องเรียนปั้นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม.	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	69,100.00	130,900.00	1.เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับ รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยปรับรูปแบบการสอน เป็น Project-Based Learning (PBL) ที่เน้นการนำ โจทย์ธุรกิจจริงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2.จัดกิจกรรม Workshop "เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ" และ "เทคนิคการนำเสนอ" ทำให้ นักศึกษาและบุคลากรได้รับทักษะใหม่ด้านการคิด เชิงธุรกิจ (Entrepreneurial Mindset) และการ สื่อสารนวัตกรรม 3.มีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน ในช่วงปลายภาค เรียน เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ นำเสนอและผู้เชี่ยวชาญ เกิดเป็นชุมชนนัก นวัตกรรมภายในคณะฯ ที่พร้อมต่อยอดสู่ระดับ วิสาหกิจเริ่มต้น 4.นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ (Idea) ที่มีพื้นฐานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) 5.ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการพัฒนาโครงการงาน ตั้งแต่ขั้นวางแผนจนถึงการนำเสนอผลงานจริง	1) มีจำนวนนักศึกษา นักวิจัย/บุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2) มีจำนวนได้รับ รางวัล/การต่อยอด/การลงทุน Start up ไม่น้อยกว่า 1 ทีม 3) มีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 3 ราย	มทร.ล้านนา น่าน
40	โครงการฝึกเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 9 /ผศ.เชาวลีย์ ใจสุข	1 ธ.ค. 2568	30 ม.ค. 2569	8,000.00	8,000.00	-	1. ได้ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร	1.นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะมีความพร้อมและมี ความมั่นใจในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ	มทร.ล้านนา น่าน
41	โครงการส่งเสริมทำปัญหาพิเศษจาก โจทย์ผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การจัด ทรรศน์เส้นทางปัญญา	1 ม.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	15,000.00	15,000.00	-	1.พัฒนาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ	1.จำนวนปัญหาพิเศษที่พัฒนาขึ้นจากโจทย์ของ ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 เรื่อง	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
42	โครงการ IT Camp เพื่อน้อง ปีการศึกษา 2569	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	2,000.00	2,000.00	-	1.เพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนโปรแกรม และการใช้งานโดรนเบื้องต้น 2.ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนทั้งในปัจจุบันและศึกษาต่อในอนาคตได้	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถและนำไปประยุกต์ใช้งานได้	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
43	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมนักศึกษา ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	24,000.00	24,000.00	-	1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 2.นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรายวิชาปฏิบัติขั้นสูง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 3.นักศึกษามีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได้ดีขึ้น	1.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและสามารถสร้างชิ้นงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 2.นักศึกษามีทักษะการใช้เครื่องมือและความเข้าใจในกระบวนการทำงานจริงมากขึ้น 3.คณาจารย์ได้ร่วมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
44	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร ราชชมกล ครั้งที่ 9	1 ธ.ค. 2568	1 ก.พ. 2569	20,000.00	20,000.00	-	เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา	น.ศ.ได้พัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาของ น.ศ.	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
45	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชชมกล ครั้งที่ 13/ คณะบริหารธุรกิจ	27 ม.ค. 2569	30 ม.ค. 2569	8,208.00	7,568.00	640.00	นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
46	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นักศึกษา	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	203,288.00	55,400.00	147,888.00	ดำเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในรายวิชา BBABA236 การเป็นผู้ประกอบการและ สร้างธุรกิจ ใหม่ ในวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2568 2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปางกิจกรรม เส้นทางสู่กรอบแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ (Journey of Entrepreneurial Mindset) ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2569	1 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาและมีผลงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 2 นักศึกษามีความรู้ และทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ 3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะและ หน่วยงานภายนอก	มทร.ล้านนา ลำปาง
47	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างกล ระดับเอเชีย 2025	14 ธ.ค. 2568	14 ธ.ค. 2568	30,000.00	30,000.00	-	1.นักศึกษาล้ำสุดวิศวกรรมการผลิต ได้เข้าร่วม การแข่งขัน จำนวน 2 คน	1.นักศึกษาล้ำสุดวิศวกรรมการผลิต ที่เข้าร่วม การแข่งขัน จำนวน 2 คน ได้รับประสบการณ์ด้าน วิชาการและวิชาชีพ 2.อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรม การผลิต ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 คน ได้ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพกับประเทศ	มทร.ล้านนา ลำปาง
48	โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรม หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ลำปาง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	14,000.00	14,000.00	-	ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับทำงานใน ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับทำงานใน ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	มทร.ล้านนา ลำปาง
49	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราช มงคล ครั้งที่ 9	1 ธ.ค. 2568	16 ม.ค. 2569	8,000.00	7,809.00	191.00	1. นักศึกษามีความพร้อมและมีศักยภาพทาง วิชาการและวิชาชีพในการเข้าแข่งขันทักษะได้ 2. นักศึกษาสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา	1. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และวิชาชีพ 2. นักศึกษามีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการ แข่งขันและสามารถพัฒนาตนเองและมีความพร้อม ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ประการ 3. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพได้รับ ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันและ สามารถพัฒนาตนเองและมีความพร้อมในการเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ร้อยละ 31.25	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
50	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นักศึกษา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	234,423.00	234,423.00	-	1.บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 2.นักศึกษาและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 3.นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และนวัตกรรมในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 4.คณะ ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 5.คณะได้รับตัวบ่อน เพื่อเข้าศึกษาต่อ	1.บุคลากรและนักศึกษามีศักยภาพ มีความรู้ ความ เข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ 2.นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะ ความเป็นผู้ประกอบการ 3.นักศึกษาผ่านการเข้า ร่วมแข่งขันทางวิชาการและนวัตกรรมในเวที ระดับชาติ/นานาชาติ 4.แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 5.ตัว บ่อนเพื่อเข้าศึกษาต่อ	มทร.ล้านนา ลำปาง
51	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนา ทักษะ (Reskill/Upskill) ด้านการทำ แบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM	1 ก.พ. 2569	30 มิ.ย. 2569	33,900.00	-	33,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
52	โครงการ สถาบันย์สัมพันธ์	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	30,000.00	25,000.00	5,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
53	โครงการฝึกเตรียมความพร้อมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 9	1 ธ.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	8,000.00	-	8,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
54	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราช มงคล ครั้งที่ 13	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	8,208.00	-	8,208.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
55	โครงการแข่งขัน Thailand Teaching Academy Award 2025 ครั้งที่ 12	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	10,642.00	10,642.00	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
56	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ จ.	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	351,098.00	-	351,098.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
57	โครงการเส้นทางสู่กรอบแนวคิดเชิง ผู้ประกอบการ (Journey of Entrepreneurial Mindset)	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	20,200.00	-	20,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
58	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ ขยายพันธุ์พืชและการผลิตต้นพันธุ์ คุณภาพ	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	28,210.00	28,210.00	-	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
59	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการตลาด	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	24,800.00	24,800.00	-	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
60	โครงการ พัฒนาพื้นที่เขตเมือง แม่ฮ่องสอนให้เป็น เมืองน่าอยู่เมือง ทันสมัย	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
61	โครงการ บ่มเพาะวิศวกร ผู้ประกอบการสู่ Startup รุ่นใหม่ โดย กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา โครงงาน จากหลักสูตรต่าง ๆ ใน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
62	โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง กลึงระดับเอเชีย 2025 Asian Lathe Competition 2025 ระดับอาชีวศึกษา/ อนุปริญญา ประเทศญี่ปุ่น	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	53,000.00	-	53,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
63	โครงการ เข้าร่วมการแข่งขัน The 10th Academic Contest The Future Civil Engineers 2025 (TFCE 2025) ณ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ณ. ประเทศเวียดนาม	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	145,000.00	-	145,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
64	โครงการ Thailand Accounting Challenge 2025 (ชม)	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	54,720.00	-	54,720.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
65	โครงการ การแข่งขันทักษะงานกลึง Asian Lathe Game 2025	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	25,950.00	-	25,950.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
66	โครงการ SMART ROBOT Academy for Future Engineers: พัฒนาทักษะ หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมไทย	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
67	โครงการ การอบรมเสริมศักยภาพการ เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็น ผู้ประกอบการ (การออกแบบ สร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ)	1 ก.พ. 2569	30 มิ.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
68	โครงการทดสอบประเมินมาตรฐาน วิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	162,800.00	-	162,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
69	โครงการ IT Camp เพื่อน้อง ปี การศึกษา 2569	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	2,000.00	-	2,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
70	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนา ทักษะ (Reskill/Upskill) ด้านการทำ แบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM	1 ก.พ. 2569	30 มิ.ย. 2569	33,900.00	-	33,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
71	โครงการ แข่งขันทักษะงานกลึงในการ แข่งขัน Asian Lathe Game 2025 (	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	51,000.00	-	51,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
72	โครงการการปั้นทักษะอาชีพสู่การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผวนการแข่งขัน ระดับชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	25,600.00	124,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
73	โครงการทดสอบประเมินมาตรฐาน วิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับสถาน ประกอบการและหน่วยงานภายนอก หลักสูตร ปวส คณะบริหารฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,040.00	-	120,040.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
74	โครงการแนะแนวเชิงรุก ปิงบประมาณ 2569 มทร.ล้านนา ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
75	โครงการบ่มเพาะการเป็น ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและ บุคลากรผ่านกระบวนการคิด	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
76	โครงการฝึกปฏิบัติสำรวจภาคสนาม ตามมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	31,440.00	-	31,440.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
77	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การควบคุมคุณภาพในการผลิตด้านมิติ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	44,000.00	-	44,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
78	โครงการยกระดับขีดความสามารถ ความเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
79	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	230,000.00	-	230,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
80	โครงการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม ศาสตร์ (แผนงานกิจกรรมเพิ่มการรับรู้ และสร้างเครือข่ายเพื่อการรับสมัคร นักศึกษาเชิงรุก หลักสูตรเตรียม สถาปัตยกรรมศาสตร์)	1 เม.ย. 2569	30 เม.ย. 2569	14,500.00	-	14,500.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
81	โครงการ “พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ สถานประกอบการและ สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน”	1 ก.พ. 2569	31 ก.ค. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
82	โครงการ บ่มเพาะและพัฒนาบริษัท จำลอง Next-Gen OTOP Traders: สร้างสรรค์และขับเคลื่อน	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	170,000.00	-	170,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
83	โครงการการแข่งขันทางด้านวิชาชีพ ระดับประเทศ	1 ก.พ. 2569	31 ก.ค. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
84	โครงการ “สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สู่ การพัฒนาผู้เรียนเป็น Lifelong	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
85	โครงการแนะแนวเชิงรุกและการผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
86	โครงการการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง (Developing English language skills through real-life learning experiences)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
87	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทางด้านคมนาคมฯ	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	31,400.00	-	31,400.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา น่าน
88	โครงการการพัฒนาจัดการเรียนการ สอนแบบบูรณาการร่วมกับอาชีวศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	40,000.00	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
89	โครงการปมเพาะผู้ประกอบการ สร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมเพื่อ เศรษฐกิจฐานรากสู่สากล (Creative Entrepreneurs Incubation Program on Innovation for Grassroot and Global Economy)/ คณะบริหารธุรกิจฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
90	โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
91	โครงการสหกิจศึกษา สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,600.00	14,803.00	797.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
92	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	351,098.00	-	351,098.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
93	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูป สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสู่หน่วยธุรกิจ (Business Unit Transformation)	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	46,800.00	36,500.00	10,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
94	โครงการฝึกอบรมจัดเตรียมแปลงสาธิต ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	53,400.00	33,000.00	20,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
95	โครงการ "การพัฒนาหลักสูตร อนุปริญญาสมรรถนะสูง คณะ วิศวกรรมศาสตร์"	1 ต.ค. 2568	31 ส.ค. 2569	240,000.00	-	240,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
96	โครงการ การอบรม Re-skill และ Up-skill ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อ สำรวจและงานเหมืองแร่สำหรับ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ปัจจุบัน	1 เม.ย. 2569	30 เม.ย. 2569	80,000.00	-	80,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
97	โครงการอบรมก่อนการแข่งขันทักษะ การควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ซึ่งแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569	1 เม.ย. 2569	30 พ.ค. 2569	41,000.00	-	41,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
98	โครงการ การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2569 Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2026 (CARC 2026) ในหัวข้อ “หุ่นยนต์โบลิ่ง	1 เม.ย. 2569	31 ส.ค. 2569	41,000.00	-	41,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
99	โครงการ การแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ซึ่งแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569	1 เม.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	38,500.00	-	38,500.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
100	โครงการ แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 31 World Skills Thailand สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่	1 มิ.ย. 2569	31 ส.ค. 2569	72,000.00	-	72,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
101	โครงการ แข่งขันนวัตกรรมออกแบบอาคาร เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน BIMสร้างอนาคต	1 ก.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	39,000.00	-	39,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
102	โครงการ พัฒนาทักษะวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติผ่านการฝึกในห้องปฏิบัติการพันธมิตร	1 เม.ย. 2569	30 เม.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
103	โครงการ RMUTL Soft Power: เครื่องดื่มและรายการอาหารอัตลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ชม)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
104	โครงการ การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน Cloud Kitchen ปี 2 (ชม)	1 ม.ค. 2569	31 พ.ค. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
105	โครงการ ประกวดผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Innovation Challenge 2026) ครั้งที่ 3 (ตก)	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
106	โครงการ การพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21 (ชม)	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	72,200.00	-	72,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
107	โครงการ บ่มเพาะทักษะนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ Young Smart Entrepreneur (ชร)	1 ม.ค. 2569	31 พ.ค. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
108	โครงการ บ่มเพาะและพัฒนาบริษัทจำลอง Next Gen OTOP สร้างสรรค์การขับเคลื่อนสินค้าชุมชน (ชร)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	170,000.00	-	170,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
109	โครงการ การแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร ระดับประเทศ "TAX CHALLENG 2026 (ชม)	1 ก.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	92,200.00	-	92,200.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
110	โครงการ พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมและทักษะการสื่อสาร ภายใต้ความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
111	โครงการ ปลูกพลังนวัตกรรม สร้างสรรค์โลกเกษตรอัจฉริยะ สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
112	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 9	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
113	โครงการ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 10	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
114	โครงการ ส่งเสริมทำปัญหาพิเศษจากโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
115	โครงการ เรียนรู้-สร้างสรรค์-แข่งขัน: โมเดลการเรียนการสอนวิชาชีพเซรามิก เพื่อเสริมทักษะผู้ประกอบการบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 2568	31 ส.ค. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
116	โครงการ พัฒนาศักยภาพเป็น ผู้ประกอบการโดยบูรณาการร่วมกับ รายวิชาและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
117	โครงการ แข่งขันประกวดแบบ สถาปัตยกรรม หัวข้อ An Entrepreneurial Architect – สร้างสรรค์แนวคิด นวัตกรรมสู่ความ	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	400,000.00	-	400,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
118	โครงการ การเข้าร่วมการแข่งขัน เทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งประจำปี 2569	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
119	โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน ประกอบการและสถาบันการศึกษาเพื่อ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
120	โครงการ การแข่งทักษะทางด้าน วิชาชีพระดับประเทศ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
121	โครงการ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สู่ การพัฒนาผู้เรียนเป็น Lifelong Learner	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
122	โครงการ ยกระดับขีดความสามารถ ความเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
123	โครงการ บ่มเพาะการเป็น ผู้ประกอบการแก่นักศึกษา และ บุคลากรผ่านกระบวนการคิดเชิง สร้างสรรค์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
124	โครงการ การปั้นทักษะอาชีพ สู่การ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการ แข่งขันระดับชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
125	โครงการ แข่งขันทักษะงานกลึงในการ แข่งขัน Asian Lathe Game 2025 (online)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	51,000.00	-	51,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
126	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิตด้านมิติเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	44,000.00	-	44,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
127	โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล (Creative Entrepreneurs Incubation Program on Innovation for	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
128	โครงการ การส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมสู่การจดสิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	67,000.00	-	67,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
129	โครงการ การพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับอาชีวศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
130	โครงการ ห้องเรียนขั้นสูงผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2569	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
131	โครงการ การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FoSTAT -2025	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
132	โครงการส่งเสริมในการเข้าร่วมแข่งขันภายใต้โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีที ประจำปี 2569	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	31,400.00	-	31,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
133	โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยความร่วมมือสถานประกอบการ และสถานศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	330,000.00	-	330,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
134	โครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปพลิกโฉมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (Business Unit)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
135	พัฒนาหลักสูตรบูรณาการด้านการขนส่งและด้านพลังงาน ภายใต้คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีบูรณาการสร้างสรรค์	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
136	โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ (หลักสูตรใหม่) ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการและมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรใหม่)	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
137	โครงการบูรณาการหลักสูตร (หลักสูตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)	1 มี.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
138	โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการ “หลักสูตรบริหารธุรกิจดิจิทัลเชิงนวัตกรรม”	1 มี.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
139	การพัฒนาหลักสูตรเกษตรแม่เฒ่าและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ภายใต้คณะอุตสาหกรรมบูรณาการดิจิทัล	1 มี.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
140	การพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้คณะวิศวกรรมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจนิเวศ	1 มี.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
141	พัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	44,125.00	-	44,125.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
142	โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.บ.) สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร B.B.A Agricultural Tourism Management	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	67,000.00	-	67,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
143	การพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตร วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	66,000.00	-	66,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
144	พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน และนวัตกรรมชุมชน (Sustainable Agricultural Technology and Community Innovation; SAT-CI)	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	67,000.00	-	67,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ลำนานา พิชณุโลก
145	แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	800,000.00	-	800,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
146	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,419,900.00	-	4,419,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
147	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	5,000,000.00	-	5,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
148	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,168,000.00	-	2,168,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
149	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,318,000.00	-	2,318,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
150	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา มทร. ลำนานา เชียงราย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	240,000.00	-	240,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา เชียงราย
151	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ปีการศึกษา 2569 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ดาก
152	โครงการ "ค่ายอาสาวิชาการ (กระดาน ขาเคลื่อนที่)"	1 ก.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	41,900.00	-	41,900.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ลำนานา ดาก
153	โครงการ "จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ สากล"	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	135,300.00	-	135,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ดาก
154	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	40,000.00	-	40,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ดาก
155	โครงการฝึกปฏิบัติการสำรวจ ภาคสนามตามมาตรฐานหลักสูตร วิศวกรรมโยธา	1 ม.ค. 2569	31 พ.ค. 2569	31,440.00	-	31,440.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ดาก
156	โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "เฟสสาม"	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิชณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.3 แผนงานพระราชทานปริญญาบัตร				8,000,000.00	7,280,986.00	719,014.00			
1	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2567	6 ธ.ค. 2568	6 มี.ค. 2569	8,000,000.00	7,280,986.00	719,014.00	1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและญาติของบัณฑิต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2. นักศึกษาได้ฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามระเบียบขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้อย่างถูกต้อง	บัณฑิต ปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมโครงการและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก หรือมากกว่าร้อยละ 80 โครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
6.4 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				2,394,610.00	27,000.00	2,367,610.00			
1	โครงการมหัศจรรย์ปลายสายงาม พื้นเมืองของไทย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000.00	3,000.00	-	- รวบรวมพันธุ์ปลาในธรรมชาติเพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่จัดซื้อ) - เตรียมอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ (ทำความสะอาด ซ่อมแซม ตู้ปลา)	- รวบรวมพันธุ์ปลาในธรรมชาติเพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่จัดซื้อ) - เตรียมอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ (ทำความสะอาด ซ่อมแซม ตู้ปลา)	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
2	ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว ประจำปีการศึกษา 2568/ งานกิจการนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	21,740.00	19,900.00	1,840.00	เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการทำนาข้าวแบบวิถีการโยนกกล้า	นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการทำนาข้าวแบบวิถีการโยนกกล้า และดำเนินกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ร่วมกัน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3	แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	30,600.00	-	30,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
4	โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ของนักรักสืบทอดวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐาน (1.1 กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ของนักรักสืบทอดวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐาน (10 หลักสูตร/กิจกรรม))	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	42,300.00	-	42,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
5	โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับการเรียนรู้อุสาหกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐาน (1.2 การจัดนิทรรศแสดงผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กาดนัด BALA : กาดหมั้ว คั่วกิน ย้อนถิ่นล้านนา ปี 2569 (สาขาการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาศิลปศาสตร์)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
6	โครงการ BALA Culture : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (2.1 ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2569)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
7	โครงการ BALA Culture : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (2.2 สืบสานวัฒนธรรมป่าเวณีปี่พาทย์เมืองประจำปี 2569)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	10,400.00	-	10,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
8	โครงการ BALA Culture : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (2.3 นพ. ไหว้สา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2569)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
9	โครงการ BALA Culture : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (2.4 สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2569)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	9,600.00	-	9,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
10	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
11	โครงการรักษารักษาภาษาไทย ประจำปี 2569 / คณะบริหารธุรกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,000.00	-	1,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
12	โครงการการยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นไทย ผ้าทอบ้านกว้าง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	3,600.00	96,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
13	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทางการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก / สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,000.00	500.00	1,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
14	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	28,970.00	-	28,970.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
15	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	110,000.00	-	110,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
16	ส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,800,000.00	-	1,800,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส่วนกลาง มทร.ล้านนา (ศูนย์วัฒนธรรม
6.5 แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา				33,551,670.00	1,716,814.00	31,834,856.00			
1	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40 ของมทร.ล้านนาล้าน	1 ธ.ค. 2568	6 ธ.ค. 2568	200,000.00	199,534.00	466.00	1.ได้นักศึกษาของมทร.ล้านนาล้านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนาครั้งที่ 40 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก	1.ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2569	27 ก.พ. 2569	28 ก.พ. 2569	30,000.00	30,000.00	-	1.นักศึกษาได้มีทักษะการเป็นผู้นำ 2. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านต่างๆในการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อให้ได้แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2569	นักศึกษามีทักษะผู้นำและมีความรู้ในการทำงานเป็นทีม	มทร.ลำนานา น่าน
3	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40 (เหรียญกีตาร์เกมส์)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	800,000.00	773,990.00	26,010.00	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 3.เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 4.เพื่อให้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาของนักศึกษา	1.นักศึกษาได้ออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 2.นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 3.ได้ นักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 4.นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาของนักศึกษา	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40 เหรียญกีตาร์เกมส์ (	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	175,590.00	175,590.00	-	1.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านกีฬา แก่นักกีฬาทุกประเภท 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาแต่ละพื้นที่	1.นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านกีฬา 2.นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา 3.นักศึกษาแต่ละพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านกิจกรรมกีฬา	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
5	โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40 เหรียญกีตาร์เกมส์	1 ธ.ค. 2568	6 ธ.ค. 2568	200,000.00	188,400.00	11,600.00	1.นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะและพัฒนาการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและถูกต้อง	1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะและพัฒนาการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและถูกต้อง	มทร.ลำนานา ลำปาง
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬานักศึกษามทร.ลำนานา ลำปาง	3 ม.ค. 2569	10 ม.ค. 2569	111,080.00	111,080.00	-	1.นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะและพัฒนาการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและถูกต้อง	1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 2. นักศึกษาได้ใช้ทักษะและพัฒนาการเล่นกีฬาให้สูงขึ้นและถูกต้อง	มทร.ลำนานา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	คำปฐกจิกรรรมกีฬา	1 มี.ค. 2569	31 มี.ค. 2569	208,500.00	208,500.00	-	นักศึกษาใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และ จัดทำกิจกรรมตามแผนที่ได้ขออนุมัติ	นักศึกษาใช้งบประมาณที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้ขออนุมัติ และมีการวางแผนงาน PDCA	มทร.ล้านนา ลำปาง
8	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ปี การศึกษา 2569	21 มี.ค. 2569	22 มี.ค. 2569	29,060.00	26,020.00	3,040.00	1. สโมสรนักศึกษามีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการทำงาน จากคณะกรรมการชุดเดิม ส่งมอบให้ชุดใหม่อย่างน้อย 1 ชุด/ฝ่าย 2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสามารถจัดทำร่าง แผนการดำเนินกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรมตลอด ปีการศึกษา 2569 ได้ครบถ้วน และมีความรู้เรื่อง การเขียนโครงการ การจัดทำแผนการดำเนิน กิจกรรม 3. นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ สามัคคีกันภายในทีม และตระหนักถึงการเป็นภาวะ ผู้นำที่ดี	การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง มีความต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ และอย่าง เป็นระบบ ของคณะกรรมการชุดใหม่ ทำให้สามารถ เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที โครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2569 มีคุณภาพสูง ขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหา การวางแผน และการบริหาร งบประมาณ เนื่องจากคณะกรรมการมีความเข้าใจ ในระเบียบและขั้นตอนการเขียนโครงการอย่าง ถูกต้อง กิจกรรมนักศึกษาสามารถตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีภาวะผู้นำ (Leadership) และทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่างมีระบบ และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับนักศึกษาทั่วไป สมาชิกสโมสรนักศึกษามี ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานอาสา มีความ รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นบัณฑิตที่พึง	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬานักศึกษามทร.ลำนานา ลำปาง	10 ก.พ. 2569	15 ก.พ. 2569	5,660.00	3,700.00	1,960.00	1. นักศึกษามีความพร้อมด้านร่างกายและทักษะกีฬาเฉพาะทางที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สนามแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีระเบียบวินัย ความอดทน และความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยตามหลักน้ำใจนักกีฬา 3. นักศึกษาได้เป็นตัวแทนในการแสดงศักยภาพด้านกีฬาในเวทีการแข่งขันต่างๆ อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง	นักศึกษามีทักษะและความสามารถทางการกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มกำลังและศักยภาพ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญรางวัลหรือทำลำดับคะแนนได้ดีขึ้นกว่าการแข่งขันที่ผ่านมา และนักศึกษามีระเบียบวินัย มีภาวะผู้นำ และมีจิตวิญญาณของนักศึกษา (Sportsmanship) ซึ่งส่งผลดีต่อบุคลิกภาพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยให้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรภายใน รวมถึงมิตรภาพระหว่างสถาบันการศึกษาผ่านการแข่งขัน	มทร.ลำนานา ลำปาง
10	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
11	โครงการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ค่ายารุงกีฬาและกิจกรรม	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	570,000.00	-	570,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
12	โครงการจัดซื้อเกียรติ สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
13	โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 40 หิรัญญิการ์เกมส์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
14	โครงการจัดซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	-	70,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
15	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสันทนาการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	-	80,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
16	โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิต สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	59,250.00	-	59,250.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
17	โครงการทำความสะอาดเครื่องนอนห้องพยาบาล	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,800.00	-	4,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	โครงการประกวดร้องเพลง ดาวรุ่ง ลูกทุ่งทองกวาว ประจำปีการศึกษา 2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
19	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ต่าง ๆ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	46,000.00	-	46,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
20	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ต่าง ๆ เป็น โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลำนานา ครั้งที่ 40	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	34,000.00	-	34,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
21	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	-	70,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
22	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาวะ ผู้นำนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
23	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน วันสำคัญทางมหาวิทยาลัยและสถาบัน พระมหากษัตริย์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	130,000.00	-	130,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ความเครียด	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	-	70,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
25	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาเพื่อ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลำนานา ครั้งที่ 40	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	234,000.00	-	234,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
26	โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	48,600.00	-	48,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
27	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ การเป็นผู้ประกอบการ / กองการศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
28	แผนงานค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,745,530.00	-	20,745,530.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อธิการบดี (กองพัฒนา
29	ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,115,200.00	-	3,115,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา เชียงราย
30	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และบริการนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,987,200.00	-	4,987,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
31	เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569	1 ก.พ. 2569	30 เม.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
32	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการกีฬา	1 ก.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	56,800.00	-	56,800.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
33	โครงการงบประมาณดำเนินงานจัดทำ สื่อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2569	1 มิ.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	118,750.00	-	118,750.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
34	โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และบริการ สุขภาพขั้นพื้นฐาน	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	34,200.00	-	34,200.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
35	ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำ นาข้าว ประจำปีการศึกษา 2568	1 ก.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	21,740.00	-	21,740.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
36	โครงการส่งเสริมด้านบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	1 ต.ค. 2568	31 ส.ค. 2569	34,610.00	-	34,610.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
37	โครงการรณรงค์การบริจาคโลหิต	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	5,000.00	-	5,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
38	โครงการบวสรวงศาลเจ้าพ่อปู่ยาง พระพิจน และไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2569	1 ก.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	56,700.00	-	56,700.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
39	โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปี การศึกษา 2569	1 พ.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	480,000.00	-	480,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
40	พัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ นักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อม กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2569	1 พ.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	27,040.00	-	27,040.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
41	ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก และพิธีมอบรุ่น 63	1 ส.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	42,360.00	-	42,360.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
42	โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนา ศักยภาพศิษย์เก่า	1 พ.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
6.7 แผนงานปฐมนิเทศ				3,040,000.00	-	3,040,000.00			
1	แผนงานค่าปฐมนิเทศนักศึกษา	1 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	3,040,000.00	-	3,040,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.8 แผนงานปัจจัยนิเทศ				1,981,500.00	1,228,718.00	752,782.00			
1	แผนงานคำปัจจัยนิเทศนักศึกษา	1 มี.ค. 2569	31 มี.ค. 2569	1,981,500.00	1,228,718.00	752,782.00	1. มหาวิทยาลัยฯได้แนะแนวการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา 2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเตรียมตัวสมัครงานและการปรับบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดสำหรับแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม	สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
6.9 แผนงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่				152,200.00	-	152,200.00			
1	โครงการการทำความร่วมมือเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กับสถาบันการศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
2	โครงการกิจกรรมค่ายเกษตรสร้างสรรค์ประจำปี 2569	1 ก.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	62,200.00	-	62,200.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3	โครงการเทคนิคการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เทคนิคการสนทนาและการออกแบบ First Impression และเทคนิคการโน้มน้าวใจ จิตวิทยาการปิดการขายที่สามารถนำมาปรับใช้ ในการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมทร.ล้านนา พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
4	โครงการการทำความร่วมมือเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
6.10 แผนงานพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)				12,701,140.00	8,121,257.00	4,579,883.00			
1	โครงการนำเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	20 ธ.ค. 2568	20 ธ.ค. 2568	49,000.00	49,000.00	-	นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงในองค์กร	นักศึกษาได้แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การทำงานจริง พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการทำงานในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการนำเสนอโครงร่างโครงการสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	14 ก.พ. 2569	14 ก.พ. 2569	49,000.00	49,000.00	-	นักศึกษาได้นำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งอาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังแสดงศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และจัดทำโครงร่างโครงการสหกิจศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงได้	นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับความรู้และข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงร่างสหกิจศึกษา ทำให้มีแนวทางในการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
3	โครงการนำเสนอรายงานและการถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	23 มี.ค. 2569	23 มี.ค. 2569	26,000.00	26,000.00	-	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับความรู้และแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานจริง อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งช่วยพัฒนาแนวทางการจัดสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปรับตัวต่อการทำงานจริง สามารถแก้ไขปัญหาลำบากได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับแนวคิดและแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกสหกิจศึกษาในอนาคต	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4	โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและการประกวดรายงานสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	24 มี.ค. 2569	24 มี.ค. 2569	12,350.00	12,350.00	-	นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน อาจารย์นิเทศได้รับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของนักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการทำงานในอนาคต	นักศึกษามีแนวทางและรูปแบบในการจัดทำรายงานสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ อีกทั้งมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา วิชาเอกการตลาดและการตลาดดิจิทัล (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	7 พ.ย. 2568	7 พ.ย. 2568	22,590.00	22,590.00	-	นักศึกษาสหกิจศึกษามีความเข้าใจในรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีความรู้และมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ มารยาท และด้านจริยธรรม	นักศึกษามีความพร้อมในทุกๆด้าน มีการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทรวมถึงด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพได้	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร (ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	6 พ.ย. 2568	6 พ.ย. 2568	22,590.00	22,590.00	-	นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานมี มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี ในการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สามารถสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้ง ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรได้	นักศึกษามีความพร้อมในทุกๆด้าน มีทักษะด้าน การสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม มีการ ปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน รวมถึงด้าน จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
7	โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและ นำเสนอผลงานโครงการฝึกสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	23 มี.ค. 2569	23 มี.ค. 2569	54,990.00	54,990.00	-	นักศึกษาได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงอาจารย์ นิเทศประเมินความสามารถในการพัฒนาตนเอง ของนักศึกษา ทำให้ทราบศักยภาพของนักศึกษาใน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการโดยการนำเสนอผ่านโครงการงาน	นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน สถานประกอบการ มีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดย การนำเสนอผ่านโครงการงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
8	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานสหกิจ ศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	24 มี.ค. 2569	24 มี.ค. 2569	34,200.00	34,200.00	-	นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และ แนวทางการแก้ไขร่วมกัน และเป็นข้อมูลแก่นัก ศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบและนำไปเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีต่อไป	นักศึกษามีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติงานในสถานประกอบการและนำมา ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ แก้ไขปัญหา ต่อไป	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
9	โครงการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	5 พ.ย. 2568	5 พ.ย. 2568	22,590.00	22,590.00	-	นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการกำหนด เป้าหมาย การออกแบบแผนการทำงานและแนวทาง ในการปฏิบัติงานตามลำดับ สามารถกำหนด ประเภทและลักษณะของงานเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญได้อย่างชัดเจน และเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ แผนงานตามลำดับความสำคัญ	นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ และนำความรู้ พื้นฐานไปบูรณาการกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สถาน ประกอบการและตัวนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
10	โครงการนำเสนอโครงร่างโครงการงานสห กิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568)	9 ม.ค. 2569	9 ม.ค. 2569	15,390.00	15,390.00	-	นักศึกษาได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยอาจารย์ นิเทศและนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เพื่อทราบศักยภาพ ของนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ และนำความรู้ พื้นฐานไปบูรณาการกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สถาน ประกอบการและตัวนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
11	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	11 มี.ค. 2569	12 มี.ค. 2569	79,700.00	79,700.00	-	1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกการรายงานและนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 2. เพื่อให้ศึกษารุ่นน้องที่จะไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปได้รับรู้ถึงความสำคัญ และวิธีการของการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	1. นักศึกษาที่ผ่านการรายงานและนำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาด้วยความมั่นใจและพัฒนาการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อม (MS word, Excel) (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	20 ธ.ค. 2568	22 ธ.ค. 2568	8,920.00	8,920.00	-	1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ 2. นักศึกษามีความมั่นใจและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft ในการจัดทำเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการศึกษา ว่ามีการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	นักศึกษารุ่นปีสุดท้าย จำนวน ประมาณ 15 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในการทำงาน (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	21 ธ.ค. 2568	21 ธ.ค. 2568	24,070.00	24,070.00	-	1. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง และมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของการทำงานจริง 2. นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำเสนอความสามารถและแสดงศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ 3. สถาบันมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการพัฒนานักศึกษาให้มี Soft Skills และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	1. นักศึกษารุ่นปีสุดท้าย จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในการทำงาน 2. คาดว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะสามารถในการค้นหางาน เขียนจดหมายนำ และจดหมายสมัครงาน การแต่งกาย บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจแรก การสัมภาษณ์งาน รวมถึงการวางตัวในสถานที่ทำงาน การเข้าสังคมของการทำงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสมรรถนะให้ประสบความสำเร็จ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	20 ธ.ค. 2568	22 ธ.ค. 2568	19,340.00	19,340.00	-	1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ 2. นักศึกษามีความมั่นใจและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft ในการจัดทำเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการศึกษา ว่ามีการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ประมาณ 15 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์โปรเจกต์สหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ	21 ธ.ค. 2568	21 ธ.ค. 2568	18,030.00	18,030.00	-	1. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง และมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของการทำงานจริง 2. นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำเสนอความสามารถและแสดงศักยภาพได้อย่างมืออาชีพ 3. สถาบันมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการพัฒนา นักศึกษาให้มี Soft Skills และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในการทำงาน 2. คาดว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะสามารถในการค้นหางาน เขียนจดหมายนำ และจดหมายสมัครงาน การแต่งกาย บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจแรก การสัมภาษณ์งาน รวมถึงการวางตัวในสถานที่ทำงาน การเข้าสังคมของการทำงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
16	โครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	9 มี.ค. 2569	10 มี.ค. 2569	18,220.00	18,220.00	-	1. เพื่อให้ นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการค้นหางาน เขียนจดหมายนำ และจดหมายสมัครงาน 2. เพื่อให้ นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การแต่งกาย บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจแรก	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะสามารถในการค้นหางาน เขียนจดหมายนำ และจดหมายสมัครงาน การแต่งกาย บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจแรก การสัมภาษณ์งาน รวมถึงการวางตัวในสถานที่ทำงาน การเข้าสังคมของการทำงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
17	โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2568	14 พ.ย. 2568	14 พ.ย. 2568	23,560.00	23,560.00	-	1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารในเชิงวิชาชีพ 3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 เพื่อยกระดับคุณภาพของโครงการสหกิจศึกษา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหลักสูตรและคณะฯ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการรับเข้าทำงานจริงในอนาคต	1 นักศึกษาสามารถออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 2 นักศึกษามีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารในเชิงวิชาชีพ 3 นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
18	โครงการนำเสนอโปรเจกต์สหกิจศึกษา	12 พ.ย. 2568	12 พ.ย. 2568	30,760.00	30,760.00	-	1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เพื่อส่งเสริมทักษะและเจตคติที่เหมาะสมต่อการทำงานในสถานประกอบการจริง 3 เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตน มารยาทในการทำงาน และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะในบริบทของภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การจัดทำรายงาน และการสะท้อนผลการเรียนรู้จากการฝึกงาน 5 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรที่หลากหลาย	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 90% ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกงาน นักศึกษาได้รับคู่มือหรือเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและปฐมฤกษ์ฝึกงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
19	โครงการ BE พบผู้ประกอบการ	16 มี.ค. 2569	16 มี.ค. 2569	30,760.00	30,760.00	-	1 เพื่อให้สถานประกอบการ องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้โอกาสนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์นำเสนอปัญหาที่ได้พบเจอในการทำงานของนักศึกษา และขอคำชี้แนะพร้อมแนวทางแก้ไขให้กับวิชาเอกฯ 2 เพื่อให้อาจารย์ผู้ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในวิชาเอกฯ ทราบถึงปัญหาจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วน 3 เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ 4 เพื่อให้อาจารย์สหกิจศึกษาได้นำแนวทางการแก้ปัญหาามาปรับใช้ในการเรียนการสอนในวิชาเอกฯ ทำให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการตลาดแรงงาน	นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
20	โครงการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน – โปรแกรมและแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ควรรู้	29 พ.ย. 2568	13 ธ.ค. 2568	37,600.00	37,600.00	-	1. นักศึกษามีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานในสำนักงานเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการจัดการงานและการสื่อสารในองค์กรได้ 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 4. นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการฝึกสหกิจศึกษาและการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น	1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็นในสำนักงานเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการงานและการสื่อสารภายในองค์กร 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคตได้	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
21	โครงการฝึกอบรมการวางตัว มารยาทและการปฏิบัติตนในที่ทำงาน	26 ธ.ค. 2568	26 ธ.ค. 2568	29,600.00	29,600.00	-	1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทสังคมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ในการทำงาน 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามวางตัว การแต่งกาย และมารยาท ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของการทำงานจริง 3 เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจใน จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติ ในที่ทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์	1 นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการปรับปรุงบุคลิกภาพในการทำงาน 2 นักศึกษาสามารถปรับปรุง บุคลิกภาพภายนอก (เช่น การแต่งกาย) และ ภาษากาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
22	โครงการ จากห้องเรียนสู่ห้องสัมภาษณ์: เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้พร้อมทำงาน (From Campus to Career: Building Your Professional Image)	19 ธ.ค. 2568	19 ธ.ค. 2568	29,600.00	29,600.00	-	1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพ ภายนอก (การแต่งกาย, ท่าทาง) ให้เหมาะสมกับ บริบทของการสัมภาษณ์งานและสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวและตอบ คำถามสัมภาษณ์งานในภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมั่นใจ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน จำลอง (Mock Interview) และได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนการสัมภาษณ์จริง	1 นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ ปรับปรุงบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ 2 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร ตอบ คำถามที่เน้นทักษะและสามารถนำเสนอจุดเด่นของ ตนเองได้อย่างชัดเจน มั่นใจ และน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสัมภาษณ์ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
23	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้าน ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกงาน (English for Cooperative Education Readiness Program)	9 ม.ค. 2569	9 ม.ค. 2569	22,400.00	22,210.00	190.00	1 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิง วิชาชีพที่จำเป็นในที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อให้ศึกษามีความมั่นใจในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และ ผู้บริหารใน สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นสากล 3 เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาในการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ ทักษะการ สื่อสารที่มีต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการ ฝึกสหกิจศึกษา และมีความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	1 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกสหกิจศึกษา 2 นักศึกษาสามารถปรับตัว และเกิดความมั่นใจใน การออกไปสหกิจศึกษา 3 นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้ในที่ทำงานไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
24	โครงการ Matching/Placement ความต้องการของนักศึกษาและศักยภาพในการทำงาน	13 มี.ค. 2569	13 มี.ค. 2569	30,760.00	30,760.00	-	1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของนักศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือสถานประกอบการที่ต้องการฝึกสหกิจศึกษา 2 เพื่อเชื่อมโยงและจับคู่ (Matching) ความต้องการของสถานประกอบการกับคุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษา 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการฝึกสหกิจศึกษา โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การเขียนเรซูเม่ การสัมภาษณ์งาน และการปรับตัวในสถานที่ทำงาน 4 เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอดคล้องกับความถนัดและเป้าหมายในอาชีพของตน	1 นักศึกษาได้รับการจับคู่ (Matching) กับสถานประกอบการที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความสนใจ และเป้าหมายในอาชีพของตน 2 นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการออกไปสหกิจศึกษา 3 นักศึกษาได้รับคำแนะนำในการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่ตรงกับความถนัดและสาขาวิชาของตน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
25	โครงการ Bridging Trade : เชื่อมจากห้องเรียน สู่ประสบการณ์ทำงานจริง (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	2 ต.ค. 2568	2 ต.ค. 2568	13,660.00	13,660.00	-	นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง เพื่อที่จะนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปพัฒนาทักษะของนักศึกษา และต่อยอดการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	นักศึกษามีความมั่นใจและความพร้อมมากขึ้นในการเข้าสู่สถานประกอบการจริง สามารถปรับตัวและปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ทักษะด้าน Soft Skills	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
26	โครงการ Trade Journey : Co-op Stories on Stage (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	6 มี.ค. 2569	6 มี.ค. 2569	67,440.00	67,440.00	-	นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจการค้าและบริการ ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานกระบวนการสหกิจศึกษา	สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
27	Trade Journey : Co-op Stories on Stage By Central Group (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	5 มี.ค. 2569	5 มี.ค. 2569	7,270.00	7,270.00	-	การจัดเวทีประกวดผลงาน และยกระดับการดำเนินงานของทั้งสถานศึกษา และสถานประกอบการ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสตูด จำกัด	นักศึกษามีความมั่นใจและความพร้อมมากขึ้นในการเข้าสู่สถานประกอบการจริง สามารถปรับตัวและปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ทักษะด้าน Soft Skills	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
28	โครงการ Co-op & Business Project ปัจฉิมและนำเสนอสหกิจศึกษา	13 มี.ค. 2569	13 มี.ค. 2569	6,930.00	6,930.00	-	นักศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน สถานศึกษา และต่อยอดไปใช้ในสถานประกอบการ ร้านสาขา 7-Eleven เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน	นักศึกษาได้รับการอบรมและคำแนะนำที่เป็น ประโยชน์ สามารถสรุปและประเมินผลการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประมวลองค์ความรู้ ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้และมุมมองจาก วิทยากรที่ช่วยเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นใจ ในการเข้าสู่งานปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
29	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (สำหรับ น.ศ.65)	13 พ.ย. 2568	13 พ.ย. 2568	6,270.00	6,270.00	-	1. เพื่อให้นักศึกษาที่จะต้องออกปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา มีความ เข้าใจในเนื้อหาและเป้าหมายของโครงการ 2. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักการ เหตุผล และ วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ให้นักศึกษาทราบ และเข้าใจตรงกัน 3. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ ซักถามข้อสงสัย และตอบข้อซักถามของนักศึกษา	1. นักศึกษามีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ทั้ง ในด้านบุคลิกภาพ มารยาทและการตรงต่อเวลา 2. นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
30	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ศึกษาและการนำเสนอผลงานจากการ ฝึกสหกิจศึกษา 2/2568 (ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568) (สำหรับ น.ศ.66 + น.ศ.65)	24 มี.ค. 2569	24 มี.ค. 2569	10,450.00	10,450.00	-	1. นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอโครงงานสหกิจ ศึกษา และถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาที่ได้ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้องได้รับฟัง 2. นักศึกษารุ่นน้องที่จะไปสหกิจศึกษาในภาค การศึกษาต่อไปได้รับรู้ถึงความสำคัญ และวิธีการ ของการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมในด้านต่างๆ 3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างแนว ทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	1) เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอโครงงาน สหกิจศึกษา และถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจ ศึกษาที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน ประกอบการให้คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ได้รับฟัง 2) เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องที่จะไปสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาต่อไปได้รับรู้ถึงความสำคัญ และ วิธีการของการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 3) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาบุคลากรทักษะทางสังคม ทักษะการสร้างสื่อและการนำเสนอ สำหรับนักศึกษาสหกิจสาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	22 พ.ย. 2568	23 พ.ย. 2568	33,200.00	33,200.00	-	นักศึกษาสหกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีบุคลิกภาพ การสื่อสารข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ และการนำเสนอ เกิดการปรับตัวเอง การพัฒนาตนเอง มุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม นักศึกษาสหกิจมีทัศนคติ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจในอนาคต	นักศึกษาสหกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 1 กิจกรรม และนักศึกษาสหกิจได้ผลิตสื่อ และฝึกการนำเสนอ 1 กิจกรรม	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอัปเดตเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากร สำหรับนักศึกษาสหกิจ สาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	18 มี.ค. 2569	18 มี.ค. 2569	22,900.00	19,500.00	3,400.00	เพื่อให้ นักศึกษาสหกิจศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากร ที่มีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายในการทำงานจริง เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตยุคใหม่ของสถานประกอบการที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในหลากหลายด้าน โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ให้ นักศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์	นักศึกษาสหกิจศึกษา มีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากร มาประยุกต์ใช้ในงานบัญชีและภาษีอากร นักศึกษาสหกิจศึกษา มีความสามารถหลากหลายด้าน โดยได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและภาษีอากร โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาสหกิจศึกษา เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
33	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษาสหกิจ สาขาการบัญชี	21 ก.พ. 2569	22 ก.พ. 2569	31,400.00	24,600.00	6,800.00	เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตยุคใหม่ ของสถานประกอบการ ที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านงานบัญชี ซึ่งใช้กันมากในสถานประกอบการยุคปัจจุบัน เพื่อให้ นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายในการทำงานจริง ยังเป็นการทบทวนความรู้ และต่อยอดความรู้ที่นักศึกษาสหกิจได้ศึกษาจากห้องเรียนเพิ่มเติม	นักศึกษาสหกิจศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านงานบัญชีมากขึ้น ซึ่งนิยมใช้กันมากในสถานประกอบการยุคปัจจุบัน ทำให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เพื่อให้ นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายในการทำงานจริง ยังเป็นการทบทวนความรู้ และต่อยอดความรู้ที่นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ศึกษาจากห้องเรียนเพิ่มเติม	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการบัญชีก่อนออกสหกิจในสถานประกอบการ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	3 พ.ย. 2568	3 พ.ย. 2568	8,500.00	8,500.00	-	นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ทำให้การฝึกประสบการณ์เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น	นักศึกษารู้และเข้าใจในระเบียบของการฝึกงานของสาขาการบัญชี พร้อมต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง รู้จักสังเกตการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีนำไปปฏิบัติงานสถานประกอบการได้จริง	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
35	โครงการบัณฑิตนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	16 มี.ค. 2569	16 มี.ค. 2569	17,000.00	17,000.00	-	เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการบัญชี ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความประทับใจ และข้อเสนอแนะระหว่างนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพในสถานที่ที่ต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเสริมสร้างความมั่นใจ ทักษะวิชาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี	ได้ผลสรุป และได้ประมวลผลประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา หลังจากการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งต่อไป นักศึกษาสหกิจศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความประทับใจ และข้อเสนอแนะในสถานประกอบการ ระหว่างนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพในสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่ต่างกัน นักศึกษาสหกิจศึกษาได้แนวทางสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องการสำหรับการเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาบุคลากรทักษะทางสังคม ทักษะการสร้างสื่อและการนำเสนอ สำหรับนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	29 พ.ย. 2568	30 พ.ย. 2568	46,120.00	46,120.00	-	- นักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ มีบุคลิกภาพ การสื่อสารข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ และการนำเสนอ เกิดการปรับตัวเอง การพัฒนาดตนเอง มุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม - นักศึกษาฝึกงานมีทัศนคติ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการฝึกงานในอนาคต	- นักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 1 กิจกรรม และนักศึกษาฝึกงานได้ผลิตสื่อ เพื่อนำเสนอผลงาน 1 กิจกรรม	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
37	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอัปเดตเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากร สำหรับนักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	19 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569	29,360.00	29,360.00	-	- เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากร ที่มีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายในการทำงานจริง - เพื่อตอบรับความต้องการบัณฑิตยุคใหม่ของสถานประกอบการที่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในหลากหลายด้าน โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาฝึกงาน เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์	- นักศึกษาฝึกงานมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางการบัญชีและภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ในงานบัญชีและภาษีอากร - นักศึกษาฝึกงานมีความสามารถหลากหลายด้าน โดยได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและภาษีอากร โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาฝึกงาน เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
38	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชี แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบัญชี	14 ก.พ. 2569	15 ก.พ. 2569	44,320.00	44,320.00	-	- เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตยุคใหม่ของ สถานประกอบการ ที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านงานบัญชี ซึ่งใช้ กันมากในสถานประกอบการยุคปัจจุบัน - เพื่อให้ นักศึกษาฝึกงานได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้านบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ หลากหลายในการทำงานจริง ยังเป็นการทบทวน ความรู้ และต่อยอดความรู้ที่นักศึกษาฝึกงานได้ ศึกษาจากห้องเรียนเพิ่มเติม	- นักศึกษาฝึกงานมีความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีด้านงานบัญชีมากขึ้น ซึ่งนิยมใช้กันมาก ในสถานประกอบการยุคปัจจุบัน ทำให้เป็นที่ ต้องการในตลาดแรงงาน - เพื่อให้ นักศึกษาฝึกงานได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้านบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ หลากหลายในการทำงานจริง ยังเป็นการทบทวน ความรู้ และต่อยอดความรู้ที่นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ศึกษาจากห้องเรียนเพิ่มเติม	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
39	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการ บัญชีก่อนออกฝึกงานในสถาน ประกอบการ (ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2568)	25 มี.ค. 2569	25 มี.ค. 2569	14,960.00	14,960.00	-	- เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจ ของ ระเบียบของการฝึกงานของสาขาการบัญชี รวมถึง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนการเข้ารับการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน - เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกงานได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ บัญชีในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ล้านนา เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัว การวางตัว การแต่งกาย รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เมื่อเข้ารับการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านจากผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการด้านวิชาชีพ บัญชี	- นักศึกษาฝึกงานเกิดความพร้อม และเข้าใจของ ระเบียบของการฝึกงานของสาขาการบัญชี รวมถึง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนการเข้ารับการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงานสาขา การบัญชี - นักศึกษาฝึกงานตระหนักถึงความสำคัญของการ ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี ในฐานะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
40	โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผล การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการ	16 มี.ค. 2569	17 มี.ค. 2569	51,200.00	51,200.00	-	- เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยจากการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการ บริการ - เพื่อคัดสรรผลงานด้านการตอบโจทย์การแก้ไข ปัญหาของสถานประกอบการที่โดดเด่นและเป็น ประโยชน์สูงสุด	- นักศึกษาสามารถสรุปและนำเสนอผลการฝึก ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา อาจารย์และ นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน สำหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษารุ่นต่อไป - นักศึกษามีเวทีการนำเสนอผลงานด้านการแก้ไข ปัญหาของสถานประกอบการระหว่างการ ดำเนินงานสหกิจ ในรูปแบบโครงการ หรืองานวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
41	โครงการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรม ท่องเที่ยวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว	18 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569	33,400.00	33,400.00	-	เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)สำหรับธุรกิจ ท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ บริการสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยวและการบริการ	นักศึกษาเกิดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ สำหรับงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทฤษฎีใน การปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ บริการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
42	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการ ท่องเที่ยวและการบริการ สำหรับการ สมัครงานในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ	20 มี.ค. 2569	21 มี.ค. 2569	33,400.00	33,400.00	-	เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ได้ ทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่ตลาดแรงงาน ต้องการ เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ได้ ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นในสาย งานอาชีพและการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ	นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อม ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็น ในสายงานอาชีพและการศึกษาต่อ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
43	โครงการ Tourism and Hospitality Ready: ฝึกฝนทักษะ พิสูจน์ประสบการณ์	18 มี.ค. 2569	27 มี.ค. 2569	96,850.00	96,850.00	-	เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้าน การท่องเที่ยวและบริการ ให้นักศึกษามีสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการสมัยใหม่ โดยเฉพาะ ความสามารถในการใช้เครื่องมือสำนักงานดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับ วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม (Soft Skills) ให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีสามารถสื่อสาร สร้างสรรค์รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล (Personal Branding) ผ่านกิจกรรม ย่อย	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 90 คน ผ่านการอบรม และพัฒนาทักษะครบทั้ง 5 กิจกรรมย่อย (MS Office, Personality, CV, Communication และ English) โดยมีผลการประเมินทักษะหลังการอบรม (Post-test) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรายบุคคล (Personal Portfolio) ประกอบด้วย CV/Resume ระดับมืออาชีพที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
44	โครงการปฐมนิเทศฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา ด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการ	23 มี.ค. 2569	23 มี.ค. 2569	22,600.00	22,600.00	-	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียด ขั้นตอนของ การฝึกงานให้นักศึกษา และวิธีการนิเทศงาน ของอาจารย์นิเทศ เพื่อให้ นักศึกษาฝึกงานได้เตรียมความพร้อมวิชาชีพ ในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการที่ ได้เรียนมา	นักศึกษามีศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์ด้าน วิชาชีพตามที่สถานประกอบการต้องการ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ ความสามารถของตนเองไปสู่การประกอบอาชีพ ต่อไป	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
45	งานกองทุนเงินทุนสำรองเพื่อการ พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	635,600.00	635,600.00	-	1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง ทรัพยากรหรือทุนที่จำเป็นสำหรับการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกงานหรือการเรียนรู้ผ่าน การทำงานจริง ซึ่งสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ 3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการ เข้าสู่ตลาดงาน โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและ สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ	1 นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพ เกิดการ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ 2 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษา และนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต่อไป 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนองานที่ คุณภาพจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาน ประกอบการ 4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
46	งานกองทุนเงินทุนสำรองเพื่อการ พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	31,800.00	31,800.00	-	1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง ทรัพยากรหรือทุนที่จำเป็นสำหรับการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกงานหรือการเรียนรู้ผ่าน การทำงานจริง ซึ่งสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ 3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการ เข้าสู่ตลาดงาน โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและ สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ	1 นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพ เกิดการ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ 2 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษา และนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต่อไป 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนองานที่ คุณภาพจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถาน ประกอบการ 4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
47	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษา (ภาคปกติ) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,131,400.00	4,131,400.00	-	1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ โดยนำองค์ความรู้ทางด้าน วิชาการ วิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และสามารถ ติดตาม วัดผลประเมินได้ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ สอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานมากขึ้น 3 เพื่อสร้างความร่วมมือทางภาคีเครือข่ายระหว่าง สถานประกอบการและสถานศึกษา	1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพ เกิดการ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ 2.สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ สถานศึกษา และนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนองานที่ คุณภาพจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการ 4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ 5. นักศึกษามีโอกาสได้งานหลังสำเร็จการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
48	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	206,700.00	206,700.00	-	1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ โดยนำองค์ความรู้ทางด้าน วิชาการ วิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง และสามารถ ติดตาม วัดผลประเมินได้ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ สอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานมากขึ้น 3 เพื่อสร้างความร่วมมือทางภาคีเครือข่ายระหว่าง สถานประกอบการและสถานศึกษา	1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพ เกิดการ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมี ความรับผิดชอบ 2.สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ สถานศึกษา และนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนองานที่ คุณภาพจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการ 4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ 5. นักศึกษามีโอกาสได้งานหลังสำเร็จการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
49	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	12 พ.ย. 2568	12 พ.ย. 2568	16,540.00	16,540.00	-	1. นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการฝึกงาน 2. นักศึกษาทราบรายละเอียดของหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ 3. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคณาจารย์ นิเทศ ด้านการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการออกไปฝึกประสบการณ์ยังสถานประกอบการต่าง ๆ 4. นักศึกษาศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์และมีความพร้อมในการเข้าฝึกประสบการณ์	1. นักศึกษามีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ทั้งในด้านบุคลิกภาพ มารยาทและการตรงต่อเวลา 2. นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้	มทร.ลำนานา น่าน
50	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	19 ก.พ. 2569	20 ก.พ. 2569	10,460.00	10,460.00	-	1. นักศึกษามีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ทั้งในด้านบุคลิกภาพ มารยาทและการตรงต่อเวลา 2. นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้	นักศึกษาเห็นความสำคัญของการฝึกงานมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางในการได้รับโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับงานทำหลังจากฝึกงานแล้วเสร็จ ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีงามร่วมกับสถานประกอบการ	มทร.ลำนานา น่าน
51	/โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	18 มี.ค. 2569	18 มี.ค. 2569	5,200.00	5,200.00	-	1. นักศึกษา มีความเข้าใจและนำความรู้และทักษะการฝึกงานมาพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 2. นักศึกษาได้นำประสบการณ์วิชาชีพที่ได้จากสถานประกอบการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3. เพื่อนำผลจากการฝึกงานมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	1. ช่วยให้ผู้สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเอง 3. เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ	มทร.ลำนานา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
52	งปผ. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะ /โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2568 ผศ. อัจฉราภรณ์ พูลยี่ง	20 มี.ค. 2569	20 มี.ค. 2569	16,900.00	16,900.00	-	1. นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมายของการฝึกงาน 2. นักศึกษาทราบรายละเอียดของหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ 3. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคณาจารย์ นิเทศ ด้านการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว ในการออกไปฝึกประสบการณ์ยังสถาน ประกอบการต่าง ๆ 4. นักศึกษาศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการฝึก ประสบการณ์และมีความพร้อมในการเข้าฝึก ประสบการณ์	1. นักศึกษามีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ทั้ง ในด้านบุคลิกภาพ มารยาทและการตรงต่อเวลา 2. นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้	มทร.ลำนานา น่าน
53	โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศก์ตาม แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อการ รับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2568	1 ต.ค. 2568	1 ม.ค. 2569	22,500.00	22,500.00	-	1. อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์นิเทศตามเกณฑ์ประกาศของคุรุสภา พ.ศ.2567	จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร สมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมศาสตร์วิชาชีพครู (สำหรับ การทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์) จำนวน 5 คน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
54	โครงการฝึกงานภายนอกระดับปริญญา ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 2/2568	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	53,625.00	34,260.00	19,365.00	รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน เพื่อนำไปปรับปรุง หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ลำนานา พิษณุโลก มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านอาชีพ เกษตรกรรมสามารถพัฒนาตนเองเพื่อประกอบ อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มทร.ลำนานา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
55	โครงการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2568	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	187,200.00	182,608.00	4,592.00	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รายงาน 1. ทั้ง 3 หลักสูตร ได้นิเทศตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานศึกษา ตามที่กำหนดไว้ 2. นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 3. หลักสูตร ค.อ.บ. ปรับปรุง 2560 (5 ปี) และ ปรับปรุง 2565 (4 ปี) ได้ผ่านการรับรองหลักสูตร จากสภาวิชาชีพครูสภา 4. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจริงในสถานศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา โดยนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง	1. นักศึกษาได้รับความรู้และความสามารถด้านการปฏิบัติงานในสถานอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีความเป็นผู้ที่ดีในการฝึกสอน 3. ได้บัณฑิตที่จบออกมาตรงตามคุณภาพตามสาขาวิชาชีพ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
56	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2568	26 ม.ค. 2569	27 ก.พ. 2569	3,600.00	3,600.00	-	ทราบถึงการเรียนรู้ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 2.ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3.นักศึกษาได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือ 4.ร่วมวางแผนกับสถานประกอบการในการดำเนินงานด้านสหกิจของนักศึกษา	1.ทราบถึงการเรียนรู้ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 2.ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3.นักศึกษาได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือ 4.ร่วมวางแผนกับสถานประกอบการในการดำเนินงานด้านสหกิจของนักศึกษา	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
57	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ	27 มี.ค. 2569	27 มี.ค. 2569	12,445.00	12,445.00	-	1 นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม ความรู้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 2 นักศึกษามีองค์ความรู้และความเข้าใจในระเบียบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 3 นักศึกษาได้รับขวัญและกำลังใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากครูและอาจารย์ทุกท่าน 4 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้ช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมและประชุมเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน	นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม มีความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมีการจัดเตรียมสถานที่และทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารหรือสื่อประกอบที่ใช้เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและข้อมูลนักศึกษาสำหรับการติดตามประเมินผลในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
58	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2568	25 มี.ค. 2569	25 มี.ค. 2569	9,900.00	9,900.00	-	นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับการสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาช่างยนต์ นักศึกษามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นักศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเกี่ยวกับช่อมยานยนต์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้และทักษะฝีมือ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างช่างยนต์	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
59	โครงการสัมมนาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2568	19 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569	87,950.00	87,950.00	-	1. นักศึกษาได้พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเอง และเป็นพี่พี่ทางวิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น 2. อาจารย์นิเทศได้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเต การดำเนินการจัดการจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะนำมาใช้แก้ไข้ปัญหาให้การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพในการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูในครั้งต่อไป 3. ดจากการกรอกแบบสอบถามและตอบปัญหา โดยอาจารย์นิเทศ ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเพื่อนักศึกษาที่ออกฝึกสอนแต่ละที่ 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมเั้มนานี้ในครั้งนี้ได้ผ่าน กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับรองปริญญาทาง การศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของ คณะกรรมการครุสภาว่าด้วยการดำเนินการจัดการ เรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	1. ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา การออกฝึกสอนของนักศึกษา 2. รูปแบบการดำเนินการจัดส่งนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพในปีถัดไป	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
60	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะ/สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย สาขาวิชา วท.บ. เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	28,576.00	27,778.00	798.00	1.เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกสห กิจศึกษาในสถานประกอบการ 2.เพื่อตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนผลการดำเนินการฝึกประสบการณ์ทาง วิชาชีพกับสถานประกอบการ รวบรวมข้อมูล ความ คิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและ สถาบัน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน 3.เพื่อให้ นักศึกษาฝึกสห กิจศึกษานำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในสถาน ประกอบการ รับฟัง ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหา ให้กับนักศึกษาขณะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	นักศึกษสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง มีการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ สอดคล้องกับงานสหกิจศึกษา	มทร.ล้านนา ลำปาง
61	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะ/สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย วท.บ.เทคโนโลยี สารสนเทศ	1 พ.ย. 2568	31 มี.ค. 2569	3,575.00	3,575.00	-	เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไป ฝึกงานโดยมีการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษา ฝึกงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ประเมิน ศักยภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา และ นักศึกษา นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ในการทำงานใน สถานประกอบการ สิ่งที่ได้จากการฝึกงานและ	นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ในการ ทำงานในสถานประกอบการ สิ่งที่ได้จากการฝึกงาน และปัญหาในการฝึกงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
62	โครงการ เตรียมความพร้อมสู่การ ทำงานแบบ Intercultural contexts (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568)	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	22,400.00	-	22,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
63	โครงการ EIC Personality Development (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568)	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	34,000.00	-	34,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
64	โครงการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน ประกอบการ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568)	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	34,000.00	-	34,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
65	โครงการ บัณฑิตนิเทศนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและถ่ายทอด ประสบการณ์ (ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568)	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	52,400.00	-	52,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
66	โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล (Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569)	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	30,650.00	-	30,650.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
67	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569)	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	21,650.00	-	21,650.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
68	โครงการพัฒนาทักษะการพูด การสนทนา และการนำเสนอภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569)	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	30,650.00	-	30,650.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
69	โครงการ Smart Interns in Action: การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจสู่มืออาชีพในสายงานเฉพาะ	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	116,750.00	-	116,750.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
70	โครงการการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	23,160.00	-	23,160.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
71	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน-สหกิจ	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	23,560.00	-	23,560.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
72	โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	23,560.00	-	23,560.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
73	โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	15,220.00	-	15,220.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
74	โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 7 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569)(สำหรับ น.ศ.66)	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	40,410.00	-	40,410.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
75	โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรในยุคดิจิทัล (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569) (สำหรับ น.ศ.66)	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	8,070.00	-	8,070.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
76	โครงการศึกษาฐานด้านสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2568)	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	29,880.00	-	29,880.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
77	โครงการหลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	23,200.00	-	23,200.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
78	โครงการปริญญานิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2568)	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	28,560.00	-	28,560.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
79	โครงการ Tourism Mini Jobfair: เปิดประตูสู่โอกาสฝึกงานและอาชีพ	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	38,000.00	-	38,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
80	โครงการปริญญานิเทศและนำเสนอผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	38,000.00	-	38,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
81	โครงการจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู (2/2568) (ค.อ.บ.)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	23,200.00	-	23,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
82	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานงานสหกิจศึกษา/ฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	523,475.00	416,215.00	107,260.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
83	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถนะและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	73,220.00	-	73,220.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
84	โครงการนักบัญชีกับการ Upskill Reskill ในยุคศตวรรษที่ 21 (บร.บ.การบัญชี)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	16,400.00	-	16,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
85	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา/ฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	1,988,432.00	729,647.00	1,258,785.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
86	โครงการบูรณาการงานพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	278,884.00	-	278,884.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
87	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	223,479.00	106,152.00	117,327.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
88	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,085.00	104,505.00	95,580.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
89	โครงการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	33,500.00	-	33,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
90	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569(ค.	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	22,130.00	-	22,130.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
91	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568(ค.	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	24,910.00	-	24,910.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
92	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ปวช. (กลศ.)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	12,900.00	-	12,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
93	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกศึกษา (บธ.บ.การจัดการ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	36,900.00	-	36,900.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
94	โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (10%)/ คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	134,050.00	-	134,050.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
95	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ (10%)/ คณะวิทยาศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	117,250.00	-	117,250.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
96	โครงการพัฒนาทักษะความเป็น ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว : ความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจ โรงแรม (10%)/ คณะบริหารธุรกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	9,600.00	-	9,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
97	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	62,400.00	-	62,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
98	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	178,000.00	-	178,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
99	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร พิชณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	762,125.00	-	762,125.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
100	โครงการฝึกงานภายนอก ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ภาค การศึกษา 2/2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,875.00	3,635.00	1,240.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
101	โครงการการจัดการเรียนการสอนภา ฝึกงานทางวิชาชีพ 2/2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	14,089.00	10,107.00	3,982.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
102	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	11,620.00	5,020.00	6,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
103	โครงการอบรมเครื่องมือประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2568 มทร.ล้านนา พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	7,900.00	7,900.00	-	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
104	โครงการฝึกงานภายนอกทางฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 3/2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	43,875.00	-	43,875.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิชณุโลก
105	โครงการกองทุนพัฒนานักศึกษา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	490,500.00	-	490,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.11 แผนงานปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่				6,535,100.00	-	6,535,100.00			
1	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 25689	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,116,000.00	-	1,116,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	การปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	769,500.00	-	769,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
3	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 25689	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	1,116,000.00	-	1,116,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	ปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
5	ปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,175,400.00	-	1,175,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
6	โครงการปรับปรุงพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา 2569 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	54,000.00	-	54,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา ตาก
7	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2569	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	684,000.00	-	684,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
8	โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้เพื่อการ พัฒนาวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2569 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก	1 ม.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	297,000.00	-	297,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
9	Art Work Shop	1 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	มทร.ล้านนา ตาก
10	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2569	1 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	124,200.00	-	124,200.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
11	โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้นักศึกษา ใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	155,000.00	-	155,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
12	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2569	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	198,000.00	-	198,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	165,000.00	-	165,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา ลำปาง
14	โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	1 มิ.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	126,000.00	-	126,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา ลำปาง
15	โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	225,000.00	-	225,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
6.12 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา				19,962,997.00	120,824.00	19,842,173.00			
1	โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน คุรุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนร่วมกับสถาน ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1 ต.ค. 2568	1 มิ.ย. 2569	50,000.00	50,000.00	-	นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการและ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	โครงการร่วมสถานประกอบการฯ มีศักยภาพใน การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ ประสานงานการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการ	มทร.ล้านนา ตาก
2	โครงการ Michelin Talent academy (แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี เทอม 2/68	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	75,400.00	70,824.00	4,576.00	สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน	สำเร็จการศึกษาจำนวน 5 คน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3	โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,299,700.00	-	1,299,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	239,200.00	-	239,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา และทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	418,300.00	-	418,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,725,800.00	-	2,725,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
7	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับสถานประกอบการ SIF รุ่นที่ 3	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	848,855.00	-	848,855.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
8	โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม สถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ (การตลาดและการตลาดดิจิทัล) กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (พันธุ์)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,066,862.00	-	3,066,862.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
9	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด	1 ก.พ. 2569	31 ส.ค. 2569	221,630.00	-	221,630.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
10	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	1 พ.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	159,100.00	-	159,100.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
11	โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	1,299,700.00	-	1,299,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา และทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	418,300.00	-	418,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
13	โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	2,725,800.00	-	2,725,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
14	แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	909,400.00	-	909,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
15	แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,789,800.00	-	2,789,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
16	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีงบประมาณ 2569 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	245,000.00	-	245,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
17	โครงการสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ นักศึกษาโครงการร่วมสถาน	1 ต.ค. 2568	31 ส.ค. 2569	170,000.00	-	170,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วม สถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ตาก ร่วมกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	331,000.00	-	331,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
19	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา กับ บริษัทบุญรอด บริว เวอรี่ จำกัด หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ (มาตรฐานเยอรมัน) ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	467,500.00	-	467,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
20	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีงบประมาณ 2569 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	245,000.00	-	245,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
21	โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	360,400.00	-	360,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
22	โครงการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการด้าน บริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	672,000.00	-	672,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
23	โครงการจัดการเรียนการสอนร่วม สถานประกอบการ บริษัท เจริญแสง จำกัด ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	224,250.00	-	224,250.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.13 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ				7,170,000.00	10,000.00	7,160,000.00			
1	โครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เสมือนจริง	19 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569	10,000.00	10,000.00	-	ได้ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษเสมือนจริง	ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาเตรียม วิศวกรรมศาสตร์ English Program จำนวน 13 คน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
2	แผนงานหลักสูตรนานาชาติ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	945,750.00	-	945,750.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3	แผนงานหลักสูตรนานาชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	5,268,500.00	-	5,268,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4	แผนงานหลักสูตรนานาชาติ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	945,750.00	-	945,750.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.14 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ				172,540.00	147,431.40	25,108.60			
1	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ โปรแกรม Revit BIM Building Information Modeling (BIM) สำหรับ คณาจารย์ด้านเทคโนโลยี	11 ธ.ค. 2568	8 ม.ค. 2569	24,000.00	24,000.00	-	1.อาจารย์จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการใช้โปรแกรม Revit เพื่อการออกแบบและการสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบโครงการต่างๆ 2.อาจารย์จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยใช้ Revit BIM ในการสร้างแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้าง 3.การพัฒนาโปรแกรมอบรมเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์หรือบุคลากรด้านการศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยี BIM ซึ่งอาจจะต่อยอดจากโครงการนี้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะต่อไปในอนาคต	1.อาจารย์จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการใช้โปรแกรม Revit เพื่อการออกแบบและการสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบโครงการต่างๆ 2. อาจารย์จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยใช้ Revit BIM ในการสร้างแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้าง 3. การพัฒนาโปรแกรมอบรมเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์หรือบุคลากรด้านการศึกษาที่สนใจในเทคโนโลยี BIM ซึ่งอาจจะต่อยอดจากโครงการนี้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะต่อไปในอนาคต	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
2	โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLOs และการออกแบบหลักสูตรตาม แนวทาง Backward Curriculum Design รุ่นที่ 16	15 ธ.ค. 2568	16 ธ.ค. 2568	25,000.00	22,500.00	2,500.00	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs Formulation) การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design (BCD) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLOs Formulation) การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design (BCD) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพมหานคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	22 ม.ค. 2569	28 ม.ค. 2569	22,468.00	4,404.00	18,064.00	1. นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ตามกระบวนการเรียนการสอนในวิชา สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) และวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ตรงอันมีค่าแก่การเรียนการสอนและการประกอบอาชีพจริงในอนาคต 3. บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ในข้อ PLO 3: สามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา มาประยุกต์สู่งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน Sub PLO 3A: มีความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา บูรณาการเพื่องานออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมภายใน Sub PLO 3B: มีทักษะ สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างสร้างสรรค์	1. นักศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจการบูรณาการด้านประวัติศาสตร์ ของภาคต่าง ๆ และโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้จากสถานที่จริง 2. นักศึกษาจัดทำรายงานหรือบันทึกการศึกษาดูงานพร้อมวิเคราะห์กรณีศึกษา	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
4	นำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร	29 ม.ค. 2569	2 ก.พ. 2569	13,752.00	11,811.40	1,940.60	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม 2. นักศึกษามีความเข้าใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โครงสร้าง วัสดุ และระบบอาคาร	นักศึกษได้รับการฝึกฝนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเชิงสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน พร้อมทั้งตั้งคำถามและหาทางออกที่เหมาะสมกับบริบท	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
5	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	17 ก.พ. 2569	18 ก.พ. 2569	54,600.00	51,996.00	2,604.00	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความพร้อมในการสอบใบอนุญาต 2. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบมากขึ้น 3. เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างมีมาตรฐาน	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทดสอบการอบรม Pre-test และทดสอบหลังจากผ่านการอบรมแล้ว Post-test ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการเสวนาและระดมความคิดเห็น การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต ย่านเมือง เก่าสงขลาและการประกวดต้นแบบ พื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์	27 ก.พ. 2569	8 มี.ค. 2569	22,720.00	22,720.00	-	1.เกิดเครือข่ายการทำงานในการออกแบบพัฒนา ชุมชนและเมือง ความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพ 2.มีผลงานการออกแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคตเพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าสงขลา	1. การทำงานที่เป็นรูปธรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันการศึกษาและเครือข่ายชุมชน และเมือง 2. ผลงานการออกแบบการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าสงขลา ได้รับการ เผยแพร่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
7	โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการ จัดทำผลการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับ รายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 15	16 มี.ค. 2569	16 มี.ค. 2569	10,000.00	10,000.00	-	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำผลการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นสำหรับ การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำผลการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นสำหรับ การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
6.15 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)				16,380,235.00	13,047,937.00	3,332,298.00			
1	โครงการบริหารการจัดการงบประมาณ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,293,875.00	3,293,875.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ดำเนินการ ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มีคุณภาพตรง ความต้องการของสถานประกอบการ 2) มีครูพันธุ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	โครงการบริหารการจัดการงบประมาณ การจัดการศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรม โทรคมนาคม ภาคพิเศษ ประจำปี งบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,535,350.00	3,535,350.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาค พิเศษ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	1) ได้บริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคพิเศษ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 2) ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความ สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,068,350.00	4,068,350.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ ดำเนินการไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่มีความ สนใจ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ หน่วยงานอื่น กับ มทร.ล้านนา	1) ได้บริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ ดำเนินการไปด้วยความ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 2) ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ เข้า ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 3) ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ หน่วยงานอื่น กับ มทร.ล้านนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	โครงการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,514,225.00	991,277.00	2,522,948.00	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2569 (ภาคพิเศษ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	939,900.00	939,900.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาการและงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ประจำหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ภาค พิเศษ มีคุณภาพตรงความต้องการของสถาน ประกอบการ 2) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนให้กับนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการพัฒนางานเทศบาลสร้างสรรค์ (ป้าอ้อยลอยเฟส)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	94,200.00	5,800.00	โครงการพัฒนางานเทศบาลสร้างสรรค์ ป้าอ้อยลอยเฟสตำบลป้าอ้อยดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นตำบลที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาพลังสร้างสรรค์สู่ระดับชาติและนานาชาติได้ โดยเฉพาะเทศบาลลอยกระทง ซึ่งมีอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับประเพณีการลอยกระทงของชาวล้านนาและรายละเอียดปลีกย่อยประกอบกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สามารถผลักดันเป็นเทศบาลประจำจังหวัดอีกหนึ่งเทศบาลที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมท้องถิ่นได้	โครงการพัฒนางานเทศบาลสร้างสรรค์ ป้าอ้อยลอยเฟสตำบลป้าอ้อยดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นตำบลที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาพลังสร้างสรรค์สู่ระดับชาติและนานาชาติได้ โดยเฉพาะเทศบาลลอยกระทง ซึ่งมีอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับประเพณีการลอยกระทงของชาวล้านนาและรายละเอียดปลีกย่อยประกอบกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นที่สามารถผลักดันเป็นเทศบาลประจำจังหวัดอีกหนึ่งเทศบาลที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมท้องถิ่นได้	มทร.ล้านนา เชียงราย
7	แผนพัฒนางานด้านบริหารจัดการ / โครงการพัฒนางานประจำนาคูองค์กร	22 ม.ค. 2569	22 ม.ค. 2569	10,540.00	10,540.00	-	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรักความผูกพันต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความรักความผูกพันต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข	มทร.ล้านนา น่าน
8	โครงการพัฒนางานประจำนาคูองค์กร แห่งความสุขและความผูกพันองค์กร	25 ธ.ค. 2568	25 ธ.ค. 2568	8,990.00	8,990.00	-	มาตรการที่ส่งเสริมความสุข ความผูกพัน และคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน(Work-Life Balance) และมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานมากขึ้น เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความรัดความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง การขาดงานลดลง และองค์กรมีความสามารถในการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์กรได้ องค์กรได้รับภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งความสุขที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อบุคลากร ส่งผลต่อความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีกิจกรรมและมาตรการที่ส่งเสริมความสุข ความผูกพัน และคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน(Work-Life Balance) และมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานมากขึ้น เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความรัดความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง การขาดงานลดลง และองค์กรมีความสามารถในการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์กรได้ องค์กรได้รับภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งความสุขที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อบุคลากร ส่งผลต่อความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9	โครงการยกระดับอาหารพื้นถิ่น ล้านนาสู่ครัวไทยฯ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	30,000.00	50,000.00	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	สูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกตาแดงที่สำเร็จรูปที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบแล้ว	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการพัฒนางานประจำนำสู่องค์กร แห่งความสุขและความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	7 ม.ค. 2569	7 ม.ค. 2569	12,710.00	12,710.00	-	1.เสริมสร้างให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งความสุข 2.สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3.สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร 4.เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กร	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีกิจกรรมและ มาตรการที่ส่งเสริมความสุข ความผูกพัน และ คุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรมี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน (Work-Life Balance) และมีความ พึงพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานมากขึ้น เกิด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เกิด ความรักและความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อัตราการ ลาออกลดลง การขาดงานลดน้อยลง และองค์กรมี ความสามารถในการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์กรได้อีก ได้รับภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึง ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งความสุขที่ สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อบุคลากร ส่งผลต่อ ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	มทร.ล้านนา ลำปาง
11	โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	10,000.00	10,000.00	-	ผลงานเข้าสู่กระบวนการยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน	ผลงานเข้าสู่กระบวนการยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
12	โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค การศึกษา บริษัทหมูอินเตอร์	1 ต.ค. 2568	31 พ.ค. 2569	156,975.00	52,745.00	104,230.00	1.กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติงานในสาขา 2/2568 และสรุปผลการปฏิบัติงาน ในสาขา 1/2568 2.กิจกรรมที่ 2 นิเทศงาน นักศึกษาปฏิบัติงานในสาขา 2/2568 จำนวน 3 ครั้ง 3.กิจกรรมที่ 4 MOO Inter Open House จำนวน 1 ครั้ง 4.กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำ ภาคเรียนที่ 2/2568 และกิจกรรมการจัดการความรู้ สร้างสรรค์การเรียนการสอน ยกระดับการศึกษา	1.นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2.นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับสาขาวิชา 3.นักศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ การให้คำแนะนำจากอาจารย์และสถานประกอบการ 4.นักศึกษาสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) และสังเคราะห์องค์ความรู้จาก ประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนา ตนเองและต่อยอดในอนาคต	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	โครงการพัฒนางานประจำสู่องค์กร แห่งความสุขและความผูกพันองค์กร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	14,570.00	-	14,570.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
14	โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
15	โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทาง ถนน ระดับ 1	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
16	โครงการหลักสูตรปริญญาตรี (ภาค พิเศษ)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	594,750.00	-	594,750.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
6.16 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท				2,585,950.00	1,719,575.00	866,375.00			
1	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2569 (ภาคปกติ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	574,925.00	574,925.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินไป ด้วย 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1. การบริหารหลักสูตรดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษามีความพึง พอใจในระบบการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมใน การบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2569 (ภาคพิเศษ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,144,650.00	1,144,650.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินไป ด้วย 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัย ของนักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1. การบริหารหลักสูตรดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษามีความพึง พอใจในระบบการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมใน การบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ ประจำปี งบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	237,575.00	-	237,575.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ ประจำปี งบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	365,625.00	-	365,625.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	โครงการหลักสูตรปริญญาโท (ภาค พิเศษ) แผน ข	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	203,158.00	-	203,158.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
6	โครงการหลักสูตรปริญญาโท แผน ก1	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	13,336.00	-	13,336.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
7	โครงการหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	46,681.00	-	46,681.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
6.17 แผนงานหลักสูตรปริญญาเอก				1,432,925.00	1,432,925.00	-			
1	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2569 (ภาคปกติ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	493,025.00	493,025.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินไป ด้วย 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาการและงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ประจำหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1. การบริหารหลักสูตรดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษามีความพึง พอใจในระบบการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมใน การบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2569 (ภาคพิเศษ)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	939,900.00	939,900.00	-	1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินไป 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาการและงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ประจำหลักสูตร 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	1. การบริหารหลักสูตรดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษามีความพึง พอใจในระบบการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มขึ้น และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมใน การบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.18 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่				188,000.00	62,468.00	125,532.00			
1	โครงการส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา ใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	8,076.00	91,924.00	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยม ทั้งหมด จำนวน 31 โรงเรียน	ครูแนะแนว นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบ ข้อมูลของ คณะ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยและวันที่เปิดรับสมัคร และมี นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2569	มทร.ล้านนา น่าน
2	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาต่อเชิงรุก มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	43,368.00	26,632.00	1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแก่ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครและ คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อ ปี การศึกษา 2569 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก	1. ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริหาร ครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เพิ่มมากขึ้น 2. สถาบันการศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยฯ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3	โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่	1 ธ.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	18,000.00	11,024.00	6,976.00	1. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้ นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละสถานศึกษาเพื่อเรียนรู้ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ /2. สามารถสร้างการรับรู้ให้ สถานศึกษาต่าง ๆ รู้จักคณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมากยิ่งขึ้น	1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ 2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นที่รู้จักมาก ขึ้น 3. มีนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ดำเนิน กิจกรรมสมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ลำปาง ใน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.20 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต				600,600.00	585,738.00	14,862.00			
1	โครงการประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง พิธี พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567	20 ม.ค. 2569	6 ก.พ. 2569	8,800.00	8,800.00	-	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2567	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญา บัตร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 ป้าย	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
2	โครงการตรวจสอบใบปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2567	19 พ.ย. 2568	21 พ.ย. 2568	37,800.00	31,880.00	5,920.00	1.ตรวจสอบข้อมูลในใบปริญญาบัตรให้ตรงตาม ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตศึกษา และลงนามรับรอง 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบตาม ถูกต้องของใบปริญญาบัตร	1.ตรวจสอบข้อมูลในใบปริญญาบัตรให้ตรงตาม ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตศึกษา และลงนามรับรอง 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบตาม ถูกต้องของใบปริญญาบัตร	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน
3	โครงการจ้างเหมาจัดทำปริญญามบัตร ประจำปีการศึกษา 2567	1 ต.ค. 2568	28 ก.พ. 2569	496,500.00	495,838.00	662.00	1.ได้รับปริญญามบัตรครบตามจำนวน 3,300 ปก และปริญญามบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน 10 ปก 2.จัดเรียงใบปริญญาบัตรใส่ปกเพื่อเตรียม ดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 3. ได้รับปริญญามบัตรที่สมบูรณ์ตรงตาม TOR	1.ได้รับปริญญามบัตรครบตามจำนวน 3,300 ปก และปริญญามบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน 10 ปก 2.จัดเรียงใบปริญญาบัตรใส่ปกเพื่อเตรียม ดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 3. ได้รับปริญญามบัตรที่สมบูรณ์ตรงตาม TOR	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน
4	โครงการจ้างเหมาจัดทำเหรียญเกียรติ นิยมพร้อมกล่อง ประจำปีการศึกษา 2567	1 ต.ค. 2568	28 ก.พ. 2569	57,500.00	49,220.00	8,280.00	1.ได้เหรียญเกียรตินิยมครบตามจำนวน 23 เหรียญ แยกเป็นเหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ 2. เตรียมเหรียญจำนวน 23 เหรียญ เพื่อใช้ในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 5 3.ได้เหรียญครบถ้วนและสมบูรณ์ตรงตาม TOR	1.ได้เหรียญเกียรตินิยมครบตามจำนวน 23 เหรียญ แยกเป็นเหรียญทอง 11 เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ 2. เตรียมเหรียญจำนวน 23 เหรียญ เพื่อใช้ในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 5 3.ได้เหรียญครบถ้วนและสมบูรณ์ตรงตาม TOR	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน
6.21 แผนงานงานฟาร์ม				2,712,700.00	1,016,564.00	1,696,136.00			
1	โครงการงานฟาร์มไก่ไข่โรงเรือนปิด (EVAP)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	114,044.00	85,956.00	รายได้งานฟาร์มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (จาก ปีงบประมาณ 2568)	มีผู้สำเร็จการศึกษาใน วท.บ. ในสาขาวิชาสัตว ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 คนต่อปีและในระดับ ปวส. ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
2	โครงการงานฟาร์มสุกร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	50,000.00	-	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการเลี้ยง และการจัดการสุกรให้แก่นักศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้อง	นักศึกษาได้ทักษะพื้นฐานในการเลี้ยงสุกร	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตโค เนื้อและกระบือด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และ การบริการวิชาการสู่ชุมชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	5,000.00	5,000.00	-	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการเลี้ยง และการจัดการโคเนื้อ-กระบือให้แก่นักศึกษาในวิชา ที่เกี่ยวข้อง	-นักศึกษาได้ทักษะพื้นฐานในการเลี้ยงโคเนื้อ- กระบือ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
4	โครงการงานฟาร์มเกษตรผสมผสาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	17,000.00	63,000.00	- สามารถเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาและบุคคลที่มีความสนใจได้ และใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ ผลผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ	ได้แปลงผลิตพืชที่ได้มาตรฐาน สำหรับฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพการผลิตพืชให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งจ้างงานให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือหารายได้ระหว่างเรียน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
5	โครงการงานฟาร์มพืชไร่ อ้อย ปาล์ม น้ำมัน และอื่นๆ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	14,450.00	85,550.00	- ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในการร่วมมือทางวิชาการ	ได้แปลงฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีรายได้เกิดขึ้น	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
6	โครงการงานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,500.00	3,500.00	-	-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน -ใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา -บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 80 -นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะงานฟาร์ม ร้อยละ 100 -โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	1. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรม 2.อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าและการจัดการเพื่อสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ 3. สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ศึกษาในสาขาวิชาพืชศาสตร์	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
7	โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	40,000.00	40,000.00	-	1. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกทักษะการผลิตโคนม นำนมและผลิตภัณฑ์นม พืชอาหารสัตว์ โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร วทบ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ปวส. สัตวศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 4. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัยตามเอกลักษณ์ของ มทร.ลำนานา พิษณุโลก	1. มีแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกทักษะการผลิตโคนมและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีนักศึกษาเข้าฝึกทักษะในวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1, 2, 3 และ 4 3. มีคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ใช้ทรัพยากรในแผนกโคนม ดำเนินงานวิจัย โครงการงานฯ ปัญหาพิเศษฯ 4. มีผู้สนใจศึกษาดูงาน และขอคำปรึกษาเรื่องการผลิตโคนมโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น	มทร.ลำนานา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
8	โครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	61,800.00	61,800.00	-	1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้บัณฑิตทราบขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมและการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรที่ต้อง 2. เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา บัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่ ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์สมศักดิ์ศรี แห่งปริญญาที่บัณฑิตจะได้รับ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน กับบัณฑิต และได้ร่วม แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	1. บัณฑิตทราบขั้นตอน มีความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้ารับพิธีรับ พระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง 2. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน กับบัณฑิต และได้ร่วมแสดง ความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำให้ บัณฑิตและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 3. การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่บัณฑิตจะได้รับ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9	โครงการงานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ปี 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	604,800.00	169,000.00	435,800.00	นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริงด้วย ตนเอง ผ่านรายวิชาทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์ พื้นฐาน 1 2 และ 3 และรายวิชาปัญหาพิเศษทาง สัตวศาสตร์ ได้ใช้เป็นฟาร์มสาธิตและฝึกทักษะด้าน การจัดการฟาร์มไก่ไข่ของนักศึกษา นักศึกษาสาขา สัตวศาสตร์ชั้นปี 3 - 4 ได้ทำการศึกษาในรายวิชา ปัญหาพิเศษ ได้ใช้แหล่งดูงาน ฝึกอบรม ให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ เป็น สถานที่เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจการเลี้ยงไก่ไข่	นักศึกษาได้ความรู้และทักษะด้านการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็นที่เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไก่ไข่ อาจก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ หรือเกษตรกรนำไป พัฒนาต่อยอดธุรกิจ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีเศรษฐกิจ หมุนเวียนในชุมชน จังหวัด และประเทศ ต่อไป	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนระบบ ปิดร่วมกับบริษัทเอกชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	450,000.00	382,500.00	67,500.00	1.นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้เข้ามาฝึกทักษะการ เลี้ยง และการจัดการสุกรขุนในฟาร์มระบบปิด 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เข้าใจในการคิด ต้นทุนการทำฟาร์ม ซึ่งนักศึกษานำหลักการจัดการ ฟาร์ม การสุขภาพบาล การป้องกันโรค วิธีคิด คำนวณต้นทุน ไปใช้ในการคิดต้นทุนในการทำ ปัญหาพิเศษ 3.เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 4. เป็นการเลี้ยงสุกรขุนโรงเรือนระบบปิด ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทเบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด	1.นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าฝึกทักษะ การ เรียนรู้ทั้งด้านการผลิตสุกร การจัดการฟาร์มสุกร การทำวัคซีน การให้อาหารสุกรในระยต่าง ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในฟาร์มมาตรฐาน สินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุ สัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร (Good Agricultural Practices; GAP) 2 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรขุนใน โรงเรือนระบบปิดและมีทักษะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในแต่ละ ปีการศึกษา 3 สามารถให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปีการศึกษา 4 สามารถผลิตสุกรขุนจำนวนไม่น้อยกว่า 600 ตัว ต่อปี และสร้างรายได้ซึ่งเป็นค่าจ้างเลี้ยงให้แก่ มหาวิทยาลัยได้ คิดเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 450,000 บาท/ปี	มทร.ล้านนา ลำปาง
11	โครงการผลิตข้าวโพดหวาน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	30,000.00	-	1. ได้ผลผลิตข้าวโพดฝักสดจากกระบวนการผลิต ตามโครงการ	1. นักศึกษามีความกระตือรือร้น พัฒนานตนเอง และ มีทักษะในการปฏิบัติงานในระดับที่น่าพึงพอใจ 2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด มีความพึงพอใจและมีทักษะ ปฏิบัติงานในระดับดี	มทร.ล้านนา ลำปาง
12	โครงการผลิตเห็ด	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	28,600.00	28,600.00	-	1.นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการผลิตก้อนเชื้อ เห็ดและผลิตเห็ดสด 2.นักศึกษาได้ฝึกความพร้อม ในทักษะการผลิตเห็ดเพื่อนำความรู้สู่การทำงานกับ สถานประกอบการภายนอกและการพัฒนาสู่อาชีพ ที่สนใจในอนาคต 3.นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการ ผลิตก้อนเชื้อเห็ดและผลิตเห็ดสด มีความภาคภูมิใจ กับการผลิตเห็ดในนามสาขา อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียง ให้กับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ	1 ได้ก้อนเชื้อเห็ด และเห็ดสด จากการผลิตตาม โครงการ 2 นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น และ พัฒนานตนเอง และเกิดทักษะปฏิบัติงานในระดับที่ น่าพอใจ 3.นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด มีความพึง พอใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ในระดับดี 4. การเผยแพร่องค์ความรู้ และชื่อเสียงในการผลิตก้อน เชื้อเห็ด และเห็ดสดตามโครงการ ตามความ	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	โครงการงานฟาร์มปลาสวยงาม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	6,000.00	-	6,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
14	โครงการงานฟาร์มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
15	โครงการไก่ไข่ปลอดภัยตามแนวทางปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้ การสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยวัตถุดิบในห้องถิ่นสูงงานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
16	โครงการนกกระทาไข่ปลอดภัยตามแนวทางปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้ การสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยวัตถุดิบในห้องถิ่นสูงงานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	8,000.00	-	8,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
17	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายปลอดภัยด้วยวัตถุดิบในห้องถิ่นเพื่อการเรียน การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	12,000.00	-	12,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
18	โครงการงานฟาร์มการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	-	80,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
19	โครงการงานฟาร์มผลิตภัณฑ์ประมง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20	โครงการงานฟาร์มพืชไร่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฯลฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	51,580.00	148,420.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
21	โครงการงานฟาร์มเห็ด	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000.00	1,700.00	1,300.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
22	โครงการงานฟาร์มแมลง Insect	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000.00	-	3,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
23	โครงการงานฟาร์มพืชในโรงเรือน และดินปุ๋ย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	60,000.00	-	60,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
24	โครงการงานฟาร์มไม้ผล	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	5,000.00	-	5,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
25	โครงการผลิตปลาไนและปลาทับทิม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	4,800.00	10,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
26	โครงการงานฟาร์มเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
27	โครงการงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	6,000.00	9,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
28	โครงการงานฟาร์มพืชเศรษฐกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000.00	-	3,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
29	โครงการฟาร์มเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30	โครงการงานฟาร์มผลิตภัณฑ์ Zero waste และผลพลอยได้เพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,500.00	-	1,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
31	การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีแปลงปลูกไม้ผลและไม้มูลค่าสูงเพื่อสร้างระบบการจัดการคาร์บอนเครดิต	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
32	การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบบการจัดการขยะรีไซเคิลการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบบการจัดการขยะรีไซเคิล	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
33	โครงการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบปิดร่วมกับบริษัทเอกชน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
34	โครงการส่งเสริมฟาร์มโคนม โคเนื้อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	127,500.00	36,590.00	90,910.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
35	โครงการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
งบประมาณนอก				1,000,000.00	391,424.00	608,576.00			
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบ Entrepreneurship Education เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนารุกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	4 ต.ค. 2568	3 มิ.ย. 2569	1,000,000.00	391,424.00	608,576.00	มีโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้ • โครงการย่อยที่ 1 การส่งเสริมทักษะการสร้างธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการสำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการวิชาชีพเพื่อยกระดับไปสู่นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะได้ • โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนเป็นทีมบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม ความเป็นผู้ประกอบการ • โครงการย่อยที่ 3 การติดตามและประเมินผลโครงการ Reinventing University 2568 การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิด Ecosystem-based Management ที่มุ่งสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยสนับสนุนด้านทุน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ การบ่มเพาะโครงการ การทดสอบตลาด ไปจนถึงการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	รอบ 6 เดือน (ส่งมอบแล้ว) 1). มีวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 1 รายวิชา 2). จำนวนโครงการวิชาชีพที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และมีการพัฒนาต้นแบบสินค้าเพื่อทดสอบตลาด จำนวน ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน 3). รายงานผลการอบรมการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 เล่ม 4). สรุปแผนการดำเนินงานรายวิชา ที่จะดำเนินการบูรณาการการเรียนเรียนการสอนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	SPU

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
แผนงานด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา				9,853,947.00	6,238,509.00	3,615,438.00			
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ ปีงบประมาณ 2569 (กิจกรรมจัดทำเล่มหลักสูตรตามกระบวนการและระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570)	1 ต.ค. 2568	1 ก.ย. 2569	486,578.00	486,578.00	-	ทุกหลักสูตรได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเล่มหลักสูตรรายละเอียดดังนี้ 1. ปร.ด.นวัตกรรมการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการวิชาการ มทร.ล้านนา 2. บธ.ม.นวัตกรรมการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการวิชาการ มทร.ล้านนา 3. บช.บ.กบ. คณะกรรมการสภาวิชาการ 4. บธ.บ.สส. คณะกรรมการสภาวิชาการ 5. บธ.บ.บธ. คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 6. บธ.บ.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 7. บธ.บ.IBM คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 8. ศศ.บ.EIC คณะกรรมการประจำคณะ 9. ศศ.บ.กท.อนุกรรมการ OBE ประจำคณะ	หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ 2565	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ)	28 ม.ค. 2569	30 ม.ค. 2569	365,000.00	365,000.00	-	1.นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการร่วมคิดวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกัน 2.นักศึกษาเกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับการเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผ่าน การประยุกต์ใช้คุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 3.นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รักษา วัฒนธรรมประเพณีและประยุกต์ใช้ในการดำเนิน	นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ จากประสบการณ์จริง ในการออกร้านจำหน่ายสินค้า เป็นการนำเอาความรู้ในวิชาที่เรียนมาปรับใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ คิดเป็น วางแผนเป็น และ แก้ปัญหาเป็นในการปฏิบัติงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ((BALA Exhibition 2026 : Entrepreneur & Startup)	19 ก.พ. 2569	19 ก.พ. 2569	300,000.00	300,000.00	-	เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงผลงานโครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจและศิลปศาสตร์ของนักศึกษาทุกชั้นปี และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ให้แก่นักศึกษา ผ่านการนำเสนอผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง	- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางธุรกิจและศิลปศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเกิดการต่อยอดของผลงานนักศึกษาไปสู่การเป็น Startup หรือผู้ประกอบการในอนาคต - ผู้เข้าร่วมชมได้รับแรงบันดาลใจ ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงของคณะฯ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ภาชีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 (RD Go Campus)	21 ม.ค. 2569	23 ม.ค. 2569	68,400.00	68,400.00	-	เป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านภาชีอากร ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาชีอากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตสู่ตลาดแรงงาน หรือการฝึกหัดงานและสหกิจศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวางแผนภาชีอากร หรือผู้สอบบัญชีภาชีอากร	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
5	โครงการเจ้าภาพจัดการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	28 ม.ค. 2569	30 ม.ค. 2569	3,833,817.00	3,833,817.00	-	1. สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง สู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะรุ่นใหม่ (Smart Young Entrepreneurs) 2.ยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริงการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 9 ราชมงคล สร้างความสัมพันธ์อันดีและทางการศึกษาร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมและการบูรณาการสู่การสร้าง 5.ส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21	นักศึกษา มทร. ทั้ง 9 แห่ง ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะรุ่นใหม่ เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของเครือข่าย 9 มทร. และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่งให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10	24 ก.พ. 2569	27 ก.พ. 2569	430,000.00	421,650.00	8,350.00	1. ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปศาสตร์ 2. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 3. ได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ และในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายราชมงคลทั้ง 9 แห่ง	1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 2. นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด จากการเข้าร่วมแข่งขัน ทราบจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง 3. อาจารย์ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไป 4. ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 20 รายการ (จากทั้งหมด 23 รายการ) ได้รับรางวัล - เหรียญทอง 5 รายการ - เหรียญเงิน 9 รายการ - เหรียญทองแดง 6 รายการ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ใน ระดับชาติและนานาชาติ (- สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์)	15 มี.ค. 2569	15 มี.ค. 2569	129,900.00	10,064.00	119,836.00	นักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ภายใต้ Young Road Safety Heroเยาวชนสร้างสรรค์ลดอุบัติเหตุ	มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ทีมที่ 1 จำนวน 2 รางวัล 1.รางวัลชมเชย 2 2. รางวัล Popular Vote	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ใน ระดับชาติและนานาชาติ (- สาขาบัญชี)	24 ต.ค. 2568	25 ม.ค. 2569	39,320.00	39,320.00	-	เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชี เพื่อให้ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทักษะความรู้ใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น 1 ในระยะ	จำนวนทีมมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน 136 ทีม 73 มหาวิทยาลัย) โดยได้รับรางวัลลำดับที่ 23 ทีม T118ลำดับที่ 29 ทีม T047	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
9	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	19 ม.ค. 2569	23 ม.ค. 2569	242,690.00	232,980.00	9,710.00	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และกระบวนการทางด้านการค้าข้ามชายแดน ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 2. นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงมีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ 3.นักศึกษามีความพร้อมต่อตลาดแรงงานระดับนานาชาติเมื่อสำเร็จการศึกษา	ได้เลื่อมรายงานเรื่องสภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และกระบวนการทางด้านการค้าข้ามชายแดนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน หลักสูตรด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	1 ก.พ. 2569	31 มี.ค. 2569	367,600.00	367,600.00	-	1.อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ 2. เพิ่มความสามารถในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์ 3. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้นในสร้างสื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศ	1. อาจารย์สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนการสอน 2. พัฒนาทักษะการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์องค์ความรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 3. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
11	โครงการ TSB Hackathon & Business Pitching	11 ธ.ค. 2568	12 ธ.ค. 2568	73,600.00	73,600.00	-	นักศึกษาสามารถเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ การวางแผนธุรกิจ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และเป็นเวทีให้นักศึกษาฝึกนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบธุรกิจได้จริง ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้เติบโตในสายอาชีพ และได้โอกาสเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อนำแนวคิดและกลยุทธ์ไปปรับใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน	นักศึกษาเกิดทักษะการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านการบริหาร การตลาด และการเงินที่ตอบโจทย์ตลาด ซึ่งอาจต่อยอดไปสู่การพัฒนาการเป็นเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
12	โครงการ Trade Rising With the Dawn	4 มี.ค. 2569	4 มี.ค. 2569	39,500.00	39,500.00	-	โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติ และความผูกพันที่ดีต่อวิชาเอก อาจารย์ และนักศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน ตลอดจนสร้างความกลมเกลียวและการมีส่วนร่วมในวิชาเอก ทำให้นักศึกษาเกิดทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกรักผูกพันที่ดี	การมีทัศนคติที่ดี จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษารู้สึกมีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบัติเรื่อง การเรียนและการทำงานในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
13	โครงการกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 3+1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	322,200.00	-	322,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
14	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	175,000.00	-	175,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
15	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาการบัญชี)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
16	โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	1,050,000.00	-	1,050,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายวิชา Team Teaching และการจัดทำคลังข้อสอบ ระหว่างพื้นที่)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (กิจกรรมเทียบโอนผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2569)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	5,652.00	-	5,652.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
19	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการกลยุทธ์ของกลุ่มผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	468,000.00	-	468,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
20	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความสุขในการเรียนเริ่มจาก Growth Mindset"	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	274,400.00	-	274,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Workshop on Developing International Entrepreneurial Skills through Design Thinking Process)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	52,760.00	-	52,760.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
22	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	122,500.00	-	122,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
23	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Becoming a Professional Entrepreneur	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	63,800.00	-	63,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
24	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในหัวข้อ The Challenges of Cross Cultural Management: Teamwork in Diverse Culture	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,800.00	-	30,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
25	โครงการเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพเชิงนวัตกรรมผู้ประกอบการ (Innovative Entrepreneur) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตร ณ ประเทศญี่ปุ่น	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	484,200.00	-	484,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
26	โครงการ TradeGether : First Date	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	28,500.00	-	28,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
27	โครงการ Trade Personality & Communication Skill	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	28,100.00	-	28,100.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
28	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	52,400.00	-	52,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
29	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลโดยใช้ AI	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	51,800.00	-	51,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
30	โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุนทรียสนทนา-พี่ชวนน้องเข้าฝึก ประสบการณ์ทำงาน”	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	56,200.00	-	56,200.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
31	โครงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ ธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	61,230.00	-	61,230.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2. แผนงานสมทบสาธารณูปโภคจากงานวิจัย				515,000.00	-	515,000.00			
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	1 พ.ย. 2568	31 ส.ค. 2569	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
2	แผนสมทบสาธารณูปโภคจากงานวิจัย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
3. โครงการ Reinventing 2569				626,000.00	81,500.00	544,500.00			
1	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในนักวิจัยและนักบริการวิชาการ	21 มี.ค. 2569	21 มี.ค. 2569	20,000.00	11,500.00	8,500.00	1 สามารถเสริมทักษะด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญแก่นักวิจัยและนักบริการวิชาการ 2 นักวิจัยและนักบริการวิชาการมีความเข้าใจในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 นักวิจัยและนักบริการวิชาการสามารถนำงานวิจัยและบริการวิชาการเข้าสู่เส้นทางการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา	- ผู้ได้รับประกาศนียบัตรที่ดำเนินการตามเงื่อนไขจำนวน 43 ราย - ผู้ร่วมอบรม 83 ราย	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1 ก.พ. 2569	31 มี.ค. 2569	70,000.00	70,000.00	-	1 บุคลากรสามารถนำงานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าสู่เส้นทางการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา 2 สนับสนุนให้นักวิจัยและนักบริการวิชาการ สามารถยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 สนับสนุนผลงานวิจัยหรือผลงานบริการวิชาการ ของบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สิน ทางปัญญา	1. ยื่นจดสิทธิบัตร คู่มือการใช้โปรแกรมแคนวา สำหรับงานตัดศิลป์ (ผศ.กนกวรรณ เวชกามา: ลำปาง) 2. ยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบ "ลวดลายดอก นางแย้มป่าบนผ้าทอ" (ผศ.อนिता ประดาอินทร์: ลำปาง) 3.ยื่นจดโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการรับสมัคร นักศึกษาเขตพื้นที่พิษณุโลก PLC Regis System (อ.มรกต ทองพรม: พิษณุโลก) 4. ยื่นจดคู่มือการจัดการความรู้เพื่อผู้ประกอบการ รุ่นใหม่: จากทุนชุมชนสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (อ.นาย มรกต ทองพรม: พิษณุโลก) 5. ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ระบบรดน้ำไร้สัมผัสอัตโนมัติผ่าน เครือข่ายไร้สาย (อ.เบญญาภา กันทวงค์วาร: เชียงใหม่) 6. ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องทำบดเส้นใยกล้วยขง (อ. แคทรียา บันทะนะ: เชียงใหม่) 7. ยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องทำบดเส้น ใยกล้วยขง (อ.แคทรียา บันทะนะ: เชียงใหม่)	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
3	โครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1 มี.ค. 2569	30 มิ.ย. 2569	65,000.00	-	65,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4	โครงการติดตามผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ในการบริการวิชาการสู่การ ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
5	โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและ ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างรายได้	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
6	โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อการจัด อันดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย (Time Higher Education: THE)	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	15,000.00	-	15,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
8	โครงการส่งเสริมนักวิจัยดีเด่น พี่เลี้ยงนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่นในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	25,000.00	-	25,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
9	โครงการ Reinventing University 2568 โครงการย่อยที่ 2.1 ด้าน Food & Agricultural	1 มี.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	216,000.00	-	216,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
งบประมาณแผนเงินนอก				3,129,124.00	2,365,695.70	763,428.30			
1	โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer office หรือ Technology Licensing office)	4 มี.ค. 2568	3 มิ.ย. 2569	2,500,000.00	1,929,025.70	570,974.30	เพื่อพัฒนาและทดสอบระบบนิเวศนวัตกรรม (TEST RUN & VALIDATION Innovation Ecosystem Focus Area) อันเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรม รวมถึงการประเมินความต้องการของตลาด เพื่อวางรากฐานในการต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงาน 4 โครงการย่อย ได้แก่ -โครงการย่อยที่ 1: การเร่งรัดพัฒนาการร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพด้านศิลปะและเทคโนโลยี (Lanna Art & Technology Venture) -โครงการย่อยที่ 2: TEST RUN & VALIDATION Ecosystem ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (Food & Agricultural, Engineering Innovation, Theme Art & Cultural) -โครงการย่อยที่ 3: การยกระดับศักยภาพ TLO (Technology Licensing Office) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล -โครงการย่อยที่ 4: การติดตามและประเมินผลโครงการ Reinventing 2568	รอบ 6 เดือน (ส่งมอบแล้ว) 1) ชุดข้อมูลทรัพยากรด้านศิลปะ หัตถกรรม และวัฒนธรรม (Stock of Resources) จำนวน 1 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการสนับสนุน Lanna Art & Tech Entrepreneurs จำนวน 1 ชุดข้อมูล 2) รายงานผลการดำเนินงานจัดอบรมส่งเสริมการพัฒนา Entrepreneurial Mindset และการอบรมสร้างแผนธุรกิจ (Business Plan) ในการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก จำนวน 1 ผู้ประกอบการ 3) การพัฒนานักศึกษา Young Inventors คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน และกิจกรรมเผยแพร่ การนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนามาประยุกต์ใช้ในเชิงนวัตกรรม จำนวน 1 กิจกรรม	SPU

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
							1. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยปรับใช้เครื่องมือ ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตร BAP 2. เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (หน่วยสัมพันธ์กับ Stakeholders, Knowledge Transfer, Venture Capitals) 4. เพื่อวิเคราะห์ Gap analysis การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5. เพื่อเร่งรัดพัฒนาการร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน ศิลปะ และเทคโนโลยี (Lanna Art & Technology Venture) 6. เพื่อพัฒนา Entrepreneurial Mindset ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า	4) แผนการยกระดับศักยภาพการนำไปสู่การร่วมลงทุนต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ ของสำนักงานบริหารและจัดการงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สสทน.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน จำนวน 1 แผน 5) เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของภาคการผลิตหรือบริการ สามารถแสดงระบบและกลไกที่เป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือมีระหว่างหน่วยงาน จำนวน 1 ระบบ	
2	โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	629,124.00	436,670.00	192,454.00	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและสามารถส่งออกสินค้าจากการดำเนินโครงการร่วมกับโปรแกรม ITAP 2. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด โดยได้ดำเนินโครงการ ดังนี้ -ประเมินเปิดโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึก ปี 2567-2568 (ที่ยังดำเนินงานอยู่) จำนวน 8 โครงการ -เกิดกิจกรรมการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ (Prelim) 9 สถาน	1. เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 4 โครงการ 2. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิจัย ได้เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรม 3. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาโจทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี	SPU

ผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.1	แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา			5,180,000.00	-	5,180,000.00			
1	โครงการสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ ความเป็นเลิศ (EdPEX 300) (SO9)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	430,000.00	-	430,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
2	โครงการการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA ภายใน (SO10)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	270,000.00	-	270,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนว ทางการเขียนรายงาน การประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	140,100.00	-	140,100.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4	โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียม ความพร้อมรับการ ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ คุณภาพ การศึกษา เพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงาน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
5	โครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร (ส่วนกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	131,000.00	-	131,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
6	โครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ (ส่วนกลาง) คณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2568	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	-	80,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
7	โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	1 ก.พ. 2569	30 มี.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
8	แผนงานพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	930,100.00	-	930,100.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
9	แผนงานพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	131,000.00	-	131,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	1,100,000.00	-	1,100,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์
11	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	400,000.00	-	400,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
12	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห วิทยาการ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	277,500.00	-	277,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
13	การพัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหน่วยงานสายสนับสนุน Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
14	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
15	โครงการเตรียมความพร้อมและการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2568	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
16	เสริมสร้างความเข้าใจในระบบการ บริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	1 ม.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	460,000.00	-	460,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา
17	กำกับติดตามข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารงานคุณภาพของมหาวิทยาลัย	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา
18	กำกับติดตามข้อมูลสารสนเทศในการ บริหารงานคุณภาพของมหาวิทยาลัย	1 ส.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	390,000.00	-	390,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	สำนักงานประกัน คุณภาพการศึกษา
19	แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	มทร.ล้านนา เชียงราย
20	โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2568	1 พ.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	60,300.00	-	60,300.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา ตาก
21	โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2569	1 เม.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569 และ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
6.2 แผนงานสมัครพนักงาน				172,500.00	-	172,500.00			
1	โครงการค่าใช้จ่ายสมัครงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	172,500.00	-	172,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กองบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6.3 แผนงานขายสินค้า				1,131,800.00	-	1,131,800.00			
1	โครงการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยและ ถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญา บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	12,000.00	-	12,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
2	โครงการแผนงานขายสินค้า	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สำนักงานอธิการบดี
3	โครงการแผนงานขายสินค้า มทร. ลำนานา ลำปาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ลำปาง
4	โครงการแผนงานขายสินค้า มทร. ลำนานา ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	519,800.00	-	519,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
6.4 แผนงานเข้าสถานที่				979,600.00	-	979,600.00			
1	แผนงานค่าเช่าสถานที่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	874,600.00	-	874,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา เชียงราย
2	โครงการบริหารจัดการงานทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ มทร.ลำนานา ตาก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา ตาก
3	โครงการแผนงานรายได้จากการให้เช่า สถานที่ของหน่วยงาน มทร.ลำนานา พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	85,000.00	-	85,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
7. แผนงานทุนพัฒนาบุคลากร				12,599,307.00	1,016,299.69	11,583,007.31			
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับ สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพ สาขาการบัญชี	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	81,690.00	81,690.00	-	ระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2568 บุคลากรสาขา การบัญชีเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้เทคนิคและนวัตกรรมที่เหมาะสม กับบริบทของผู้เรียน ระหว่างมกราคม - มีนาคม 2569 บุคลากรสาขา การบัญชีเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ราย หลักสูตรอบรม ในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการ จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถนำเทคนิคและนวัตกรรมที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของสาขามีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนาความ เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
2	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับ สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ	1 ต.ค. 2568	31 ธ.ค. 2568	387,560.00	387,560.00	-	ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 มีคณาจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรม 1 ราย คือ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา ด้านวิชาชีพและตรงกับรายวิชาที่สอน คือ การทำ เหมืองข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ทางธุรกิจ	- บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาศิลปศาสตร์ (การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "Diversity Leader in the Future ผู้นำความหลากหลายในอนาคต")	1 ก.พ. 2569	21 มี.ค. 2569	2,500.00	2,500.00	-	คณาจารย์กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 คน ได้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "การศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในเวทีวิชาการระดับชาติ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและสังคม 2. ได้ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก	1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 2. การบูรณาการงานวิจัย เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
4	โครงการสนับสนุนพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมนักศึกษา	1 ต.ค. 2568	4 ธ.ค. 2568	130,000.00	130,000.00	-	คณะฯ ได้สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา และคณาจารย์ จัดหาทรัพยากรทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมนักศึกษา ประเภทชุดโต๊ะในพื้นที่ learning Space จำนวน 4 ชุด	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
5	โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร AI Evolution รุ่นที่ 1 ณ อาคาร Four Points by Sheraton Bangkok Ploenchit กรุงเทพฯ	2 พ.ย. 2568	2 พ.ย. 2568	47,497.00	38,647.45	8,849.55	อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์การใช้ AI ในงานสถาปัตยกรรม	อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์การใช้ AI ในงานสถาปัตยกรรม	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
6	โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ด้านสถาปัตยกรรม ณ อาคารสภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร	16 พ.ย. 2568	16 พ.ย. 2568	32,080.00	16,400.00	15,680.00	1.นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของ Business Model ที่ดี และกรณีศึกษาของ Business Model ที่ดี 2.นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจรายละเอียดของตาราง BMC ทั้ง 9 ช่อง รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเป็น Business Model ที่ดี	ผู้แทนคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	โครงการอบรม EdPEx for Supporting Staff: ESS ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ จังหวัดชลบุรี	27 พ.ย. 2568	29 พ.ย. 2568	76,200.00	2,880.00	73,320.00	1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและแนวคิดของ EdPEx 2. เข้าใจบทบาทและทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนในการประยุกต์ใช้ EdPEx 3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้าน EdPEx กับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4. ได้เรียนรู้และเทคนิคและแนวทางที่นำพ่องค์กรสู่ความสำเร็จ	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและแนวคิดของ EdPEx สามารถมองเห็นภาพรวมและนำไปใช้พัฒนางานองค์กรได้อย่างเหมาะสม	คณะศิลปกรรมและสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
8	โครงการแสดงผลงานในงาน Thailand Biennale, Phuket 2025	28 พ.ย. 2568	5 ธ.ค. 2568	17,700.00	15,480.00	2,220.00	ได้พัฒนางานวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านเชรามิกส์ ของบุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร	1.บุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชรามิก คนละ 1 ชุด และจัดแสดง ณ ศาลาสุโข อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผศ.ประภรณ์ วิไล จำนวน 1 ชุด ผศ.อภิญา วิไล จำนวน 1 ชุด 2.บุคลากรผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพเชรามิกด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง และเทคนิคอื่นๆ	คณะศิลปกรรมและสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
9	โครงการ "เผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับชาติและนานาชาติ ณ จังหวัดลำปาง 2568 ครั้งที่ 2"	5 ธ.ค. 2568	11 ธ.ค. 2568	5,988.00	5,920.00	68.00	การพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพด้านเชรามิก และสร้างสรรค์ผลงานเชรามิกของบุคลากรผู้สอน พัฒนาทักษะการขึ้นรูป การตกแต่ง เทคนิคอื่นๆ จากโครงการ "Lampang white clay and craft 2025" ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคต และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. บุคลากรผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีเชรามิกส์ ได้พัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมการเชรามิก ในหัวข้อ "Lampang white clay and craft 2025" คนละ 1 ผลงาน 2. บุคลากรผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีเชรามิกส์ ได้พัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพเชรามิกด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ "Lampang white clay and craft 2025" พัฒนาทักษะการเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง เทคนิคอื่นๆ และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาคสนาม	คณะศิลปกรรมและสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการเข้าร่วม นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการรสตาปัตยกรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2568	15 ธ.ค. 2568	17 ธ.ค. 2568	43,080.00	27,442.24	15,637.76	1.ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ได้มีถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวทีระดับชาติ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อสถาบันการศึกษา 2.คณาจารย์ได้นำเอาความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์จากต่างสถาบัน ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานวิชาการเฉพาะตนได้	1.ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ได้มีถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวทีระดับชาติ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อสถาบันการศึกษา 2.คณาจารย์ได้นำเอาความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์จากต่างสถาบัน ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานวิชาการเฉพาะตนได้	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
11	โครงการและอนุญาตเดินทางไปแสดงผลงานสร้างสรรค์ "โครงการการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 6	8 ม.ค. 2569	11 ม.ค. 2569	19,308.00	19,308.00	-	1.อาจารย์ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการแสดงผลงานสร้างสรรค์ไปต่อยอดหรือเป็นแนวทางเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ 2. อาจารย์เกิดมุมมองและองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย 3.อาจารย์ สามารถนำศักยภาพที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย 4.อาจารย์ เกิดการยอมรับในวงวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบอย่างแพร่หลายมากขึ้น	1.อาจารย์ ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 2.อาจารย์ได้มีโอกาสนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบกับต่างมหาวิทยาลัย 3.อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างสรรค์ในงานนิทรรศการเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของคณะ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
12	โครงการ Silpakorn Clay Work 2026 Sanam Chandra International Ceramic Art & Design Workshop ณ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม	31 ม.ค. 2569	12 ก.พ. 2569	9,108.00	9,108.00	-	ได้พัฒนางานด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านเซรามิกส์ ของบุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร	1.บุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้พัฒนาสร้างสร้างผลงานศิลปกรรมเซรามิก คนละ 1 ชุด 2.บุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้พัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพเซรามิกด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการเตรียมดิน การขึ้นรูป การตกแต่ง เทคนิคอื่นๆ และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาคสนาม	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	โครงการ ศึกษาดูงานทางการออกแบบ อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 22568	1 ก.พ. 2569	5 ก.พ. 2569	49,000.00	40,890.00	8,110.00	1.การศึกษาดูงานทำให้นักศึกษาเห็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรมในบริบทจริงสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ เข้าใจบทบาทของนักออกแบบในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้การเรียนรู้สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุ PLO1 อย่างเป็นรูปธรรม 2.นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐานด้านการออกแบบอุตสาหกรรม เข้าใจขั้นตอนการทำงานจริง ระบบบริหารจัดการ และระเบียบปฏิบัติในองค์กร สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 3.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสังเกต วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทวิชาชีพจริง เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักออกแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนมีทัศนคติและความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพใน	1.นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านออกแบบอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 2.นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงปฏิบัติ กระบวนการทำงาน เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยี และระเบียบวินัยในการทำงานจากหน่วยงานจริง	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางด้านหัตถกรรมสิ่งทอ ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่	6 ก.พ. 2569	7 ก.พ. 2569	8,000.00	8,000.00	-	ได้องค์ความรู้และทักษะในการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ (Making Yarn form Natural Fiber) และการปักผ้าด้วยเทคนิคโมเสก (Mosaic Embroidery)	อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ได้รับองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ (Making Yarn form Natural Fiber) และการปักผ้าด้วยเทคนิคโมเสก (Mosaic Embroidery)	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
15	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร EdPEX Leadership Program (ELP) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร	12 ก.พ. 2569	14 ก.พ. 2569	20,996.00	19,696.00	1,300.00	1. ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการนำ EdPEX ไปใช้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 2. ได้เรียนรู้เคล็ดลับและแนวทางสู่ EdPEX Excellence: ทำได้จริงใช้ได้ทันที	สามารถนำเคล็ดลับและเทคนิคในการจัดทำรายงาน EdPEX ให้มีคุณค่าและประสบความสำเร็จ	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
16	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ	13 ก.พ. 2569	27 ก.พ. 2569	8,640.00	5,400.00	3,240.00	1.นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในลำดับต่อไป 2.เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	1.นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ 2.นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิตทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
17	โครงการศึกษาดูงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2/2568 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี	18 ก.พ. 2569	22 ก.พ. 2569	56,400.00	56,400.00	-	1. นักศึกษามีความรู้ต่อยอดจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2. เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการจริงก่อนที่จะเข้าไปรับการฝึกสหกิจศึกษา	นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรที่ทันสมัยในระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
18	โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามหลักสูตร Vibe Coding ณ บริษัทเอไอ อันล็อก อิน โนเวชั่น จำกัด อำเภอตอຍสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	19 มี.ค. 2569	20 มี.ค. 2569	70,000.00	70,000.00	-	บุคลากรได้ฝึกอบรมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างโค้ดแทนการเขียนโค้ดด้วยตนเองได้	อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์การใช้ Vibe Coding	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
19	โครงการศึกษาดูงานทางเชรามิกส์ ประจำปีการศึกษา 2568 ณ จ.สุโขทัย นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา	23 ก.พ. 2569	28 ก.พ. 2569	41,760.00	14,490.00	27,270.00	1.เกิดการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO๑) ที่บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เชรามิกส์ได้อย่างมีสุนทรียภาพ โดยคำนึงถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ล้านนา เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.นักศึกษามีความรู้ต่อยอดจากการศึกษาดูงานใน สถานประกอบการอุตสาหกรรมเชรามิกส์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง แหล่ง หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านบ้านทุ่งหลวง จ. สุโขทัย เครื่องปั้นดินเผามอญ จ.นครสวรรค์ และเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี แหล่ง เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย 3.เพิ่มทักษะ องค์ความรู้จากการเรียนรู้นอกสถานที่ ในสภาพการจริงด้านวิชาชีพเชรามิกส์เพื่อ ประยุกต์ใช้ในอนาคต 4.ได้พัฒนางานด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพด้าน เชรามิกส์ ของบุคลากรผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร	1.นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการด้านเชรามิกที่ได้มาตรฐาน แหล่ง เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์ 2.นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงปฏิบัติ กระบวนการ ทำงาน เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบ การจัดการในโรงงาน 3.นักศึกษาได้รับรู้ประวัติศาสตร์การผลิต เครื่องปั้นดินเผาของชาติ 4.ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือ ในการรับนักศึกษาฝึกงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
20	โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOFormulation) รุ่นที่ 15	16 มี.ค. 2569	16 มี.ค. 2569	2,500.00	2,500.00	-	1.อาจารย์ได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตรและ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร เกี่ยวกับ หลักการและแนวทางการจัดทำผลลัพธ์การ เรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ให้แก่คณาจารย์ 2.อาจารย์ได้พัฒนาทักษะในการเขียนและนำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ไปใช้ใน การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการ วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	1. อาจารย์ได้รับองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs Formulation (Course Learning Outcomes: CLOs) อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. อาจารย์ได้เข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ที่ได้รับการจัดทำหรือปรับปรุงให้มีความ ชัดเจน เป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ เรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์รู้สู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
21	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	17 ก.พ. 2569	19 ก.พ. 2569	46,092.00	46,092.00	-	1. บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์โดยการเรียนรู้ และบริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกันจากต่างสถาบัน 2. ได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ	บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
22	โครงการทุนพัฒนาบุคลากร	1 ต.ค. 2568	30 ส.ค. 2569	106,000.00	15,896.00	90,104.00	1.บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	บุคลากรที่มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รองรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต	มทร.ล้านนา ลำปาง
23	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาศิลปศาสตร์ (ศึกษาดูงานแผนงานพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	105,750.00	-	105,750.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
24	โครงการพัฒนางานประจำนำสู่องค์กรแห่งความสุขและความผูกพันองค์กร	1 ต.ค. 2568	30 มิ.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรบุรี จังหวัดพิจิตร	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	108,144.00	-	108,144.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
26	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Criteria : รุ่นที่5"	1 เม.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	105,814.00	-	105,814.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
27	แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรเชิงรุก และการพัฒนาทักษะด้วยผังตัวในสถานประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1 พ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2569	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
28	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	180,000.00	-	180,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
29	โครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากรเชิงรุก และพัฒนาทักษะด้วยผังตัวในสถานประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พัฒนาทักษะเฉพาะ)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
30	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ กพอ 2564	1 พ.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	124,000.00	-	124,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
31	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2570	1 เม.ย. 2569	31 พ.ค. 2569	250,000.00	-	250,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
32	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
33	โครงการเกษียณอายุราชการประจำปี 2569	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	-	80,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินในที่ทำงาน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
35	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน (ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
36	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
37	โครงการการจัดการความรู้	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
38	แผนงานพัฒนาบุคลากร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000,000.00	-	3,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
39	แผนงานพัฒนาบุคลากร กองบริหาร ทรัพยากร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	26,000.00	-	26,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
40	แผนงานพัฒนาบุคลากร กองการศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	19,000.00	-	19,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
41	แผนงานพัฒนาบุคลากร คณะ วิทยาศาสตร์ฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	65,000.00	-	65,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
42	แผนงานพัฒนาบุคลากร คณะ บริหารธุรกิจฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	29,000.00	-	29,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
43	แผนงานพัฒนาบุคลากร คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ก.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	21,000.00	-	21,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
44	โครงการทุนพัฒนาบุคลากร สนง.คณะ วิศวะ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	42,000.00	-	42,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
45	แผนงานพัฒนาบุคลากร สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	81,690.00	-	81,690.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
46	แผนงานพัฒนาบุคลากร สาขา บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	387,560.00	-	387,560.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
47	แผนงานพัฒนาบุคลากร สาขาศิลป ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลป	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	105,750.00	-	105,750.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
48	แผนงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	180,000.00	-	180,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
49	แผนงานพัฒนาบุคลากร คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000,000.00	-	3,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
50	แผนงานทุนพัฒนาบุคลากร คณะ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,029,000.00	-	1,029,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
51	ค่ายความฉลาดทางอารมณ์ และอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี งบประมาณ 2569	1 มิ.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	54,000.00	-	54,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2569	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
52	แผนงานทุนพัฒนาบุคลากร มทร. ล้านนา เชียงราย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	500,000.00	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
53	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	29,000.00	-	29,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
54	โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดกอง การศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	19,000.00	-	19,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
55	โครงการแผนงานพัฒนาบุคลากร กอง บริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	26,000.00	-	26,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
56	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	65,000.00	-	65,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
57	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรม ศาสตร์8 มทร.ล.านนา พิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	21,000.00	-	21,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
58	แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	106,000.00	-	106,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
59	SkillUp นักศึกษาคณะวิศวกรรม ลำปางสู่เวทีแข่งขัน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	-	70,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
60	โครงการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตนัก ปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
61	พัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการหรือเชิง วิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา ลำปาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	67,500.00	-	67,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
1. แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม				26,577,624.00	1,667,448.00	24,910,176.00			
1	โครงการส่งเสริมการบูรณาการรายวิชาการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และการเป็นผู้ประกอบการ	1 ม.ค. 2569	1 มี.ค. 2569	85,000.00	85,000.00	-	อาจารย์ นักศึกษา ได้บูรณาการเรียนการสอน ร่วมกับการให้งานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม	1. อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และสามารถนำรายวิชามาบูรณาการเรียนการสอน 2. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ฝึกประสบการณ์ โดยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2	โครงการพัฒนาวารสาร BALA RMUTL Journals เข้าสู่ระบบข้อมูลทางวิชาการที่สูงขึ้น (วางแผนการส่งเข้าประเมินฐาน 1)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	70,000.00	70,000.00	-	1. บทความที่ตีพิมพ์มีความถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. วารสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงศักยภาพทางวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3. ระบบบริหารจัดการวารสารมีความทันสมัยและเป็นสากล	1. คุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของฐานข้อมูลวิชาการสากล 2. บทความจากนักวิจัยภายในสถาบันร้อยละ 20% ของบทความทั้งหมด 3. กระบวนการบริหารจัดการวารสาร ผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 4. มีเครือข่ายความร่วมมือ กับวารสารวิชาการ และองค์กรวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3	โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร้านอาหารชุมชนและกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารภายใต้โครงการพัฒนาร้านอาหารชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทย(ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2568	1 ธ.ค. 2568	30 ธ.ค. 2568	74,000.00	74,000.00	-	สถานประกอบการเข้าร่วม 12 สถานประกอบการ / ความพึงพอใจ ร้อยละ 80	สถานประกอบการ ที่ผ่านการอบรม สามารถพัฒนาและยกระดับการให้บริการทั้งในด้านเมนูและมาตรฐานความน่าเชื่อถือ ด้านอาหารท้องถิ่นที่เข้มแข็ง	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
4	นวัตกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตามรอยพริกแกง ปากร้องห้วยจี่ อ.บ้านตาก จ. ตาก	26 มี.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	177,700.00	177,700.00	-	1. ส่งเสริมนวัตกรรมทางการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการชุมชนการจัดการการท่องเที่ยว 2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนวิถีและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	1. จำนวนผู้รับบริการ จำนวน 30 คน 2. ได้เมนูอาหารใหม่ 1 เมนู 3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบ AI 4. จำนวนองค์ความรู้ทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย 5 เรื่อง 5. ได้บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 1 ต้นแบบ 6. ได้ช่องทาง Platform ประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์	มทร.ล้านนา ตาก
5	นิทรรศการเพื่อน้อมถวายรายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	1 ต.ค. 2568	28 ก.พ. 2569	250,000.00	250,000.00	-	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานด้าน วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นบูรณาการนำองค์ความรู้ วิจัย บริการวิชาการ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในบริเวณพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณงานในการน้อมถวายรายงาน การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความเหมาะสม เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ	1. ได้ชุดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวิจัย นวัตกรรมที่โดดเด่น ในการสนองงานพระราชดำรินวัตกรรมที่โดดเด่น ในการสนองงานพระราชดำริสร้างความรับรู้สู่สาธารณชนและต่อยอดไปถึงการจัดนิทรรศการในงานต่างๆเช่น งานประจำปีและของดีเมืองน่าน และเป็นชุดนิทรรศการบริการทางวิชาการ จัดแสดงให้แก่หน่วยงาน เยาวชนและผู้สนใจในการมาทัศนศึกษาและดูงาน ในมหาวิทยาลัย 2. ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หนังสือ อพ.สธ. มทร.ล้านนา แต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นหนังสือการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงาน อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน รวบรวมข้อมูลของผลงานที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
							เป็นที่ชื่นชมจากผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติได้ เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จังหวัดน่าน ตลอดจนการดำเนินงานสนอง พระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน จากอดีตสู่ปัจจุบัน ในพื้นที่อำเภอต่าง ของจังหวัดน่าน เผยแพร่ผ่านสื่อช่องทาง วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ โดดเด่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ ยาวนาน ทั้งในด้านการศึกษา งานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน พัฒนาอาชีพในชุมชน งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสำรวจ รวบรวม การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เชิงประจักษ์ ที่ เป็นประโยชน์ แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้ทำการประชาสัมพันธ์บทบาทของมหาวิทยาลัย	3. ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล และคณะกรรมการ รางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เกษตรกร พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ไม่น้อย กว่า 300 คน โดยได้รับชม การเผยแพร่ นิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ บอร์ดนิทรรศการ ในพื้นที่รับเสด็จ พื้นที่จริง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ วารสาร หนังสือ อพ.สธ. และ และรับชมผ่านสื่อ ช่องทาง วิทยุ โทรทัศน์ ชาวในพระราชสำนัก ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ 4. มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดเข้าร่วมงานใน ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยงาน ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างภาคีเครือข่ายความ ร่วมมือ ที่จะให้การสนับสนุนการกิจกรรมกันต่อไปใน อนาคต	
6	ศูนย์เรียนรู้ไก่เหลืองหางขาว จังหวัด พิษณุโลก ปีที่ 2	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	50,000.00	50,000.00	กิจกรรมปีที่ 2 การอนุรักษ์และการจัดแสดงพันธุ์ไก่ พื้นเมือง เป็นการพัฒนาและปรับปรุง และตกแต่ง สถานที่จัดแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมือง โดยรวบรวมข้อมูล ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการด้านสายพันธุ์ไก่ เหลืองหางของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งจัดแสดง พันธุ์ไก่พื้นเมือง โดยเน้นสายพันธุ์ไก่เหลืองหาง ขาวอย่างน้อย 4 ประเภท และในปีนี้มีเป้าหมาย การอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว อย่างน้อย 10 คู่	ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไก่พื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์สำหรับการ คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงเพื่อ ความสวยงามและเพื่อการประกวด ซึ่งเพิ่มมูลค่าไก่ พื้นเมืองได้อย่างมหาศาล	มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารไก่ไข่ในชุมชนนางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพชร (โครงการได้รับพระบารมี)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	25,000.00	25,000.00	การประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมพื้นฐาน และการทดสอบสูตรอาหารไก่ไข่ในระดับการทดลอง รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชนมาเป็นปุ๋ยอัดเม็ดร่วมกับชุมชน	ยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	มทร.ลำนานา พิชณุโลก
8	โครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 60 ชั่วโมง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	25,920.00	25,920.00	-	ได้ติดตามการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานและข้อมูลด้านอื่น ๆ จากนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงในหลักสูตรต่อไป	ได้ติดตามการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานและข้อมูลด้านอื่น ๆ จากนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงในหลักสูตรต่อไป	มทร.ลำนานา ลำปาง
9	โครงการหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	4,000.00	4,000.00	-	หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการได้ทราบข้อมูลการนำเสนอผลงานการรับผิดชอบงานของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการด้านท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคการในการทำงาน ตลอดจนทักษะที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน	ได้ทราบข้อมูลการนำเสนอผลงานการรับผิดชอบงานของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการด้านท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคการในการทำงาน ตลอดจนทักษะที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน	มทร.ลำนานา ลำปาง
10	โครงการบริการสังคมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569	28 ต.ค. 2568	28 ต.ค. 2568	2,565.00	2,565.00	-	1. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต จำนวน 17 คน ได้เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1	1. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต จำนวน 9 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1	มทร.ลำนานา ลำปาง
11	โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ รร.ลำปางกัลยาณี	7 ก.พ. 2569	7 ก.พ. 2569	13,340.00	13,340.00	-	1. นักเรียนมีความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม 3. นักเรียนมีแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิตประจำวัน 4. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในท้องถิ่น	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 89 คน 2.การจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 2 กิจกรรมหลัก	มทร.ลำนานา ลำปาง
12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดการทรัพยากรสิ้นและสร้างรายได้ กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกทุเรียน	18 ต.ค. 2568	18 ต.ค. 2568	50,000.00	45,000.00	5,000.00	1. มีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกทุเรียน จำนวน 50 คน 2. ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ในการปลูกทุเรียน 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด เป็นเงิน 5,000 บาท	1. ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกทุเรียน 2. เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรของหน่วยงานได้การพัฒนาทักษะความรู้ 3. หน่วยงานมีรายได้จากการจัดฝึกอบรม	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
13	โครงการผจญภัยไปกับวิทยาศาสตร์ และงานฟาร์มในมหาวิทยาลัยสำหรับ หนูน้อยคนเก่ง (Science and Farm Adventure in the University for Smart Kids)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	14,000.00	14,000.00	-	นักเรียนสามารถสังเกต ตั้งคำถาม ทดลอง และ อธิบายผลที่ได้จากกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ แสดง ให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่ เหมาะสมกับช่วงวัย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากกิจกรรมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงและสามารถเชื่อมโยงความรู้กับ ชีวิตประจำวัน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและแสดง ความสนใจต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร และเทคโนโลยีมากขึ้น เกิดแรงบันดาลใจใน การศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต เกิด ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ สถานศึกษาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และช่วย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ 4.2.2 เกิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เกษตร และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม กับช่วงวัยของนักเรียน และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 4.2.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4.2.4 เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในท้องถิ่น อันนำไปสู่ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการให้บริการ วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 4.2.5 มหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่บทบาทและ ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและ สถานศึกษาเครือข่าย	มทร.ล้านนา ลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
14	บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	231,667.00	81,000.00	150,667.00	1.กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงคำปรึกษาและข้อมูล ด้านเทคโนโลยีได้ง่ายและตรงตามความต้องการ 2.การทำงานร่วมกันระหว่างคลินิกเทคโนโลยีมี ความราบรื่น ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ 3. เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมีการเชื่อมโยงและ ทำงานร่วมกับหน่วยงาน อว. อย่างมีประสิทธิภาพ	1. นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการ แก้ปัญหาภาคการผลิต สามารถลดรายจ่ายและเพิ่ม รายได้ให้แก่ผู้รับบริการ 2. ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการโอท็อป และ วิสาหกิจชุมชน มีความสุขจากการเพิ่มรายได้ ทำให้ การมีดำรงชีพดี สุขภาพจิตดี ส่งผลต่อสังคมในกลุ่ม ชุมชน จัดเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน.. ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) 1. นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการ แก้ปัญหาภาคการผลิต สามารถลดรายจ่ายและเพิ่ม รายได้ให้แก่ผู้รับบริการ 2. ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการโอท็อป และ วิสาหกิจชุมชน มีความสุขจากการเพิ่มรายได้ ทำให้ การมีดำรงชีพดี สุขภาพจิตดี ส่งผลต่อสังคมในกลุ่มชุมชน จัดเป็น กลไกสร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างยั่งยืน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
15	โครงการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ อาหาร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	100,000.00	-	1.สามารถให้บริการสังคมตามพันธกิจของ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และตามภารกิจของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 2.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรายได้ เป็นจำนวน 52,710 บาท 3.มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง สม่ำเสมอ	1.หน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีผลงานการบริการ สังคม ตามภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ การเข้ามา ศึกษาดูงาน การเรียนการสอน ของหน่วยงานทั้ง ภายนอกและภายใน 2.มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีการให้บริการ วิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด 146 ตัวอย่าง 3.มีผู้มาใช้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ดังนี้ 3.1โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ 3.2สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานราชการ จำนวน 1 แห่ง 3.3บริษัทเอกชน จำนวน 2 บริษัท	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
16	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกม้ามงคล เพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์	1 ก.พ. 2569	30 เม.ย. 2569	100,000.00	100,000.00	-	1.ยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 2.ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจ 3.ผลักดันผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์สู่การสร้างรายได้	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้ (Output) 1. ได้ยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 2. เกิดการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ร่วมทำงานกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป 3. ผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิด กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผลิตภัณฑ์	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
17	โครงการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าสุโขทัย1	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	80,000.00	51,970.00	28,030.00	1.สามารถให้บริการสังคมตามพันธกิจของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และตามภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรายได้ เป็นจำนวน 80,000 บาท 3.มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ	1.ได้ต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้าสุโขทัย 1 โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2.มีรายได้จากการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าสุโขทัย 1 3.มีผู้มาใช้บริการ ดังนี้ 3.1โครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจชุมชนฯ	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	โครงการวิจัยต้นแบบการขยายผลศูนย์เรียนรู้ "Smart Farm SANDBOX Model อบจ.ลำปาง" ยกระดับชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (นอกแผน)	27 ธ.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	3,500,000.00	249,203.00	3,250,797.00	การดำเนินงานของโครงการฯในช่วง 90 วัน หลังลงนามในสัญญา ปฏิบัติการทดสอบระบบการผลิตในฟาร์ม และจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงระบบสำหรับขยายผลความรู้ในการจัดฝึกอบรมตามแผนงาน	กลไกการวิจัยรับ ปรับใช้ และขยายผลจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต้นน้ำห่วงโซาการผลิตของระบบ Smart Farm ออกแบบกลไกการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในจังหวัดลำปางและผู้สนใจเรียนรู้บนฐานทุน Smart Farmประกอบด้วย 7 เนื้อหาความรู้ หลัก ได้แก่ 1) การยกระดับกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนผลิตพืชอัจฉริยะสู่ชุมชน 2) การยกระดับกระบวนการเรียนรู้ระบบการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้สู่ชุมชน 3) การยกระดับกระบวนการเรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่อารมณดีสู่ชุมชน 4) การยกระดับกระบวนการเรียนรู้ด้านประมง และ BCG โมเดลสู่ชุมชน 5) การยกระดับกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงหนอนแมลงทอด (BSF) สู่ชุมชน 6) การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 7) การวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ Smart Farming	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
19	โครงการแหล่งเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการตลอดชีวิต (Entrepreneur Learning)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	35,450.00	-	35,450.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
20	โครงการค่ายฟิสิกส์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	12,600.00	-	12,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
21	โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 3	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
22	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนา ปีที่ 3	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
23	โครงการการสร้างเครือข่ายการประชุมวิชาการ ประจำปี 2569/ งานวิจัยและบริการวิชาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
24	แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม การบริการวิชาการเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / งานวิจัยและบริการวิชาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	12,825.00	-	12,825.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
25	โครงการบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยด้านการเกษตร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	60,000.00	-	60,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
26	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
27	โครงการหลักสูตรอบรมการควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง RL-PGS	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	27,000.00	-	27,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
28	การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีทางไฟลในต้อลิเมนต์ / คณะวิศวกรรมฯ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	300,000.00	-	300,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
29	โครงการคลินิกเทคโนโลยี / งานวิจัยและบริการวิชาการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	241,667.00	108,000.00	133,667.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก
30	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาด้วยการพัฒนาสูตรอาหารปลาเสริมหนอนBSFโปรตีนสูงและพืชผักสมุนไพรท้องถิ่น นางสาวอพิศรา หงส์หิรัญ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	50,000.00	- 40,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ลำนานา พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
31	โครงการพัฒนาเครื่องสไลด์น้ำผักตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตผักใบที่มีความซับซ้อนและบอบบาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนแรม แฝงเกี้ยว (โครงการได้รับพระบารมี)	1 มี.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	81,500.00	40,750.00	40,750.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
32	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก นายภควัต ทุนันต์ (โครงการได้รับพระบารมี)	1 มี.ค. 2569	31 ก.ค. 2569	50,000.00	25,000.00	25,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
33	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรียาพร นิพรมย์ (โครงการได้รับพระบารมี)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	25,000.00	25,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
34	โครงการแปลภาษา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	23,850.00	-	23,850.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง
35	โครงการปลูกรักษาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ (ขอยกเว้นหักค่าธรรมเนียมบำรุงหน่วยงาน)	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	264,000.00	-	264,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
36	แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	207,500.00	-	207,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
37	แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ	1 พ.ย. 2568	31 ก.ค. 2569	41,500.00	-	41,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
38	บริการวิชาการ บริการสังคม 1.1 แผนงานคลินิกเทคโนโลยี 1.2 แผนงานโครงการอมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น 1.3 แผนงานโครงการคูปองวิทยุเพื่อโอ ทอป 1.4 แผนงานโครงการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยี 1.5 แผนงานโครงการ Reinventing 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	9,000,000.00	-	9,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
39	โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการ สังคมของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (แผนงานบริการวิชาการบริการสังคม)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	2,250,000.00	-	2,250,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
40	โครงการบริการวิชาการ แก่สังคม มทร.ล้านนา เชียงราย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	4,422,400.00	-	4,422,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
41	โครงการบริหารจัดการเงินบำรุง หน่วยงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	405,700.00	-	405,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
42	การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อเข้าสู่ วิทยะฐานะ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
43	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
44	การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	110,000.00	-	110,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
45	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบปลอดภัย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	-	120,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อม เส้นใยด้วยสีจากธรรมชาติ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
47	โครงการค่าย SMART Math camp	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
48	โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์	1 ต.ค. 2568	31 ก.ค. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
49	โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	10,000.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก
50	โครงการอบรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM	1 ต.ค. 2568	31 ก.ค. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ดาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
51	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น	1 ต.ค. 2568	31 ก.ค. 2569	30,000.00	-	30,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะปฏิบัติการเคมี	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	40,000.00	-	40,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
53	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	140,000.00	-	140,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
54	โครงการฝึกปฏิบัติการสำรวจภาคสนามตามมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา	1 ม.ค. 2569	31 พ.ค. 2569	31,440.00	-	31,440.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
55	โครงการบริการสังคมด้านวิศวกรรมโยธา ปีงบประมาณ 2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	3,000,000.00	-	3,000,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ตาก
56	โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	45,000.00	-	45,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
57	โครงการ หลักสูตรอบรมการควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง RL-PGS	1 ต.ค. 2568	31 พ.ค. 2569	27,000.00	-	27,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
58	การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงและจำลองสนามการไหลของชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีไฟไนต์เอลิเมนต์และการจำลองพลศาสตร์ของไหล	1 เม.ย. 2569	31 พ.ค. 2569	30,000.00	-	30,000.00	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2569	ดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2570	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
59	โครงการบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยด้านการเกษตร	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	60,000.00	-	60,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
60	ส่งเสริมและสร้างรายได้จากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	1 ต.ค. 2568	31 ส.ค. 2569	20,000.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา ลำปาง

ผลความก้าวหน้า การดำเนินแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
1. โครงการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน1,880,000.00125,269.001,754,731.00									
1	โครงการการวิจัยพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	2,760.00	147,240.00	การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและตรงเวลา	กำหนดกระบวนการดำเนินงานวิจัยและการวางแผนการฝึกอบรม	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
2	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุดผลิตภัณฑ์ต่อยอดคุณค่ากุหลาบจากสวนกุหลาบหลวงทุ่งเริง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	122,509.00	77,491.00	(1) จัดทำฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านการประยุกต์ใช้กุหลาบจากสวนกุหลาบหลวงทุ่งเริง สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต (2) เพิ่มการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์เชิงคุณค่าของผลิตภัณฑ์กุหลาบผ่านชุดผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของชุมชน (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุ่งเริง เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่	(1) คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุหลาบ (2) ชุดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุหลาบ (3) เกิดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
3	โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
4	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอตเบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่เหมาะสมสำหรับใช้งานภาคสนาม	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
5	โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบบีบความร้อน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตดอกเก๊กฮวยแห้ง ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	175,000.00	-	175,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปาง อำเภอดอยเตง จังหวัดเชียงใหม่	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	-	150,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
7	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ เครื่องนวดงาช้างม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บเกี่ยวผลผลิต งาหอม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย น้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1 ก.พ. 2569	30 ก.ย. 2569	175,000.00	-	175,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
8	โครงการประเมินสมบัติเชิงกลของเส้น ใยกล้วยจากการอบแห้งด้วย เทคโนโลยีอบลมร้อนเพื่อยกระดับ มาตรฐานวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
9	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เลี้ยงปลาด้วยการพัฒนาสูตรอาหารปลา เสริมหมอนBSFโปรตีนสูงและพืชผัก สมุนไพรท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
10	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการ นำเศษผักเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัด แท่งขนาดเล็ก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
11	โครงการพัฒนาเครื่องผลิตน้ำผัก ตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงทุ่งหลวง เพื่อสนับสนุนการ พัฒนากระบวนการผลิตผักใบที่มีความ เข้มข้นและบอบบาง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	81,500.00	-	81,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
12	โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของกระถาง เพาะเมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จากของ เหลือทิ้งทางการเกษตรที่เสริมแร่ธาตุ ด้วยไบโอชาร์เสริมแร่ธาตุ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
13	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและ เครื่องมือการอบแห้งเคปทูลเบอร์รี่ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ สินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
14	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสียวด้วยเทคโนโลยีการสกัดแบบไฮดรอลิก	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	148,500.00	-	148,500.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
2. โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต				2,527,110.00	978,410.00	1,548,700.00			
1	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ. 2569	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	100,000.00	10,058.00	89,942.00	ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ครั้งตามแผน	ลงพื้นที่ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการผลิตผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์น้ำเต้านั้นยังไม่ทราบการความแก่ของผลที่จะสามารถเก็บทำเมล็ดพันธุ์ได้ จึงได้มีการเก็บผลแก่มาผ่าดูลักษณะของเมล็ดที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อนำเมล็ดไปทดสอบและทำการเก็บเมล็ดต่อไป	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
2	โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาร่วมต่อยอดศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	400,000.00	166,850.00	233,150.00	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เกษตร ตามศาสตร์พระราชาร่วมต่อยอดศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชน	1.แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตามศาสตร์พระราชาร่วมต่อยอดศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชน จำนวน 1 พื้นที่ 2.บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 120 คน	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
3	โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมถวายรายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	250,000.00	250,000.00	-	จัดนิทรรศการเพื่อน้อมถวายรายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	รายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	มท.ล้านนา น่าน
4	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับชุมชนและระดับมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	129,100.00	113,350.00	15,750.00	ได้คู่มือการจัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับมหาวิทยาลัย และคู่มือการจัดการขยะแบบยั่งยืนระดับชุมชน	ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคัดแยกขยะได้จริงในชีวิตประจำวัน และคู่มือการจัดการขยะ	มท.ล้านนา น่าน
5	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับวัดภูดืบในท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารไก่ไข่ในชุมชน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	450,000.00	157,101.00	292,899.00	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	เกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 ราย	มท.ล้านนา เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	5,300.00	94,700.00	ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นสำหรับทดแทนวัสดุเพาะเห็ด	ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นสำหรับทดแทนวัสดุเพาะเห็ด	มทร.ล้านนา เชียงราย
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์เพื่อการขึ้นรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในจังหวัดน่าน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	129,050.00	113,350.00	15,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
9	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	450,000.00	157,101.00	292,899.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
10	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เนื่องจากพระราชดำริ วิถีธรรมชาติ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	118,960.00	-	118,960.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
11	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอมะสาย จังหวัดเชียงราย	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	5,300.00	94,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
12	โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	-	200,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์
13	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	50,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3. โครงการพัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง				3,700,583.00	613,697.00	3,086,886.00			
1	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานได้รับพระบาร	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	500,000.00	198,996.00	301,004.00	1.ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บูรณาการร่วมกันในการดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการภายใต้การสนับสนุนกลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี 2.ดำเนินการสร้างกลไกการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล ที่สามารถยกระดับผลงานโครงการ	1.ได้กระบวนการและหลักเกณฑ์การดำเนินงานและข้อเสนอโครงการ โดยนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 2.ได้กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กลไกและแผนการติดตามตามแผนงานรายสำนัก คณะ สถาบัน และเขตพื้นที่	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
2	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน วิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพใน พื้นที่โครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	200,000.00	81,520.00	118,480.00	ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา ความสามารถ ด้านการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็น ในพื้นที่โครงการหลวง	1.ได้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานที่ผ่าน การฝึกอบรมพัฒนาความสามารถด้านการ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็น ในพื้นที่ โครงการหลวง จำนวน 2 ชุดข้อมูล 2.ได้ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน ระบบปรับอากาศและห้องเย็น ของผู้ปฏิบัติงานใน พื้นที่โครงการหลวง จำนวน 5 พื้นที่	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
3	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความ ร่วมมือกลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี มทร.ล้านนา	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	500,000.00	29,644.00	470,356.00	สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการฐานข้อมูล และ สร้างกลไกการติดตามประเมินผล	ผลการบริหารจัดการฐานข้อมูล องค์ความรู้ และ ตัวชี้วัดของกลุ่มแผนงาน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
4	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแปร รูป มูลนิธิโครงการหลวง	1 ธ.ค. 2568	11 ธ.ค. 2568	60,563.00	60,277.00	286.00	นิทรรศการ นำผลงานวิจัย มทร.ล้านนาที่ทำการส่ง มอบให้มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 2 เรื่อง เข้า ร่วม คือ เครื่องตัดหัวท้ายข้าวโพดหวาน และชุด ตรวจวัดสารตกค้างในพืช กิจกรรมจากงานวิจัย 1. การนำผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง มาสรรสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม 2. การแปรรูป อะโวคาโด เป็นคัพเค้ก 3. การแปรรูป กุหลาบ เป็น น้ำกุหลาบเมดิเตอร์เรเนียน เจลลี่ กุหลาบ และวาฟเฟิลกุหลาบ นำนักศึกษา กศส. ยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 10 คน เข้าร่วม สนับสนุนกิจกรรมงานโครงการหลวง	การจัดงานนิทรรศการการเปิด "อาคารเรียนรู้เฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา " อธิการบดีและคณะเข้า ร่วมรับเสด็จ กิจกรรม "งานโครงการหลวง 2568" การนำอาจารย์ จำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน และนักศึกษา จำนวน 30 คน โดยนำผลงานวิจัย และบริการวิชาการ เข้าร่วมจำนวน 3 เรื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอการแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 252 คน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
5	โครงการการฝึกอบรมสร้าง ความสามารถการออกแบบระบบจ่าย น้ำในแปลงเกษตร	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	6,796.00	143,204.00	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการ ออกแบบระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อลดเวลาในการจัดการน้ำและเพิ่มเวลาการดูแล พืช พัฒนาโรงเรียนและแปลงสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้	- เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำนวน 5 คน - เกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำนวน 30 คน - อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 คน การนำองค์ความรู้ของการออกแบบระบบน้ำในแปลง เกษตรของศูนย์ ของแปลง สาธิต และเกษตรกร	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
6	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้าน พลังงานสะอาด	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	27,790.00	72,210.00	1.อยู่ระหว่างการซื้อวัสดุอบรม 2.แผนการฝึกอบรมจำนวน 2 แห่ง ปางตะ และอ่าง ช้าง 3.ชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1 ระบบ	เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
7	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบ (Green Building & Green Office)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	250,000.00	15,000.00	235,000.00	1.กิจกรรมเก็บข้อมูลด้านพลังงานเพื่อเป็นแนวทาง ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.กิจกรรมจัดทำองค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลผล การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารต้นแบบ ผ่าน หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ซ่อม บำรุงเครื่องยนต์เล็ก และเครื่องยนต์ทางการเกษตร 3.จัดทำแผนฝึกอบรมกลุ่มชุมชนต้นแบบที่มีการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในระดับมหาวิทยาลัย ผ่าน หลักสูตรการบำรุงรักษา ระบบทำความเย็น ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก และ เครื่องยนต์ทางการเกษตร 4.วางแผนการอบรมการสร้างความรู้และ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่รับผิดชอบงานพลังงานงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 6 คน/12 คน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
8	โครงการประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hope ในการส่งสัญญาณจาก เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกัน ไฟฟ้าในพื้นที่การดำเนินโครงการตาม พระราชดำริและมูลนิธิโครงการหลวง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	53,600.00	46,400.00	ประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ในการส่ง สัญญาณจากเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่การดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริและมูลนิธิโครงการหลวง	วางแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ จัดซื้อวัสดุและ อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว (53,600 บาท) อยู่ระหว่าง จัดเตรียมเอกสาร TOR สำหรับจ้างเหมาทดสอบ และติดตั้งเทคโนโลยีลอราเมซ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
9	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าใยแก้วชงวิสาหกิจชุมชนดาวม่วงสู่ มผช. ด้วยหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ โอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	49,644.00	50,356.00	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับข้อกำหนดของ มผช. และวิธีการทดสอบ ตามเกณฑ์ มผช.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่วงงานผ้าใยแก้วฯได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมด 18 คน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
10	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน สำหรับสามเณรและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	94,000.00	47,560.00	46,440.00	พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์แนวคิดเกษตรอัจฉริยะในระดับพื้นฐาน	ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะเชิงช่าง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้นได้เอง ช่วยลดรายจ่ายในการจ้างซ่อม -สามเณรมีทักษะพื้นฐานที่นำไปใช้ประกอบอาชีพหรือต่อยอดการศึกษาในสายอาชีวศึกษาได้ในอนาคต	มทร.ล้านนา น่าน
11	โครงการประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่พระราชดำริ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	142,800.00	15,800.00	127,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
12	โครงการพัฒนาแผนการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้ ขายได้”	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	63,000.00	-	63,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
13	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่โดยรอบสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริประจำปี 2569 (หลักสูตรการทำมั่งลวด)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
14	โครงการส่งเสริมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่พระราชดำริตำบลแม่ต๋น อำเภออมก๋อย ปี2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	49,990.00	-	49,990.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
15	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตรการทำมั่งลวดให้กับสามเณร และเยาวชน พื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2569	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	49,860.00	-	49,860.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
16	โครงการพัฒนาต้นแบบชุดน้ำชาเซรามิกสโตนแวร์สำหรับยกระดับผลิตภัณฑ์ชาโครงการหลวง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
17	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรณน้ำดื่ม Hydro Pure	1 ธ.ค. 2568	1 ต.ค. 2569	150,000.00	3,220.00	146,780.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
18	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่ โดยรอบสถานีศูนย์พัฒนาโครงการ หลวง และโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2569 (หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน
19	โครงการการสำรวจผลผลิตทางการ เกษตรโครงการหลวง เพื่อการประกอบ อาหารและเผยแพร่การประกอบอาหาร จากวัตถุดิบโครงการหลวง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	40,000.00	-	40,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
20	โครงการการประยุกต์ใช้เครือข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการ ส่งสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ 3 รูปแบบ (ระดับน้ำ ฝุ่นควัน ปริมาณ น้ำฝน) ในพื้นที่โครงการตาม พระราชดำริและมูลนิธิโครงการหลวง	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
21	โครงการส่งเสริมพัฒนาใจทวิวัยจากชุมชน	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	4,950.00	95,050.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา
22	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าไก่ดำ (ไก่ฟ้าหลวง) สู่การพัฒนาต่อยอดการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (GI)	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
23	โครงการการพัฒนาคุณธรรมด้าน การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปี 2569	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	149,070.00	-	149,070.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ
24	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานห้อมพื้นที่ ถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง บึงคำ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์
25	โครงการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ ด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ เซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา โซลาร์เซลล์ ระดับ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	18,900.00	18,900.00	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามรายงานผล การดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
26	โครงการวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	กลุ่มแผนงานได้รับ พระบารมี
27	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูล ภายใต้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อ ป้องกันภัยพิบัติ	1 พ.ย. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	-	100,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา เชียงราย
28	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ ขยายพันธุ์ปลาเลี้ยงหินเพื่อการอนุรักษ์ ปลาท้องถิ่นในจังหวัดน่าน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	82,400.00	-	82,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มทร.ล้านนา น่าน
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				2,767,880.00	1,107,602.50	1,660,277.50			
1	ศูนย์เรียนรู้ปลาด่านน้ำในจังหวัดน่านปีที่ 4	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	127,300.00	63,650.00	63,650.00	มีศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายของปลาด่านน้ำใน จังหวัดน่าน มีข้อมูลการเลี้ยงปลาด่านน้ำในจังหวัดน่าน มีข้อมูลการเพาะพันธุ์ปลาด่านน้ำในจังหวัดน่าน	- จำนวนชนิดปลาที่รวบรวม และเลี้ยงภายในศูนย์ เรียนรู้มีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด - ทราบสภาวะที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ น้ำ ระดับ ความลึก แสง คุณภาพน้ำ ปริมาณออกซิเจนในการ เลี้ยงปลาด่านน้ำ จังหวัดน่าน ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด - สามารถเพาะพันธุ์ปลา ที่ได้พ่อแม่พันธุ์จากการ เลี้ยงภายในศูนย์เรียนรู้ จำนวน 1 ชนิด - ศูนย์เรียนรู้ปลาด่านน้ำจังหวัดน่านได้รับการ ปรับปรุง จำนวน 1 ศูนย์ - เกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย ไม่ น้อยกว่า 2 รายวิชา	มทร.ล้านนา น่าน
2	การปลูกรักษาทรัพยากรพันธุกรรมมัน พื้นบ้าน จังหวัดน่าน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	126,480.00	63,240.00	63,240.00	ได้ปลูกรักษาสายพันธุ์มันพื้นบ้านในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เก็บ เกี่ยวมันพื้นบ้าน ฤดูกาลผลิต 2568 และเตรียม แปลงปลูกมันพื้นบ้านในฤดูกาล 2569 ในเดือน เมษายน 2569 ได้ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชพื้นถิ่น อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ศึกษาเปรียบเทียบ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณค่าทาง โภชนาการมันพื้นบ้าน	1. ได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท โครงการระยะ 5 ปีที่หก ในรอบการเรียนรู้ ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 2. ได้แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้านไว้ใน พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จำนวนมันพื้นบ้าน 30 สายพันธุ์ 3. ได้ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการมัน พื้นบ้าน	มทร.ล้านนา น่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
3	โครงการศูนย์เรียนรู้โก่เหลื่องทางชาว จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	42,330.00	57,670.00	1. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นอัตตลักษณ์ของ มทร. ล้านนา พิษณุโลก จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 คู่ (กำลังดำเนินการคัดเลือก ได้ 5 คู่) 2. ผลิตลูกโก่เหลื่องทางชาว และคัดเลือกลูกโก่ที่มี ลักษณะตรงตามอุดม ทัศน์นัยของโก่เหลื่องทางชาว	1. ได้ศูนย์เรียนรู้โก่เหลื่องทางชาวจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ศูนย์ 2. ได้อนุรักษ์โก่เหลื่องทางชาว อย่างน้อย 4 ประเภท 3. ได้สูตรอาหารโก่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น อย่างน้อย 2 สูตร 4. ประเมินตัวชี้วัด (TRLS) และ (SRL) ไม่น้อยกว่า ระดับ 3 5. ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้แก่ผู้รับบริการ อย่าง น้อยร้อยละ 80 6. มีการถ่ายทอดความรู้ลักษณะสายพันธุ์โก่ พื้นเมือง อย่างน้อย 2 ครั้ง	มทร.ล้านนา พิษณุโลก
4	โครงการศูนย์ประสานงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.- มทร.ล้านนา)	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	1,000,000.00	238,541.00	761,459.00	พัฒนาบุคลากรในการเป็นวิทยากรประจำศูนย์ ประสานงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจากงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบริหารจัดการงาน อพ.สธ. มทร.ล้านนา ตามแผนแม่บท อพ.สธ. มทร.ล้านนา ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การติดตาม ประเมินผล และการรวบรวมผลงานอพ.สธ. รายงาน เข้าระบบ อพ.สธ. ส่วนกลาง	1)ศูนย์ประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนอง พระราชดำริ อพ.สธ. – มทร.ล้านนา จำนวน 1 ศูนย์ 2)วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ที่ผ่านการอบรมตาม หลักสูตร และได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการ อบรมและวัดผลจาก อพ.สธ. ว่ามีคุณสมบัติสามารถ เป็นวิทยากรได้ ไม่น้อยกว่า 5 คน 3)มีสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการตาม แนวทางหลัก อพ.สธ. ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง 4)มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติการกลุ่มไม่น้อยกว่า 100 อปท 5)มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินเข้าสู่มาตรฐาน อพ.สธ. อย่างน้อย 2 แห่ง 6)มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่มาตรฐาน อพ.สธ. อย่างน้อย 2 แห่ง 7)การเผยแพร่ผลงาน อพ.สธ. -มทร.ล้านนา ใน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 8)มีโครงการที่ดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ 7 และ แผนงาน อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
5	โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืช พื้นถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	608,000.00	295,518.00	312,482.00	1.เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุ์มะกึ่งที่ได้ ขึ้นทะเบียนรวบรวมไว้ในพื้นที่ของสถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร 2.อนุรักษ์พืชพื้นถิ่น มั่นพินบ้านและบุก 3.ศึกษาการเจริญเติบโตของน้อยหน่าเครือ ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 4.ศึกษาหาระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของม้น พินบ้านแต่ละชนิด	1.ได้แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พืชอนุรักษ์ อพ.สร. และพืชพื้นถิ่นที่ได้มีการศึกษา: มะกึ่ง มะกึ่ง น้อยหน่าเครือ ตีนอูงดอย มั่นพินบ้าน บุก มะแขว่น จาย่าเน่ง ได้แปลงรวบรวมพันธุ์มะกึ่ง เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ต่อไป 2.ผลผลิตพืชอนุรักษ์ อพ.สร. และพืชพื้นถิ่นที่ได้มี การศึกษามะกึ่ง มะกึ่ง น้อยหน่าเครือ ตีนอูงดอย มั่นพินบ้าน บุก มะแขว่น จาย่าเน่ง 3.ได้พันธุ์พืชที่เพิ่มจำนวนสำหรับสนับสนุนให้ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปปลูก	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
6	โครงการ การผลิตเมล็ดพันธุ์บ้าน เทียมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม ปีที่ 2	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	56,716.50	43,283.50	นำหัวมันพินบ้านจากแปลงรวบรวมพันธุ์มาศึกษา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ศึกษาและทดสอบหัวมันพินบ้านในสภาพปลอด เชื้อ ได้เมล็ดเทียมเพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรม	1.ได้เมล็ดเทียมมันพินบ้านเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช in vitro 2.ได้พันธุกรรมมันพินบ้านในสภาพที่ปลอดเชื้อ 3.ได้วิธีการผลิตเมล็ดเทียม และได้เมล็ดมัน พินบ้านที่ปราศจากโรคแมลง	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
7	โครงการการปลูกรักษาพันธุกรรมมะกึ่ง ปีที่ 3 การศึกษาพืชอิงอาศัยมะกึ่ง	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	46,150.00	53,850.00	1.ศึกษาการเจริญเติบโตมะกึ่งที่เก็บรวบรวม 2.ศึกษาหามะกึ่งร่วมกับพืชที่อิงอาศัย	1.ได้อนุรักษ์พันธุ์มะกึ่ง 2.ได้แปลงรวบรวมพันธุ์มะกึ่ง เพื่อการอนุรักษ์ และ ใช้ประโยชน์ ต่อไป 3.ทราบวิธีการขยายพันธุ์มะกึ่ง	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร
8	การรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์สะแล พินบ้านในจังหวัดภาคเหนือปีที่ 2 การปลูกรักษาพันธุ์และศึกษาระบบ การปลูกที่แตกต่างกันต่อการ เจริญเติบโตของสะแลพินบ้าน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	100,000.00	47,000.00	53,000.00	การดำเนินโครงการการรวบรวมและปลูกรักษา พันธุ์สะแลพินบ้านในจังหวัดภาคเหนือปีที่ 2 ศึกษา การเจริญเติบโตการจัดการระบบปลูก ได้รวบรวม และปลูกรักษาพันธุ์ในแปลงปลูกพื้นที่ 1 ไร่ การ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ได้ข้อมูลพันธุ์สะแลเพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ต่อไป 2 ได้ข้อมูลระบบการปลูกที่เหมาะสมสำหรับการ อนุรักษ์และปลูกขยายพันธุ์สะแล 3 ได้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสะแล	สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงาน/ ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่เริ่มต้น โครงการ	วันที่สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
9	การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากมันพื้นบ้านและการทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่บางประการ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	53,699.00	96,301.00	1.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากมันพื้นบ้านและศึกษาสารประกอบที่มีคุณสมบัติพรีไบโอติกของมันพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นข้อมูลกำหนดคุณภาพ 2.ทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากมันพื้นบ้านในด้านการส่งเสริมสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร	การดำเนินงานตามแผนคาดว่า สามารถก่อให้เกิดผลผลิต ดังนี้ – ได้ข้อมูลและผลการศึกษาที่ได้จากการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนต่อไปได้ – คณะทำงานทร.ลำนนา ดำเนินงานที่คาดว่าสามารถนำไปสร้างผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ ชุมชน – นักศึกษามทร.ลำนนา ได้รับประสบการณ์และการพัฒนาจากการทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อยอดให้กับสังคมและชุมชน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
10	โครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชมรดก	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	150,000.00	106,633.00	43,367.00	1. รวบรวมและประเมินพันธุ์พืชมรดก ได้แก่ 1. พืชวงศ์หอม 2. พืชวงศ์ผักชี 3. พืชวงศ์กะหล่ำ 4. พืชวงศ์แตง 5. พืชวงศ์ถั่ว 6. พืชวงศ์ข้าวโพด 7. พืชวงศ์มะเขือ และ พืชวงศ์อื่นๆ 50 สายพันธุ์ 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 600 คน	1 ได้เชื้อพันธุกรรมพืชมรดก : ได้แก่ 1. พืชวงศ์หอม 2. พืชวงศ์ผักชี 3. พืชวงศ์กะหล่ำ 4. พืชวงศ์แตง 5. พืชวงศ์ถั่ว 6. พืชวงศ์ข้าวโพด 7. พืชวงศ์มะเขือ และ พืชวงศ์อื่นๆ 50 สายพันธุ์ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 600 คน 3 รายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 0 บาท	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
11	โครงการส่งเสริมการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหนามไค้ (งวม) ผักพื้นบ้านเมืองเหนือ	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	120,000.00	50,605.00	69,395.00	เก็บรักษาพันธุกรรมหนามไค้ที่รวบรวมได้ เพื่อการใช้ประโยชน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์หนามไค้ (งวม) ผักพื้นบ้านเมืองเหนือ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนามไค้ (งวม)	- ได้กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการขยายพันธุ์อย่างน้อย 2 กลุ่ม อย่างน้อย 200 กล้าพันธุ์ - ได้สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากงวมอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ - ได้ต้นแบบของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์	มทร.ลำนนา ลำปาง
12	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตท้องถิ่น	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	86,100.00	43,520.00	42,580.00	1. พัฒนาสูตรแกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูป 2. การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูป และอายุการเก็บรักษาแกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูป 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์แกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูป	ได้องค์ความรู้ด้านสูตรการผลิตและวิธีการผลิตแกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ทราบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แกล้งสะแล้กิ่งสำเร็จรูปจำนวน 200 คน และขยายผลด้านองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์แกล้งสะแล้กิ่ง สำเร็จรูปให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 25 คน การเผยแพร่ผ่านบทความวิจัย	มทร.ลำนนา ลำปาง