

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา(บาท)	ร้อยละของจำนวน โครงการจำแนกตามวิธี จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวน งบประมาณจำแนกตาม วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน 5 แสน)	322	6,853,837.73	99.08	30.66
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธี e-bidding	3	15,503,480.00	0.92	69.34
รวม			325	22,357,317.73	100	100

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	เดือน	วิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวนเงิน	วิธี e-bidding	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
1	เดือนตุลาคม 2567	7	72,060.00	-	0	72,060.00
2	เดือนพฤศจิกายน 2567	9	93,708.00	-	0	93,708.00
3	เดือนธันวาคม 2567	19	317,657.00	-	0	317,657.00
4	เดือนมกราคม 2568	45	1,405,006.00	-	0	1,405,006.00
5	เดือนกุมภาพันธ์ 2568	48	440,241.14	1	533,000.00	973,241.14
6	เดือนมีนาคม 2568	42	916,922.51	-	0	916,922.51
7	เดือนเมษายน 2568	11	271,172.60	2	14,970,480.00	15,241,652.60
8	เดือนพฤษภาคม 2568	8	201,960.00	-	0	201,960.00
9	เดือนมิถุนายน 2568	29	941,371.00	-	0	941,371.00
10	เดือนกรกฎาคม 2568	39	914,359.00	-	0	914,359.00
11	เดือนสิงหาคม 2568	60	1,087,158.52	-	0	1,087,158.52
12	เดือนกันยายน 2568	5	192,221.96	-	0	192,221.96
รวมทั้งสิ้น		322	6,853,837.73	3	15,503,480.00	22,357,317.73

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

1. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางการแก้ไข

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข
- การจัดทำ TOR	- การจัดทำ TOR มีการกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน	- การกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องการ	- การทำ TOR ที่ต้องยึดหลักคุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ TOR ให้กับ คณะกรรมการกำหนด TOR
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	- แบบรูปรายการมีความขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ)	- การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า - มีความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง	คณะกรรมการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหา และการจัดทำแบบรูปรายการจะต้องมีความถูกต้องตรงตามหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค
- การจัดหาพัสดุ/การจ้างงาน	- การขออนุมัติโครงการในระยะเวลากระชั้นชิด	- ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่กำหนด	- วางแผนการขออนุมัติโครงการ
- การบริหารสัญญา	- การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	- มีค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - ผู้รับจ้างทิ้งงาน	- ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด