

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Surface Mount Technology for SMT Engineering

ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
 ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (ร้อยห้าสิบวัน)
 การก่อสร้างแบ่งเป็น ๔ งวด (สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

๑.๑ งานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด

๑.๒ งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด

๑.๓ งานโครงสร้างพื้นแล้วเสร็จทั้งหมด

๑.๔ งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

๑.๕ งานระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนงาน ถังพักน้ำ บ่อตกและโครงสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

๑.๖ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก ๒)

๑.๗ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
 ตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก ๓)

๑.๘ ขออนุมัติแผนการทำงานทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน และ As-built Drawing งานในงวดที่ ๑ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

๒.๑ งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุทิน ใจกล้า)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เชาวเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายศรีธร อุปคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ปันตา)

๒.๒ งานระบบผลิตน้ำเพื่อการผลิตแล้วเสร็จทั้งหมด

๒.๓ งานงานระบบบำบัดอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด

๒.๔ งานระบบอัดอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด

ตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน และ As-built Drawing งานในงวดที่ ๒ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓๐ % (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

๓.๑ งานสถาปัตยกรรมที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

๓.๒ งานระบบไฟฟ้าที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

๓.๓ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด

ตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงาน และ As-built Drawing งานในงวดที่ ๓ ต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๕ % (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ


๔.๑ ส่งมอบครุภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมด

๔.๒ งานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทั้งหมด พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจน บันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่าง ๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing รวบรวมและส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ต่อผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จรวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เก็บเศษวัสดุคงค้างให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุทิน ใจกล้า)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เจาเดช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศรีธร อุปคำ)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สคร ปินตา)