แผนการดำเนินงาน ITA RMUTL 2566

ขั้นตอน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ลงทะเบียนเข้าระบบ									
แต่งตั้งคณะทำงาน									
นำเข้าข้อมูล IIT/EIT									
ชี้แจงโครงการ ITA									
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT									
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT									
มอบหมายผู้รับผิดชอบ OIT									
การตอบแบบวัด OIT									
การตรวจและให้คะแนนแบบวัด OIT									
ชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลการตอบ OIT									
ผลการประเมินจาก ป.ป.ช.									
เผยแพร่ผลการประเมินของ ป.ป.ช.									