มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
โครงการ  : ปรับปรุงฟาร์มโคนม  พร้อมครุภัณฑ์    
ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  1 รายการ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 8,000,000.00 บาท  (แปดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น  120   วัน
แบ่งงวดงานออกเป็นทั้งหมด  5  งวด
งวดงานที่ 1.  จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ  15.00 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 		1.1	นำเสนอ  Shop Drawing ตามหน้างานจริงเพื่อขออนุมัติให้วางผัง ก่อนทำการก่อสร้าง 100%
	1.2	งานกำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ และปรับเกลี่ยพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.3	รื้อถอนหลังคาโครงหลังคา เสา ฐานรากและอุปกรณ์ส่วนควบบริเวณช่องโคกินหญ้าทั้งหมด
(ขนไป)	ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.4	รื้อถอนหลังคา โครงหลังคา เสา ฐานรากและอุปกรณ์ส่วนควบบริเวณที่พักโคทั้งหมด
(ขนไป)  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
1.5	รื้อถอนหลังคา โครงหลังคา เสา ฐานราก ผนัง รางระบายน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบบริเวณ
โรงอนุบาลลูกโคทั้งหมด  (ขนไป)  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
1.6	รื้อถอนรั้วอาบสังกะสีพร้อมฐานราก  (ขนไป)  เฉพาะบางส่วนที่ต้องรื้อถอน  แล้วเสร็จ 100%
	1.7	รื้อถอนช่องโคกินหญ้า พร้อมฐานราก (โซน B)  (ขนไป)  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.8	รื้อถอนถังพักน้ำวงบ่อสำเร็จรูป  (ขนไป)  และย้ายวงบ่อใส่น้ำ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.9	รื้อผนังถอนรั้วคาวบอย เฉพาะส่วนที่ซ่อมแซม  แล้วเสร็จ 100%
	1.10	รื้อถอนประตู 1 พร้อมเสา ฐานรากและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมด (ขนไป)  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.11	รื้อถอนประตู 2 พร้อมเสา ฐานรากและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมด (ขนไป)  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.12	งานขุดลอกโคลนตมบริเวณปลักควายและถมดินพร้อมปรับเกลี่ย  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.13	งานขุดลอกบ่อรับน้ำเดิม  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.14	งานทดสอบดิน Plate Bearing  และส่งผลการทดสอบดินพร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
	1.15	งานเสาเข็มเจาะ และส่งผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.16	งานฐานราก และเสาตอม่อ  F1, C1 โรงเรือนอนุบาลและเตรียมอาหารโค  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
1.17	งานฐานราก และเสาตอม่อ  F2,C2 F3,C3  โรงเรือนที่พักโค  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
1.18	งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ  ตามแบบรูปรายการกำหนด  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
1.19	แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 100%	
	1.20	แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	100%
	1.21	ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	1.22	ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ	100%
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน พร้อมภาพถ่าย เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   DRAWING งานในงวดที่ 1 ต่อคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ  20.00 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
2.1	งานฐานราก และเสาตอม่อ  F4, C4  โรงเรือนโคกินหญ้าและอาหาร  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2.2	งานฐานราก และเสา  F5, C5, ของโครงสร้างประตู  A  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2.3	งานฐานราก และเสา  F6, C6  ของโครงสร้างประตู  B  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2.4	งานติดตั้งเสา C1 และงานติดตั้งโครงหลังคา ขื่อ  อเส ดั้ง จันทัน แป  โรงเรือนอนุบาลและเตรียมอาหารโค ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2.5	งานติดตั้งเสา C2’ , C3’  และงานติดตั้งโครงหลังคา Truss 1 , Truss 2 ,  แป  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โรงเรือนที่พักโค  และงานทาสีเสาเหล็ก และโครงหลังคา  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2.6	ส่งผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100% 
2.7	ทำการส่งผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ  28  วัน ของงานฐานราก เสาตอม่อ F1,C1,F2,C2,F3,C3  (ถ้ามี)
2.8	ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	2.9	ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 2 และ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ	100%
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน พร้อมภาพถ่าย เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   DRAWING งานในงวดที่ 2 ต่อคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ  30.00 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
3.1	งานติดตั้งเสา C4’ และงานติดตั้งโครงหลังคา Truss 3 , Truss 4 , แป  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
และงานทาสีเสาเหล็ก และโครงหลังคา  โรงเรือนโคกินหญ้าและอาหาร  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	3.2	งานติดตั้งปั้นลม เชิงชาย ปิดเชิงชาย โรงเรือนอนุบาลและเตรียมอาหารโค  โรงเรือนโคกินหญ้า
 		และโรงเรือนที่พักโคพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	3.3	งานมุงหลังคา โรงเรือนอนุบาลและเตรียมอาหารโค  โรงเรือนโคกินหญ้า และโรงเรือนที่พักโค  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
3.4	งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และงานมุงหลังคา โรงเรือนที่พักโคพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
3.5	ส่งผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ  28  วัน ของงานฐานราก เสาตอม่อ F4,C4,F5,C5,F6,C6  
3.6	ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 3 และ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	3.7	ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 3 และ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ	100%
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน พร้อมภาพถ่าย เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   DRAWING งานในงวดที่ 3 ต่อคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 4 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ  10.00 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
	4.1	งานเก็บกวาดและทำความสะอาดมูลสัตว์และสิ่งสกปรกต่างๆ ก่อนการเทพื้นคอนกรีต
4.2	งานเทคอนกรีตพื้น S1 , GS1 , SB  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	4.3	งานฐานวางถังบรรจุน้ำ  พร้อมทำผิวขัดมัน และฉาบปูน  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	4.4	งานวางถังบรรจุน้ำ ฉาบปูนภายใน - ภายนอกถัง ทาซีเมนต์กันซึม  ให้สามารถใช้งานได้เป็น
อย่างดี  งานทาสีถัง และงานระบบท่อประปาภายในถัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	4.5	งานฉาบปูนโครงสร้าง   ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	4.6	งานปรับปรุงซ่อมแซมช่องล๊อคคอโคกินหญ้า โซน A  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.7	งานก่อสร้างช่องล๊อคคอโคกินหญ้า โซน B  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.8	งานก่อสร้าง ผนัง A  และผนัง H  ผนังรั้วเหล็กอาบสังกะสี  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.9	งานก่อสร้างประตู A , B , C  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.10	งานซ่อมแซมผนัง 1  และผนัง 4  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.11	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนหลังคาพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดให้สามารรถใช้งานได้เป็นอย่างดี
		ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.12	งานเชื่อมต่อระบบน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ครบชุด  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.13	งานเดินระบบท่อน้ำประปาออกจากถังบรรจุน้ำจ่ายไปยังบริเวณโคกินหญ้าและอาหารพร้อม
อุปกรณ์ส่วนควบครบชุด  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.14	งานเชื่อมต่อและเดินระบบท่อน้ำประปาน้ำดีจากจุดเชื่อมต่อไปยังระบบปรับอากาศแบบพ่นหมอก
		พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.15	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	4.16	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง แนว A  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
4.17	ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 4 และ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	4.18	ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 4 และ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ	100%
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน พร้อมภาพถ่าย เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   DRAWING งานในงวดที่ 4 ต่อคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 5 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ  25.00 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
5.1	งานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ  แนว B ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
5.2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง  แนว C  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
5.3	งานก่อสร้าง ที่มีรายละเอียดดังนี้
     ผนัง B  ผนังรั้วคาวบอย
     ผนัง C   ผนังตาข่ายมุ้งในล่อนโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี
     ผนัง  D  ผนังตาข่ายมุ้งในล่อนแบบชักรอกม้วนเก็บ
     ผนัง  E  ผนังตาข่ายมุ้งในล่อนโครงคร่าวเหล็ก
    ผนัง  F   ผนังตาข่ายมุ้งในล่อนแบบรางแขวนล้อเลื่อน
    ผนัง  G  ผนังตาข่ายมุ้งในล่อนแบบชักรอกม้วนเก็บ
ทั้งหมด  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	5.4	งานวางท่อระบายน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ Ø 1.00 ม. ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
5.5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	5.6	งานทาสีน้ำพลาสติดอะคลิลิค  และสีน้ำมันส่วนที่เหลือ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	5.7	งานติดตั้งครุภัณฑ์ และส่งมอบครุภัณฑ์ และทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	5.8	งานซ่อมแซมกรงขังลูกโค  ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีตามแบบรูปรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ  100 %
	5.9	งานอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบบรูปรายการและสัญญา
	5.10	งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณ
5.11	งานแบบ As built สำหรับงานในงวดที่ 1 ถึง 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน พร้อมภาพถ่าย เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   DRAWING งานในงวดที่ 5 ต่อคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ลงชื่อ............................ ประธานกรรมการ
    (นายวริศ   จิตต์ธรรม)
 ลงชื่อ........................      กรรมการ
    (นายพรศิลป์  แก่นท้าว)
ลงชื่อ...........................    กรรมการ
    (นายภาคภูมิ  ปานเพชร)
 ลงชื่อ........................      กรรมการ
 (นายทรงกลด   ศรีวัฒนวรัญญู)
 
 
ลงชื่อ..............................................     กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธิ์  หล้าอมรชัยกุล)
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