

## Timeline กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน/การประชุมของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุม (ครั้งที่)	(1) Plan → (2) Do → (3) Check → (4) Action → Plan(1)														*หมายเหตุ		
	ปี พ.ศ. 2562					ปี พ.ศ. 2563											
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ</b>	- กำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน - พัฒนาแผนปฏิบัติการและวางแผนการดำเนินงาน ←(1)→ 14 ส.ค 62					- ปฏิบัติงานตามแผนฯ - ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ←(2)→ 29 ม.ค. 63					- ปฏิบัติงานตามแผนฯและปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมมากขึ้น - ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 - 4 ←(3)→ 19 ส.ค.63				- พิจารณาผลการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนฯปีงบประมาณถัดไป ←(4)→ ก.ย. 63		* การประชุมครั้งที่ 4 ถือว่าครบรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณและ ถือเป็นการเริ่มต้นเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
<b>พัฒนางานวิจัย</b>	* เตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนฯ * ←(1)→ 9 ต.ค 62					- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ←(2)→ 29 ม.ค. 63					- รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 - 4 - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ←(3)→ 19 ส.ค. 63				คณะกรรมการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตลอดจนสรุปผลการประเมิน		
<b>บริการวิชาการและวิชาชีพ</b>	* เตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนฯ * ←(1)→ 25 ก.ย. 62					- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ←(2)→ 29 ม.ค. 63					- รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 - 4 - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ←(3)→ 19 ส.ค. 63				ทั้งผลลัพธ์และกระบวนการเสนอต่อฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา		
<b>การจัดทำวารสาร BALA RMUTL Journal</b>	* เตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนฯ * ←(1)→ 11 ก.ย. 62					- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ←(2)→ 29 ม.ค. 63					- รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 - 4 - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ←(3)→ 19 ส.ค. 63						
															สรุปลงทุนโครงการ/กิจกรรมตลอดจนสรุปผลการประเมิน		