

แบ่งงวดงานปรับปรุงระบบประปา

งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างต้องทำงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าทำงาน ดังนี้

- ๑.๑ เดินท่อน้ำประปา พร้อมเชื่อมต่อเข้าอาคาร ให้แล้วเสร็จ ๖๐ เปอร์เซ็นต์
- ๑.๒ งานโครงสร้าง ให้แล้วเสร็จ ๕๐ เปอร์เซ็นต์

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๕๐ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น และส่งมอบงานพร้อมบันทึกการทำงานเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านหัวหน้าผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องทำงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เข้าทำงาน ดังนี้

- ๒.๑ เดินท่อน้ำประปา พร้อมเชื่อมต่อเข้าอาคาร ให้แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ๒.๒ งานโครงสร้าง ให้แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ๒.๓ ติดตั้งครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ๒.๔ ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และทดสอบระบบประปาให้ใช้งานได้ดี

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๕๐ ของราคาก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น และส่งมอบงานพร้อมบันทึกการทำงานเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านหัวหน้าผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว



(นายณัฐวุฒิ จันทร์อินทร์)

วิศวกรโยธา