


**ขั้นตอนการจัดทำเอกสารดำเนินงานวิจัย ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานวิจัย
ภายใต้แนวทางการดำเนินงานทุนวิจัย งบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567**

	ขั้นตอนการจัดทำเอกสารดำเนินงานวิจัย งบประมาณ	เขียนโดย นางสาวรัชนิกร แรงชิง
---	---	-------------------------------

ขั้นตอน	รายละเอียด	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร
(1) แจงอนุมัติ โครงการวิจัยและ งบประมาณ งบกลาง	1.1 สวพ. ส่งหนังสือแจ้ง อนุมัติโครงการวิจัย	ธ.ค. 66	สวพ.	1.1.1 บันทึกข้อความแจ้ง อนุมัติโครงการวิจัย
(2) เตรียมเอกสาร ประกอบการบันทึก ข้อตกลงการดำเนินงาน วิจัย	2.1 งานวิจัยฯประสาน นักวิจัยจัดทำเอกสาร ประกอบการบันทึกข้อตกลง การดำเนินงานวิจัย	ธ.ค. – ม.ค.	งานวิจัยฯพื้นที่ และนักวิจัย	2.1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ปรับตามข้อเสนอแนะ สกสว. 2.1.2 แผนการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินการวิจัย วจ.1 2.1.3 แผนการใช้จ่ายเงิน โครงการวิจัย
(3) จัดทำบันทึก ข้อตกลงการดำเนินงาน วิจัย	3.1 สวพ. ส่งแบบสัญญา รับทุน 3.2 งานวิจัยฯตรวจสอบ รายละเอียดสัญญา รับทุน 3.3 งานวิจัยฯดำเนินการ แจ้งนักวิจัยลงนามใน สัญญารับทุน 3.4 งานวิจัยฯเสนอ ผู้อำนวยการฯ ลงนามใน สัญญารับทุน	ธ.ค. – ม.ค.	สวพ. และ งานวิจัย พื้นที่ งานวิจัยพื้นที่ และ นักวิจัย งานวิจัยพื้นที่ และ ผู้บริหารพื้นที่	3.1.1 บันทึกข้อตกลงการ ดำเนินงานวิจัย 3.1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย 3.1.3 แผนการใช้จ่ายเงินใน การดำเนินการวิจัย วจ.1 3.1.4 แผนการใช้จ่ายเงิน โครงการวิจัย

ขั้นตอน	รายละเอียด	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร
	3.5 งานวิจัยฯจัดส่งบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานวิจัย พร้อมทั้งเอกสารแนบสัญญา รับทุนให้ สวพ.			
(4) เบิกเงินงวดตามแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย	4.1 งานวิจัยฯแจ้งนักวิจัยจัดทำบันทึกข้อความเบิกเงินงวด พร้อมเอกสารประกอบการเบิกเงินงวด 4.2 งานวิจัยฯเสนอผู้อำนวยการ สนง.บพ. ผ่านผู้อำนวยการกองการศึกษา	ม.ค.	งานวิจัยฯพื้นที่และนักวิจัย งานวิจัยพื้นที่ และผู้บริหารพื้นที่	4.1.1. บันทึกข้อความเบิกเงินงวด 4.1.2. ใบเบิกงบประมาณเบิกเงินงวด 4.1.3. ใบสำคัญรับเงิน เบิกเงินงวด 4.1.4. ใบค่าใช้จ่ายเงินของแต่ละงวด
(5) การติดตามและประเมินผล รายงานความก้าวหน้า	5.1 งานวิจัยฯ ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะ 8 เดือน	พ.ค.	งานวิจัยฯพื้นที่และนักวิจัย	5.1.1 รายงานความก้าวหน้าให้หน่วยงานวิจัยในพื้นที่ 5.1.2 รายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS 5.1.3 การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลผลิตของโครงการ โดยบันทึกลงในระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

หมายเหตุ :

1. ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยภายใต้กรอบงบประมาณ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567)