

เส้นทางสู่ความโปร่งใส: ปฏิทินปฏิบัติการ ITA RMUTL 2026

สรุปกรอบเวลา ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ
สู่เป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



Phase 1: มี.ค. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1. 2-31 มี.ค. 69
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS
ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Phase 2: มี.ค. - ก.ย. การจัดเก็บข้อมูล IIT, EIT, OIT และ GD Catalog

2. 2 มี.ค. - 30 ก.ย. 69
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวิธีการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หน่วยดำเนินการ: สำนักงาน ป.ป.ช.
3. 2 มี.ค. - 30 ก.ย. 69
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวิธีการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หน่วยดำเนินการ: หน่วยงานภายนอก (Third Party)
4. 2 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69
การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวิ
ดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569
5. 2 มี.ค. - 30 พ.ค. 69
การนำข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (GD Catalog)
หน่วยดำเนินการ: หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
6. 2 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69
การตรวจหาละเมิดการนำข้อมูลขึ้นระบบ
บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ระบบ GD Catalog

Phase 3: ก.ค. - ส.ค. การประเมินผลและชี้แจง

7. 1-31 ก.ค. 69
การตรวจแบบวิธีการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 1
ปิดการตรวจแบบวัด OIT รอบที่ 1
วันที่ 11 ก.ค. 69
8. 1-7 ส.ค. 69
การเผยแพร่ผลการตรวจให้
คณะกรรมการวัด OIT รอบที่ 1
และการขอชี้แจงเพิ่มเติม
ปิดรับการขอชี้แจงเพิ่มเติม
วันที่ 7 ส.ค. 69
9. 8-21 ส.ค. 69
การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT
รอบที่ 2
ปิดการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT
รอบที่ 2 วันที่ 21 ส.ค. 69
10. 22 ส.ค. - 30 ก.ย. 69
การทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ
และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการทบทวน
ตรวจสอบคุณภาพ

Phase 4: ก.ย. - ต.ค. ประมวลผลและประกาศผล

11. 1-30 ก.ย. 69
การประมวลผลและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินคุณธรรมฯ
สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประมวลผล
การประเมินคุณธรรมฯ
12. 1-31 ต.ค. 69
การประกาศผลการประเมิน
คุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลการประเมินคุณธรรมฯ

เสร็จสิ้นกระบวนการ (Finish)



IIT

- การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- ระยะเวลา:
2 มี.ค. – 30 ก.ย. 69
- ผู้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ:
สำนักงาน ป.ป.ช.



EIT


- การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ระยะเวลา:
2 มี.ค. – 30 ก.ย. 69
- ผู้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ:
หน่วยงานภายนอก
(Third Party)



OIT

- การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
- ระยะเวลา:
2 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69
- หมายเหตุ: ครอบคลุมการจัดการ Government Data Catalog (GD Catalog)

Phase 1: การลงทะเบียน (Step 1)



Phase 2 Parallel Tracks: ฐานข้อมูลบุคคล (IIT & EIT)



Phase 2 Parallel Tracks: ฐานข้อมูลสาธารณะ (OIT & GD Catalog)

OIT Operations




GD Catalog Dependencies

นำเข้าข้อมูล: 2 มี.ค. – 30 พ.ค. 69 (โดย: หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า)

↓

ตรวจและอนุมัติ: 2 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69 (โดย: สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

Phase 3: กลไกการตรวจและการขอชี้แจง OIT (Steps 7-9)



Phase 3: การกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพ (Step 10)



22 ส.ค. – 30 ก.ย. 69

สำนักงาน ป.ป.ช.
ดำเนินการกลั่นกรอง
ตรวจสอบคุณภาพของการ
จัดเก็บแบบวัด IIT และ EIT



การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานี้เพื่อความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลก่อนการประมวลผล

Phase 4: สู่เส้นชัยแห่งความโปร่งใส (Steps 11-12)

1-30 ก.ย. 69

การประมวลผลและ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมฯ

ดำเนินการโดย: สำนักงาน ป.ป.ช.

1-31 ต.ค. 69

ประกาศผลการ
ประเมินคุณธรรมฯ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569

ดำเนินการโดย: สำนักงาน ป.ป.ช.



ผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาปฏิบัติงาน

	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
RMUTL (หน่วยงานเข้าร่วม)	ลงทะเบียน	นำเข้าข้อมูล OIT & GD Catalog					ชี้แจง OIT		
สำนักงาน ป.ป.ช. (NACC)				ปัดน้ำเข้า IIT	ตรวจ OIT			ประมวลผลและประกาศผล	
หน่วยงานภายนอก (Third Party)	เก็บข้อมูล EIT								
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)	ตรวจและอนุมัติ GD Catalog								