

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน)	350	7,533,100.00	99.15	51.66
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธี e-bidding	3	7,048,000.00	0.85	48.34
		รวม	353	14,581,100.00	100.00	100.00

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

๑. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข
- การจัดทำ TOR	- การจัดทำ TOR มีการกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน	- การกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องการ	- การทำ TOR ที่ดียิ่งยุดหลักคุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ TOR ให้กับคณะกรรมการกำหนด TOR
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	- แบบรูปรายการมีความขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ)	- การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า - มีความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการตรวจรับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง	คณะกรรมการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหา และการจัดทำแบบรูปรายการจะต้องมีความถูกต้องตรงตามหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค
- การบริหารสัญญา	- การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา	- มีค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างทิ้งงาน	- ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด