

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
งานปรับปรุงสำนักงาน สวท. ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงเงินที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดลิน)
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (ร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น 5 งวด (ห้างวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 10 % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- 1.1 งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- 1.2 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จรวม 25%
- 1.3 งานผนังและทาสี แล้วเสร็จรวม 25%
- 1.4 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 2)
- 1.5 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 3)
- 1.6 ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.7 ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 1 และ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 ขออนุมัติแผนการทำงานทั้งหมดตามสัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- 2.1 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จรวม 75%
- 2.2 งานผนังและทาสี แล้วเสร็จรวม 75%
- 2.3 งานพื้น แล้วเสร็จรวม 50%
- 2.4 ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.5 ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการจัดทำรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ อังค์ไพโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเจนจิรา เอ็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิทธิ อุทวงศ์)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- 3.1 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จรวม 100%
- 3.2 งานผนังและทาสี แล้วเสร็จรวม 100%
- 3.3 งานพื้น แล้วเสร็จรวม 75%
- 3.4 งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จรวม 50%
- 3.5 งานปรับปรุงอื่นๆ และสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จรวม 30%
- 3.6 ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.7 ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 4 จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- 4.1 งานพื้น แล้วเสร็จรวม 100%
- 4.2 งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จรวม 100%
- 4.3 งานปรับปรุงอื่นๆ และสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จรวม 80%
- 4.4 งานไฟฟ้าแล้วเสร็จรวม 50 %
- 4.5 ขออนุมัติ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.6 ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างในงวดที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการทำงานต่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 15 % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง) ของค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

- 5.1 งานปรับปรุงอื่นๆ และสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จรวม 100%
- 5.2 งานไฟฟ้า แล้วเสร็จรวม 100%
- 5.3 งานอื่นๆ ที่ค้างค้าง ให้แล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทั้งหมด พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่าง ๆ และรวบรวมสำเนา Shop Drawing รวบรวมและส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ต่อผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จรวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เก็บเศษวัสดุคงค้างให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

คณะกรรมการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ อังค์ไพโรจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเข้ม อนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณ วงศ์สวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเจนจิรา เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิทธิ อุทวง)