

ใบแบ่งงวดงานรายการก่อสร้าง
การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดทำห้องเรียนรู้ (BALA LEARNING SPACE)
คณะกรรมการธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 4 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 30 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานกระเบื้องปูพื้น 100%
2. งานผนังกระจก 50%
3. แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด

ตามสัญญา

4. แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

5. ทำ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

6. ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานก่อสร้างทั้งหมด

โดยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 25 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานผนังกระจก 100%
2. งานระแนงไม้ 50%
3. ทำ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 3 เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

โดยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 25 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. งานระแนงไม้ 100%
2. งานไฟฟ้า 50%
3. ทำ Shop Drawing สำหรับงานในงวดที่ 4 เสนอต่อผู้ว่าจ้าง


โดยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


งวดที่สุดท้าย จะจ่ายเงินค่างานร้อยละ 20 ของค่างานตามสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างดังนี้

1. ระบบไฟฟ้า 100%
 2. งานครุภัณฑ์ 100%
 3. งานอื่น ๆ ที่คงค้าง แล้วเสร็จ
 4. เก็บเศษวัสดุคงค้างและทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด
- โดยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายนามคณะกรรมการกำหนดงวดงาน

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสุทิน ใจกล้า)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เจาเดช)

ลงนาม..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นายอิทธิ อุทธี)